

# Viikkotiedote

**Viikko 4 (ja 3) / 2025**

## “Hei hei mitä kuuluu”

Tämä on BLinkki-projektin ensimmäinen viikkotiedote.

Nyt eletään viikkoa 4, mutta poikkeuksellisesti tämä tiedote sisältää kuulumiset myös edeltävältä viikolta 3, jolloin ensimmäistä tiedotetta ei ennätetty tuottaa. Kertoo mahdollisesti siitä, että projekti on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin? Otsikon laulun sanoja jatkaen “sä kysyt et kaikki on ok” - no onhan meillä! Jatkossa viikkotiedotteita tippuu päätetyn mukaan joka perjantai Teamsiin.

## Kuluneen viikon agenda

Viikolla 3 tapahtunutta:

- **Projektiryhmän ensimmäinen etäily ja ohjaajapalaveri**
  - Ryhmä järjesti ensimmäisen palaverinsa maanantai 13.1., jossa perehdyttiin yhdessä kokouskäytänteisiin ja jaettiin ajatuksia toimeksiannosta sekä Linkki-oppimateriaalista, johon ryhmä oli ennalta tutustunut verkossa.
  - Tiistaina 14.1. ensimmäisessä ohjaajatapaamisessa perehtyminen projektissa toimimisen käytänteisiin jatkui.
- **Ensimmäinen tilaajakokos**
  - Kokouksessa keskusteltiin toimeksiannosta ja kuultiin tilaajien näkemyksiä projektin painopisteistä ja kehittämiskohteista. Projektin nimeksi vahvistettiin BLinkki.
- **Projektiryhmä suunnitteli jatkoa ja otti käyttöön TimeCampin**
  - Ryhmä kokoontui tilaajakokouksen jälkeen viikolla, otti ajanseurannan työkaluna käyttöön TimeCampin tämän ominaisuuksiin tutustuen, ja loi yhdessä pohjat seuraville dokumenteille: projektisuunnitelma ja tilaajasopimusmalli. Ryhmä jakoi keskenään projektisuunnitelmasta työalueita jäsenille, kuka työstäisi ja mitä ennen tarkistettavaksi lähettämistä. Lisäksi ryhmä otti käyttöön dokumenttipohjan Linkki-

materiaalista tehtyjen konkreettisten kehittämisideoiden ja muiden huomioiden yhteenkokoamista varten.

Viikolla 4 tapahtunutta:

- **Alustavaa työnjakoa ja projektisuunnitelman työstöä**

- Projektiryhmä kokoontui jälleen maanantaina, joka on sovittu toistaiseksi säännölliseksi viikonpäiväksi ryhmän omille palaverille, ja kirjasi alustavan vastuunjaon siitä, mitä Linkki-materiaalissa kutakin kiinnostaisi uudistaa. Ryhmän jäsenet jatkoivat viikon mittaa oman projektisuunnitelmaosionsa työstämistä, ja torstaina 23.1. järjestivät palaverin tämän yhdessä läpikäymiseksi ja ennakkotarkistamiseksi.

- **Ohjaajapalaveri**

- Tiistain ohjaajapalaverissa, joka on sovittu säännölliseksi viikonpäiväksi ohjaajan kanssa pidettäville palaverille, käytiin läpi Linkki-sivun kävijätietoja ja dataa, sekä läpikäytiin projektisuunnitelmaa ja tilaajasopimusta.



## Seuraavalle viikolle suunniteltua

Projektiryhmän ensisijaiset tavoitteet viikolle 5 alkaen 27.1.2025 liittyvät projektinhallinnallisten asioiden sisäistämisen ja oppimisen jatkumiseen, sekä perehtyvään tekemiseen varsinaisen toimeksiannon parissa. Suunnitteluvaihe on vahvassa asemassa projektin ollessa edelleen melko alkutaipaleella.

| Mitä?                                                   | Miten ja ketä?                                                                                                                                                                                                                                                               | Muuta?                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projektisuunnitelma ja muut keskeiset dokumentit</b> | Projektiryhmä jatkaa suunnitelman työstämistä 28.1. seuraavan tilaajakokouksen kautta saadun palautteen perusteella. Projektipäällikkö (Mira) vastaa ensisijassa projektisuunnitelmasta, mutta koko ryhmän ajatuksia ja näkemyksiä kuullaan tähän liittyen tilaajien lisäksi | Lisäksi projektiryhmä työstää ja kehittää muita keskeisiä dokumentteja ja asiakirjoja tarpeen mukaan - jotka tarkentuvat ensi viikon mittaan asioiden selkiytyessä |
| <b>Linkki-oppimateriaali</b>                            | Projektiryhmä tarkistaa projektisuunnitelman (kehittämisen) mukaan tehtävänjakoa, jatkaa materiaaliin perehtymistä ja tavoittelee sitä, että tekemisessä päästäisi konkretian pariin kiinni                                                                                  | Projektiryhmä on saanut käyttöoikeudet palvelimelle, jossa Linkin nykyiset materiaalit sijaitsevat                                                                 |
| <b>Ryhmäytymispäivä</b>                                 | Projektiryhmä on sopinut 27.1. illalla pitävänsä vapaamuotoisen ryhmäytymispäivän etäpelailun merkeissä                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |

## TLDR

- Projektiryhmä on aikaansaanut viikon 4 aikana 0.1 version projektisuunnitelmasta.
- Linkki-oppimateriaaliin tutustuminen jatkuu ryhmän jäsenten kesken. Ryhmä on sopinut vastuunjakoa siitä, kuka keskittyisi perehtymään ja työstämään mitä materiaalissa.

*Tiedottavin terveisin,*

*BLinkki työryhmän jäsenet Mira, Vesa-Pekka, Veikko ja Konsta (24.01.2025)*