

Viikkotiedote

Viikko 10 / 2025

“Moro!”

Projektiryhmään kuuluu osittaista loma-aikaa, osittaista hiljaista omaa työskentelyä suunnittelusta käytäntöön -siirtymävaiheessa kunkin jäsenen työpöydällä. Ollaan loppuviikossa, suunnitelmana vielä ennen viikon vaihtumista kokoontua ryhmänä Linkki-materiaalin muokkausharjoittelun ja prototyypittelyn merkeissä.

Kuluneen viikon agenda

Viikolla 10 tapahtunutta:

- **4.3.2025 tilaajakokous ja kehittämissuunnitelma hyväksytty...**
 - ... muutoksin, jotka ryhmä määrittelee ja viimeistelee osaksi asiakirjaa! Huippua! Viime tiistain kokouksessa saatiin erityisen hyviä keskusteluja ja avauksia Linkki 2.0:n (vai Blinkin 😊) käytännössä kehittämiseen sekä tähän mennessä kehitettyihin konkreettisiin visioihin ja ideoihin. Suuntaviivat vahvistuivat ja hioutuivat yhdessä meidän asiantuntevien tilaajamentorien kanssa keskustellessa.
- **Ajankäytön ja kehittämisaskelien pohdintoja**
 - Ryhmä sai tällä viikolla tärkeitä vinkkejä ja huomioita ohjaaja-tilaaja-parilta ajankäytöstä, kun tunnit menivät gaussina ensin nousuun, mutta sitten laskuun. Miten projektin johdossa (päällikkö, varapäällikkö) ajankäyttöä voi ja kannattaa seurata osana tehtävänkuvaa, miten ryhmässä säännöllisesti palaverien ohessa tarkastella ajankäyttöä, kertauksena mikä viikoittainen ideaaliajankäyttötila on. Nousi esille myös tärkeää palautetta suunnitteluvaiheen edelleen koko ryhmän voimin jatkumisesta, kun hieman kiireellä vaikutimme siirtyvän jo itsenäiseen kehittämiseen. Prototyypityöskentelyn merkeissä onkin tarkoitus viikonloppuna etäillä jäsenten kesken ja esitellä ensi viikosta uutta konkretiaa! Jatkossa mukava uusi yhteistyön tapa onkin, että sovitaan säännöllisten viikoittaisten ohjaajatapaamisten lisäksi tilaaja Piritan kanssa myös sparritilaisuuksia palautteensaamiseksi kehittämistyöstä!

Seuraavalle viikolle suunniteltua

Projektiryhmän viikko 11 alkaen 10.4.2025 jatkuu Linkki-perehtymisen ja ideoinnin viitoittamana, toiveena että pystytään asettamaan minimityöaikatavoitteita ryhmälle ja aikaansaamaan enemmän todellista työjälkeä BLinkki-kopiohakemistoon.

Mitä?	Miten ja ketä?	Muuta?
Tilaajasparri	11.3. tavataan erikseen ohjaaja Antin aamupalaverin lisäksi tilaaja Piritaa, tarkoituksena esitellä tällä viikolla aikaansaataavaa prototyyppiä ainakin yhdestä Linkki-materiaalin sivusta uudistetussa muodossa - yhteistä ideointia samalla jatkaen	
Kehittämistyö Linkki-materiaalin parissa	Viedään kehittämissuunnitelmassa esitettyjä ja jatkossa syntyviä uusia ideoita, uudistamis- ja päivittämis ynnä muita huomioita konkretian tasolle! Kehittämissuunnitelma 1.0 kirjoitustyön alla	... tavoitellen tuntien kohottamista, jos vain onnistuu! Maaliskuun alku ja puoliväli on opinnoissa periodin vaihdeaikaa ja ajallisesti valitettavan kuormittunutta erinäisistä määräajoista ryhmäläisillä

TLDR

- Kehittämissuunnitelma 1.0 hyväksyttiin muutoksin. Muutosten toteutus on vielä työn alla.
- Linkki-materiaalin ideointi jatkuu, tavoitteena kokoontua projektiryhmän kesken prototyyppikokeilun parissa loppuviikosta ja viedä kehitystyö kopiomateriaaliin.

Tiedottavin terveisin,

BLinkki työryhmän jäsenet Mira, Vesa-Pekka, Veikko ja Konsta (7.3.2025)