

Viikkotiedote

Viikko 12 / 2025

“Kevättä rinnassa?”

Projektin puoliväli on saavutettu! Aamut alkaa olla jo hyvin valoisia, ja lisääntyvällä auringonvalolla on tiedettävästi positiivinen vaikutus mielen virkeyteen ja jaksamiseen. Mistä valovoimaa myös Linkki-puuhasteluun?

Kuluneen viikon agenda

Viikolla 12 tapahtunutta:

- **18.3.2025 ohjaajapalaveri ja tilaajasparri**

- Viime tiistaina projektiryhmä esitteli tilaajille 2. prototyyppiversiota Linkki-materiaalista, jonka oli tavoite esitellä teknisen kehittämisen ohella etenkin sisällöllistä ja pedagogista prototyyppiä uudesta materiaaliversiosta. Pedagogiset keskustelut painottuivat tehtäviin ja eriyttämiseen. Hyvä huomio oli esille noussut ajatus erikseen prototyypittää jatkossa vielä videotuotanto, että siihenkin saadaan tuonnempana selkeät raamit.

- **Linkki 2.0 etenee(kö)**

- Tällä viikolla projektiryhmässä on työstyetty materiaaleja lähinnä pari- ja yksilötyöskentelynä. Pöhinää on ollut seuraavien Linkki sisältöjän parissa: Vesa-Pekalla Internet-aiheen ja siihen liittyvien tehtävien työstyämisen ja suunnittelun parissa; Veikolla Office 365-aiheen, tarkemmin Tekstinkäsittelyn ideointia ja omien sekä tilaajilta saatujen ideoiden vielä käytäntöön tässä puolella viemistä; Konstalla Tietokone-aiheen visiointia ja sisällönsuunnittelua; ja Miralla ulkoasutekniikkaan tutustumista ja versiointia. Oikeastaan koko ryhmällä on tällä viikkoa tavoitteena työstyää materiaalia vielä tulevalle viikonlopulle. Tarkoitus on tuoda uutta näytille ensi viikon tilaajakokoukseen 25.3. palautteen saamiseksi.



Seuraavalle viikolle suunniteltua

Projektiryhmän viikko 13 alkaen 24.3.2025 jatkuu materiaalien suunnittelun ja kehittämisen parissa prioriteetit ja vastuualueet huomioon ottaen.

Mitä?	Miten ja ketä?	Muuta?
Tilaajakokous	25.3. pidetään jälleen yhteinen projektiorganisaation tilaajakokous. Projektiryhmä välittää viimeistään 24.3. maanantai-aamuna mahdollisia kommentoitavia tuotoksiaan tilaajille kokousta varten	
Kehittämistyö Linkki-materiaalin parissa	Tavoitteena olisi kiria ajankäyttöä kiinni materiaalin kehittämistyössä ja saada entistä enemmän konkretiaa aikaan	Tarvetta ajankäytön ja tekemisen arvioivalle, suunnittelevalle ja tehostavalle läpikäynnille ryhmän kesken vaikuttaisi olevan ilmassa!

TLDR

- Linkki-materiaalista on kehitetty nyt kaksi prototyyppiä, ja tällä viikolla työskentely projektiryhmässä on ollut lähinnä pari- ja vastuualuekohtaista.
- Projektiryhmä tuo 25.3. tilaajakokoukseen tilaajille jälleen uutta kommentoitavaa Linkki-kehittämistyön kädenjälkeä.

*Tiedottavin terveisin,
BLinkki työryhmän jäsenet Mira, Vesa-Pekka, Veikko ja Konsta (21.3.2025)*