

Viikkotiedote

Viikko 18 / 2025

“Wabu ei lobu”

Tällä viikolla juhlittiin työväen juhlaa. Vappu hieman rikkoi viikon kulkua Linkki-kehittämistyön osalta, mutta ei annetan sen jarruttaa tähän tietoon viimeisen projektikuukauden kirimistä. Laskettu aika pitäisi olla tasan kolmen viikon päässä. Huhhuh!

Kuluneiden viikkojen agenda

Viikolla 18 tapahtunutta:

- **Linkki-kehittämistyöstä**

- Materiaalin kehittämistyötä on jatkettu miten vapun riennot ovat mahdollistaneet. Ainakin videotuotantoa on aloitettu prototyyppien lisäksi jo hieman varsinaisen kehitetyn materiaalinkin puolella. Projektiryhmä myös vertaisarvioi ja kommentoi vielä toinen toistensa aikaansaannoksia loppuviikon aikana koskien 7.5. projektin tilaajakokousta ja tänne hyväksyttäväksi lähetettäviä materiaalikokonaisuuksia. Kumminkin tilaajan kanssa saatiin sovittua viikon aikana, että tilaajakokoukseen hyväksyttäväksi tulevat materiaalit on lupa lähettää ennakkotarkistukseen vasta tulevan viikon maanantaina, jolloin projektiryhmä saa muutaman päivän armonaikaa tänään lähetetyn kokouskutsun jälkeen viimeistellä hyväksyttäviä sisältöjä. Lisäksi projektiryhmä loi alkuvuikosta BLinkki-projektille verkkosivupohjan ja aloitti 7. päivälle tilaajakokouksen lisäksi ajoittuvan projektiopintojakson yhteisesittelytilaisuuden esitysmateriaalien työstämisen.

Seuraavalle viikolle suunniteltua

Projektiryhmän viikko 19 alkaen 5.5.2025 käynnistyy 7.5. keskiviikolle ajoittuvan, projektiopintojakson yhteisen esittelytilaisuuden materiaalin viimeistelyllä, ohjaajan ennakkotarkistusta vaille valmiiksi asti. Lisäksi viikkoon sisältyy 7. projektin tilaajakokous.

Mitä?	Miten ja ketä?	Muuta?
7.5. tilaajakokous ja projektiopintojakson yhteinen esittelytilaisuus	Projektiryhmä valmistelee ja viimeistelee loppuun 7.5. esittelytilaisuutta varten tuotettavat materiaalit. Tilaajien kanssa on sovittu, että 7. päivän tilaajakokoukseen sisältyy osaksi Linkki-oppimateriaalin kehittämistulosten hyväksyntää, johon liittyvät materiaalit projektiryhmä toimittaa ennakkoarvioon tilaajille maanantain 5.5. aikana.	Projektiryhmässä jännitetään tilaajakokouksen materiaalihyväksyntää ja projektin loppuun saamista tulevan kuun määräraikaan mennessä.

TLDR

- Linkki-materiaalin työstäminen jatkuu, tavoitteena 7.5. tilaajakokouksessa saada osa uudistetuista sisältökokonaisuuksista hyväksyttyä muutamaa seikkaa vailla.
- Projektiryhmä viimeistelee 7.5. projektiopintojakson yhteiseen esittelytilaisuuteen tuotettavat materiaalit ja valmistautuu omaan esitykseensä.

*Tiedottavin terveisin,
BLinkki työryhmän jäsenet Mira, Vesa-Pekka, Veikko ja Konsta (2.5.2025)*