

# Viikkotiedote

**Viikko 20 / 2025**

## “Loppua kohti!”

Maanantaista 12.5. alkanut toiseksi viimeinen työviikko on pitänyt sisällään monenkirjavia tunteita ja tekemistä. Sanoin on vaikea tiivistää tunnelmia, kun loppu on lähes käsin koskelteavissa pitkän projektin osalta.

## Kuluneiden viikkojen agenda

Viikolla 20 tapahtunutta:

- **Linkki-oppimateriaalin “kehittämistyöspurtteja”**
  - Projektiryhmässä ollaan työstetty vastuualueittain 7.5. tilaajakokouksen jäljiltä vielä hyväksyntää vailla olevia sisältöjä. Viimeisiä linjanvetoja materiaalin yhtenäistämiseksi ja viimeistelylle on vedetty ahkerasti. 21.5. toiseksi viimeisen tilaajakokouksen kokouskutsu on lähtenyt liikkeelle lupauksineen hyväksyntäkuntoisista materiaalin kokonaisuuksista, loppujen kokonaisuuksien jäädessä läpikäytäväksi projektin viimeiselle viikolle.
- **Projektiraportti**
  - Projektiryhmässä on kirjoitustyön alla muun kehittämistyön ohella projektiraportti. Ryhmäläiset ovat sopineet keskenään lopulle projektiaikaa työnjakoa materiaalin kehittämisen lisäksi myös projektiraporttia koskien, jotta jäljellä olevat työtunnit saataisi käytettyä koko ryhmän osalta mahdollisimman tehokkaasti. Ensisijainen vetovastuu on jaettuna varaprojektipäälliköllä ja projektipäälliköllä. Tänäpäin projektiraportin ensimmäinen raakaversio on lähtenyt opintojakson ohjaajalle kommentoitavaksi, jotta 21.5. tulevaan tilaajakokoukseen saadaan tarkistukseen esikommentoitu versio raportista. Raportin kirjoittamisprosessi on jo tähän mennessä käynnistänyt projektiryhmän jäsenissä vahvaa reflektointia koko läpikäydyn projektin osalta. On palattu miettimään aivan projektin juurilta asti, mikä onnistui ja missä olisi voitu tehdä tai olisi kannattanut tehdä toisin.
- **Lopun projektin aikataulusta**

- Projektia on jäljellä enää tasan kaksi viikkoa. Ensi viikolla projektiryhmä kuulee tilaajakokouksessa jännityksen alla olevat, viimeiset mahdolliset tilaajakommentit ja -palautteet koskien Linkki-oppimateriaalin tilannetta ja kehittämistarpeita. Tätä seuraavassa kokouksessa, joka on tähän tietoa projektin viimeinen, ei enää ole mahdollisuutta palautteelle ja kehittämisen jatkamiselle projektin päättyessä.
- Viimeiselle projektiviikolla numero 22 on sovittuna perjantai 30.5. viimeinen tilaajakokous. Samalle viikkoa projektiryhmässä on suunniteltu uuden Linkki-oppimateriaalin läpilukua ja vertaisarviointia sekä lähdekoodin viimeistä validointia ja kirjoitusvirhe-tyyppistä loppukorjaamista koko materiaalia läpileikkaavasti. Projektiryhmä on myös suunnitellut, että sellaisenaan uuteen Linkkiin valitettavalla toteamisella vain siirrettäväksi jäävät materiaalit on jätettävä siirron osalta viimeiselle viikolle tehtäväksi, jotta loput valmiiksi ilman vaihtoehtoa saatettavat kokonaisuudet ja kehittämistyöt ehditään toteuttaa laadukkaasti loppuun määräaikaan mennessä.



## Seuraavalle viikolle suunniteltua

Projektiryhmän viikko 21 alkaen 19.5.2025 jatkuu oppimateriaalin kehittämis(kiireid)en parissa kohti toiseksi viimeistä tilaajakokousta. "Ruoskii ruoskii!" \*add whip sound effect here

| Mitä?                                   | Miten ja ketä?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Muuta?                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Linkki-materiaalin kehittämistyö</b> | Projektiryhmä on työstänyt oppimateriaalia viimeiset kaksi viikkoa niin pitkälle eteenpäin kuin kunkin ryhmäläisen henkilökohtaiset ja projektiin liittyvät aikataulut ovat suinkin mahdollistaneet. Ryhmä valmistautuu viimeiseen alkavaan materiaalin kehittämisviikkoon 21 niin henkisesti kuin fyysisesti! | Projektiryhmän kaikki jäsenet odottavat erittäin jännittyneinä ja henkisesti itseään skarpaten projektin toiseksi viimeistä tilaajakokousta, mitä tässä tullaan kuulemaan. |
| <b>Projektiraportti</b>                 | Projektiryhmässä on projektipäällikön ja varaprojektipäällikön yhteisellä vetovastuulla viety projektiraportin kirjoittamistyötä hyvin eteenpäin. Raporttia on tarkoitus esitellä ohjaaja-tilaajille kommentoinnin merkeissä.                                                                                  |                                                                                                                                                                            |
| <b>21.5. tilaajakokous</b>              | Projektiryhmä toimittaa 21.5. tilaajakokousta varten uutta jatkotyöstettyä ja tuotettua Linkki-oppimateriaalia, sisältäen yhteensä 5 hyväksyntään tulevaa kokonaisuutta.                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |

# TLDR

- Projektiryhmä viimeistelee viikon mittaa 21.5. tilaajakokoukseen hyväksyntään tuotavia Linkki-oppimateriaalikonaisuuksia.
- Projektiryhmässä on kirjoitustyön alla muun kehittämistyön ohella projektiraportti, joka on tarkoitus saattaa ensitarkistuskierrokselle seuraavan viikon aikana.
- Projektia on jäljellä enää tasan kaksi viikkoa.

*Tiedottavin terveisin,*

***BLinkki työryhmän jäsenet Mira, Vesa-Pekka, Veikko ja Konsta (16.5.2025)***