

Kotoisa-projektioorganisaation 7. kokous

Torstai 5.5.2022 klo 12:15

Läsnäolijat: ohjaaja Antti Ekonoja, tilaajan edustajat Leena Hiltunen ja Kinna Tasala, projektiryhmästä Mikko Petäjämäki ja Heini Lötjönen

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin Teamsissa klo 12.17.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Antti Ekonoja ja sihteeriksi Heini Lötjönen.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous oli kutsuttu koolle 21.4.2022 ja kokousmateriaali toimitettiin ma 2.5.2022. Kaikilta projektioorganisaation osapuolilta oli edustajia paikalla.

4. Esityslistan hyväksyminen

Projektiryhmä ehdotti projektin tuotosten ja dokumenttien julkisuuden käsittelyä käsiteltäväksi muissa asioissa (kohta 12).

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja ([Liite 1](#)).

6. Edellisessä kokouksessa sovittujen tehtävien läpikäynti

- Projektiryhmä:
 - teki osioon 2 sovitut muutokset
 - toi loput itsearviointin osiot (3–6) hyväksyttäväksi seuraavaan kokoukseen, ensimmäiset versiot tuotiin nähtäville hyvissä ajoin
- Ohjaaja:
 - tutustui itsearviointin osioiden 3–6 ensimmäisiin versioihin ja kommentoi isompia muutosehdotuksia hyvissä ajoin
- Tilaajan edustajat:
 - tutustuivat itsearviointin osioiden 3–6 ensimmäisiin versioihin ja kommentoivat isompia muutosehdotuksia hyvissä ajoin

7. Projektin ajankäytön kuulumiset

Projektiryhmä esitteli ajankäytön kuluneiden kolmen viikon jaksolta sekä kokonaisuudessaan ([Liite 2](#)). Aikaa on käytetty projektiin yhteensä 477 tuntia. Projektiryhmällä on jäljellä resursseja tämän viikon jälkeen n. 60 tuntia. Projektiryhmäläisten käytetyn ajan välillä on vain 3 tunnin ero. Vaiheisiin resursoitu aika on käytetty enimmäkseen suunnitellusti,

ainoastaan projektinhallinnan kohdalla on ylitetty suunnitellut resurssit. Projektiryhmä on luottavainen sen suhteen, että jäljellä olevat resurssit riittävät loppuihin tehtäviin.

8. Itsearviointin osioiden 3, 4, 5 ja 6 hyväksyminen

Itsearviointin osioihin on saatu etukäteen kommentteja, ja niiden pohjalta on tehty kaikista osioista 3–6 uudet versiot (0.2). Osioista käytiin läpi kommenttien perusteella tehdyt sekä muutamat projektiryhmän ehdottamat lisäykset ja muutokset.

Esitys: Hyväksytään projektiryhmän laatimat itsearviointin osiot 3–6 (liitteet [3](#), [4](#), [5](#) ja [6](#)).

Päätös: Hyväksytään itsearviointin osiot 5 ja 6 (versiot 0.2) sellaisinaan sekä osiot 3 ja 4 (versiot 0.2) seuraavin muutoksin:

- Osion 3 koonnissa s. 6 loppuun lisäys: ”Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat haastavat osaltaan tätä, koska opiskelijat saattavat suorittaa opintojaksoja muussa kuin suositeltavassa järjestyksessä.”
- Osiossa 4 kohta 4.1: hakijamäärien osalta yhdenmukaistettiin muotoilua ilmoittamalla jokaisen vuoden kohdalla ensin kokonaishakijamäärä ja sen jälkeen avoimen väylän hakijoiden osuus.
- Osiossa 4 kohta 4.1: lisättiin virkkeeseen sana *reilusti*: ”Vaikka hakijoita on ollut reilusti enemmän kuin aloituspaikkoja, ...”

Muokatut osiot 3 ja 4 ovat tämän pöytäkirjan liitteissä 3 ja 4.

9. Keskustelu tutkinto-ohjelman kehitysehdotukset -tuotoksen rakenteesta

Projektiryhmä esitteli suunnitellun rakenteen ([Liite 7](#)) ja pyysi tilaajalta ja ohjaajalta ehdotuksia.

Tuotoksesta toivottiin kahdenlaisia kehitysideoita:

1. Ehdotuksia, joita voi toteuttaa jo tämän OPS-kauden aikana – mitä voi kehittää muuttamatta tutkintorakennetta?
 - esim. opettaja- ja asiantuntijalinjoilla profiloituminen erilaisiin työtehtäviin: miten nykyistä valinnanvaraa voi hyödyntää; löytyisikö sopivia valinnaisia opintojaksoja koulutusteknologian ulkopuolelta
 - opiskelijavalintaan ja markkinointiin tehtävät muutokset
2. Ehdotetut muutokset seuraavalle OPS-kaudelle – uusi tutkintorakenne.

Tuotokselta toivottiin selkeää visuaalisuutta, esimerkiksi värikoodeja ja erilaisia muotoiluja. Toivottiin myös, että uutta tutkintorakennetta olisi tuotoksessa helppo verrata vieressä esitettyyn nykyiseen tutkintorakenteeseen.

Projektiryhmää pyydettiin uuden tutkintorakenteen osalta pohtimaan mm. seuraavia seikkoja:

- millaisia suuntautumislinjoja tulevassa tutkintorakenteessa voisi olla
- mitkä opintojaksot kuuluisivat mihinkin linjaan
- tarvittaisiinko kokonaan uudenlaisia opintojaksoja ja jos kyllä, mille linjalle
- mitkä nykyiset opintojaksot olisi tärkeää säilyttää
- voiko jotain opintojaksoja jättää kokonaan pois
- millaisia muutoksia nykyisiin opintojaksoihin pitäisi tehdä, tarvitseeko laajuutta muuttaa

- mitkä opintojaksot olisivat pakollisia ja mitkä valinnaisia jne.

10. Osallistujien seuraavista tehtävistä sopiminen

Projektiryhmä:

- tuottaa tutkinto-ohjelman kehitysehdotuksista versio 0.1 kommenttikierrokselle
- tekee kehitysehdotuksiin muutokset annetuista kommentteista ja tuottaa version 0.2 hyväksyttäväksi seuraavaan projektikokoukseen
- tuo projektiraportin hyväksyttäväksi seuraavaan kokoukseen, mitä edeltää yksi kommenttikierros ohjaajalle
- valmistautuu loppuesittelyyn

Ohjaaja:

- tutustuu tutkinto-ohjelman kehitysehdotusten ensimmäiseen versioon ja kommentoi isompia muutosehdotuksia hyvissä ajoin
- kommentoi projektiraportin ensimmäistä versiota

Tilaajan edustajat:

- tutustuu tutkinto-ohjelman kehitysehdotusten ensimmäiseen versioon ja kommentoi isompia muutosehdotuksia hyvissä ajoin

11. Seuraavasta tapaamisesta sopiminen

Päätös: Sovittiin seuraavan projektikokouksen ajankohdaksi keskiviikko 25.5.2022 klo 10:15 - 12:00.

12. Muut asiat

Projektiryhmä kysyi, mitä projektin asiakirjoja voidaan julkaista projektin päättymisen jälkeen verkkolevyllä.

Päätös: Itsearviointin osiot ja tutkinto-ohjelman kehitysehdotukset jätetään julkaisematta. Julkaistaan esityslistat ja pöytäkirjat ilman liitteitä, projektisuunnitelma ja -raportti.

13. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 13:48.