

## Koulutusteknologian projekti

### 9. projektikokous

<b>Aika</b>	tiistai 15.1.2019 klo 9.15
<b>Paikka</b>	Jyväskylän yliopisto, Ag C421.1
<b>Paikalla</b>	Projektiryhmä: Pirita Perälä, Karoliina Sormunen Tilaaaja/Projektin ohjaaja: Antti Ekonoja

### Pöytäkirja

pöytäkirja luotu: 15.1.2019 klo 13.20

pöytäkirjaa muokattu: 15.1.2019 klo 16.30

#### 1 Kokouksen avaaminen

Varaprojektipäällikkö Karoliina Sormunen avasi kokouksen klo 9.14.

#### 2 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Karoliina Sormunen ja sihteeriksi Pirita Perälä.

#### 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen olevan laillinen, sillä kokouskutsu oli esitetty ajallaan.

Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen, sillä kaikki asianosaiset olivat paikalla.

#### 4 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.

#### 5 Edellisessä kokouksessa sovittujen tehtävien käsittely

Todettiin, että projektiryhmä on suorittanut edellisessä kokouksessa sovitut tehtävät.

Projektiryhmän tehtävät olivat:

- Kokouksessa esitettyjen muutosten tekeminen jaksoihin 1 ja 7 sekä jaksojen lähettäminen sähköpostitse ohjaajalle kommentoitavaksi perjantaihin 21.12.2018 klo 8 mennessä
- Oppimateriaalin viimeisteleminen hyväksyttäväksi tammikuun kokoukseen
- Projektiraportin toimittaminen kommentoitavaksi ohjaajalle sunnuntaihin 6.1.2019 mennessä
- Projektityöhuoneen luovuttaminen ja avainten palauttaminen 21.12.2018 mennessä
- Projektin etusivun viimeistely

Viimeinen tehtävä oli muuten suoritettu, mutta etusivun päivittämisajankohdan päiväys oli unohtunut päivittää sivulle. Sovittiin, että projektiryhmä korjaa vielä päiväyksen etusivulle.

Todettiin, että tilaaja/ohjaaja on suorittanut edellisessä kokouksessa sovitut tehtävät. Tilaajan/ohjaajan tehtävät olivat:

- Oppimateriaaliin tehtyjen muutosten kommentointi viimeistään perjantaina 21.12.2018
- Projektiraportin kommentointi 8.1.2019 mennessä

## 6 Projektin ajankäyttö- ja tilannekatsaus

Projektipäällikkö Perälä esitteli projektin ajankäyttö- ja tilannekatsauksen ([liite 1](#)). Perälä totesi, että projektin loppuvaihe huomioiden projektiin on tällä hetkellä käytetty riittävästi työtunteja (yhteensä 526 tuntia). Edelleen uuden oppimateriaalin työstäminen on työvaiheena vienyt eniten aikaa projektissa. Ohjaaja Ekonoja totesi, että tämä on hyvä asia ja on osoitus siitä, että projektissa on pystytty käyttämään pääosin aikaa projektin varsinaisten sisältöjen työstämiseen hallinnollisten tehtävien sijasta. Perälä esitteli myös oppimateriaalin työstämiseen käytetyt työtuntimäärät jaksoittain. Käytiin keskustelua, miksi jakson *Verkkosivut ja ohjelmointi* työstäminen vei niin paljon aikaa ja miten jakson työstämistä olisi voitu tehostaa.

## 7 Valmiin oppimateriaalin hyväksyminen

Valmis oppimateriaali hyväksyttiin ilman muutoksia ([liite 2](#)).

Ohjaaja toi esille huomion koskien oppimateriaalin opetusvideoiden, interaktiivisten kuvien sekä TIM-tehtävien säilytyspaikkaa. Sovittiin, että oppimateriaalin lisätyt videot säilytetään toistaiseksi Sormusen henkilökohtaisella Youtube-tilillä ja interaktiiviset kuvat toistaiseksi Perälän henkilökohtaisella Genially-tilillä. Alkuperäiset video- ja kuvatiedostot tallennetaan projektin cd:lle. Sormunen antaa TIM-tehtäviin oikeudet myös Ekonojalle ja tallentaa tehtävien tekstiosat myös projektin cd:lle.

## 8 Projektiraportin hyväksyminen

Projektiraportti ([liite 3](#)) hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

- Korjataan raportin kirjoitusasuun liittyvät huomiot sekä kirjoitusvirheet.
- Päivitetään toteutuneiden työtuntien taulukko sitten, että työtunnit ovat ajan tasalla ja taulukossa tasatunteina.
- Päivitetään luvun 6 kaikki kuviot vastaamaan tämänhetkisiä toteutuneita työtunteja.
- Päivitetään luvun 6 kuviot 2, 4 ja 6 siten, että kuvioissa on näkyvillä työtuntimäärät sekä tunteina että prosentteina.
- Lisätään lukuun 6.4. oppimateriaalin valmistumispäivämäärä sekä projektin päättymispäivämäärä.
- Muutetaan luvun 7 toteutuneiden riskien haittavaikutusten jaottelua sitten, että toteutuneen riskin haittavaikutus on pieni, keskinkertainen tai suuri. Selkiytetään toteutuneiden riskien analyysiä.

Edellä kuvatut muutokset on tehty hyväksytyyn projektiraporttiin ([liite 4](#)).

## **9 Projektin tulosten toimittamisesta sopiminen**

Sovittiin, että projektiryhmän jäsen Sormunen toimittaa projektin tulokset sisältävän kansion ja cd:n tilaajalle heti, kun kansio ja cd saadaan valmiiksi.

Ohjaaja muistutti projektiryhmää cd:n sisällöstä koskien tuotettua oppimateriaalia: alkuperäiset kuva- ja videotiedostot, projektin hakemisto sekä zip-tiedosto.

## **10 Projektiorganisaation jäsenten seuraavista tehtävistä sopiminen**

Päätettiin, että projektiryhmä

- toimittaa henkilökohtaisen oppimispäiväkirjan ja itsearvioinnin ohjaajalle.
- toimittaa projektikansion ja cd:n esitarkistukseen ohjaajalle.
- luovuttaa tulokset tilaajalle, kun kansio ja cd ovat kunnossa.
- viimeistelee projektiraportin.
- päivittää projektin etusivun päivämäärän.

Päätettiin, että ohjaaja/tilaaja

- kirjoittaa projektilausunnon.
- kommentoi projektin kansion ja cd:n.
- tarkistaa ja hyväksyy viimeisen kokouksen pöytäkirjan.

## **11 Muut asiat**

Käytiin yleistä keskustelua projektista ja aikaansaadusta oppimateriaalista. Tilaaja totesi oppimateriaalin onnistuneen ja täyttäneen tilaajan odotukset, vaikkakin oppimateriaali jääkin vielä odottamaan jatkokehittelyä ja puuttuvien jaksoiden työstämistä valmiiksi.

## **12 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.12.

## Liitteet

Liite 1: Ajankäyttö- ja tilanneraportit

[http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/projektin\\_materiaalit/kokouskatsaukset/ajankaytto\\_ja\\_tilannekatsaus8.pdf](http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/projektin_materiaalit/kokouskatsaukset/ajankaytto_ja_tilannekatsaus8.pdf)

Liite 2: Oppimateriaali Tieto- ja viestintätekniiikan käyttötaito 2.0 – Digitaalinen oppimateriaali tieto- ja viestintätekniiikan opettamiseen

[http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/projektin\\_materiaalit/tvtdok/](http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/projektin_materiaalit/tvtdok/)

Liite 3: Projektiraportti, versio 0.8

[http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/projektin\\_materiaalit/projektiraportit/projektiraportti\\_0.8.pdf](http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/projektin_materiaalit/projektiraportit/projektiraportti_0.8.pdf)

Liite 4: Projektiraportti, versio 1.0

[http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/projektin\\_materiaalit/projektiraportit/projektiraportti\\_1.0.pdf](http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/projektin_materiaalit/projektiraportit/projektiraportti_1.0.pdf)