

## Viikkotiedote 11/2018

### Edellinen viikko 47

#### **Uuden oppimateriaalin tekeminen:**

Projektiryhmä viimeisteli jaksoa 3. *Tekstinkäsittely*, jatkoi jakson 7. *Nettisivujen tekeminen ja ohjelmointi* työstämistä ja aloitti jakson 1. *Tietokoneen käytön perusteet* tekemisen. Myös jo verkkomateriaaliksi siirrettyä jaksoa 2. *Internet ja sosiaalinen media* hiottiin vielä.

### Tuleva viikko 48

#### **Projektin tilannekatsaus:**

- Jakso 2 on siirretty verkkomateriaaliksi. Jakso on kokonaisuudessaan lopullista viimeistelyä ja tarkistamista vaille valmis.
- Jakson 3 materiaali on saatu viimeistelyä vaille valmiiksi. Jakson materiaalin siirtäminen verkkomateriaaliksi tapahtuu viikon 48 aikana.
- Jakson 7 työstäminen jatkuu siten, että projektiryhmän kaikki jäsenet osallistuvat jakson työstämiseen. Tavoitteena on saada jakso valmiiksi viikon 48 aikana, myös verkkomateriaalin osalta.
- Kaikkia jaksoja 2, 3 ja 7 työstetään ja hiotaan vielä viikon 48 aikana, jotta jaksot olisivat mahdollisimman viimeistelyjä maanantaihin 3.12. mennessä.

#### **Projektin harjoitusesittely:**

Projektiryhmä harjoittelee projektin ja sen tuotosten esittelyä ke 28.11. klo 12.30 järjestettävässä tilaisuudessa, johon osallistuu projektiryhmän jäsenet sekä projektin ohjaaja. Tarkoitus on siis harjoitella joulukuussa pidettävää projektin varsinaista esittelytilaisuutta varten.

#### **Projektiryhmän viikkopalaveri:**

Projektiryhmä ja ohjaaja pitävät viikkopalaverin keskiviikkona 28.11. poikkeuksellisesti klo 14.30 alkaen projektityöhuoneessa. Viikkopalaverissa käsitellään projektiin ja uuden oppimateriaalin tekemiseen liittyviä yleisiä asioita.

#### **Seuraava projektikokous:**

Seuraava kokous pidetään heti viikon 49 alussa. Kokous on maanantaina 3.12. klo 9.00 alkaen kokoushuoneessa Ag C226.1.