

Viikkotiedote 12/2018

Edellinen viikko 48

Uuden oppimateriaalin tekeminen:

Projektiryhmä viimeisteli jaksoa 3. *Tekstinkäsittely* ja jaksoa 7. *Verkkosivujen tekeminen ja ohjelmointi* sekä siirsi jaksojen sisältöjä verkkomateriaaliksi.

Tuleva viikko 49

Projektin tilannekatsaus:

- Jaksot 2, 3 ja 7 on viimeistely ja siirretty verkkomateriaaliksi. Jaksot 2 ja 3 on saatu suunnitelmien mukaisesti kokonaisuudessaan valmiiksi. Myös jakso 7 on nyt sovituin osin valmis, mutta jaksoa laajennetaan vielä viikolla 49.
- Jakso 1 on aloitettu ja sitä työstetään eteenpäin viikolla 49.

Projektiryhmän viikkopalaveri:

Viikkopalaveria ei poikkeuksellisesti pidetä viikolla 49.

Seuraava projektikokous:

Seuraava kokous pidetään viikolla 51 (ke 19.12. klo 9.00).