

## Viikkotiedote 13/2018

Edellinen viikko 49

### **Uuden oppimateriaalin tekeminen:**

Projektiryhmä saattoi valmiiksi koko jakson 3. *Tekstinkäsittely* sekä jakson 7. *Verkkosivujen tekeminen ja ohjelmointi* ensimmäisen osan myös verkkomateriaalin osalta. Lisäksi projektiryhmä työsti eteenpäin jakson 1 *Tietokoneen käytön perusteet* sisältöjä.

Tuleva viikko 50

### **Projektin tilannekatsaus:**

- Jaksot 2 ja 3 on viimeistelty ja siirretty verkkomateriaaliksi.
- Jakson 7 ensimmäinen on viimeistelty ja siirretty verkkomateriaaliksi. Jakson toista osaa viimeistellään vielä, minkä jälkeen myös toinen osa siirretään verkkomateriaaliksi.
- Jakson 1 sisältöjen työstämistä on jatkettu. Sisällöt valmistuvat viikon 50 aikana. Jakson 1 materiaalit on tarkoitus siirtää verkkomateriaaliksi viikon 51 alussa.

### **Projektiesittely:**

Projektin loppuesittely pidetään keskiviikkona 12.12. klo 12.15 alkaen tilassa Ag C523.1.

### **Projektiryhmän viikkopalaveri:**

Seuraava viikkopalaveri pidetään keskiviikkona 12.12. klo 14.30 alkaen projektityöhuoneessa.

### **Seuraava projektikokous:**

Seuraava kokous pidetään viikolla 51 (ke 19.12. klo 9.00).