TvtDok: Suunniteltu projektin eteneminen

Projekti alkoi: 12.9.2018 (vko 37), oppimateriaali valmis 2.12.2018 (vko 48) ja projekti päättyy 19.12.2018 (vk

Suunniteltu kesto

TEHTÄVÄ	SUUNNITELTU ALOITUS	SUUNNITELTU KESTO VIIKOISSA
Projektin hallinta	37	14
Projektisuunnitelma	37	5
Palaverit	37	12
Raportointi	48	3
Perehtyminen		
Väitöskirjaan perehtyminen	39	3
Edelliseen TVT-materiaalin perehtyminen	39	5
OPS:an tutustuminen	39	2
Uuden TVT-materiaalin suunnittelu		
Vanhan sisällön päivittäminen	40	6
Uuden materiaalin kehittäminen	40	7
Uuden TVT-materiaalin tekeminen		
Uuden TVT-oppimateriaalin työstäminen: tekstit	41	8
Uuden TVT-oppimateriaalin työstäminen: tavoitteet	42	3
Uuden TVT-oppimateriaalin työstäminen: yhteenveto	42	4
Uuden TVT-oppimateriaalin työstäminen: keltaiset laatikot / vihjeet	41	3
Uuden TVT-oppimateriaalin työstäminen: lisätietoa	43	4
Uuden TVT-oppimateriaalin työstäminen: ruutukaappauskuvat	43	4
Uuden TVT-oppimateriaalin työstäminen: tehtävät	44	4
Uuden TVT-oppimateriaalin työstäminen: videot	44	4
Uuden TVT-materiaalin sivuston ulkoasun kehittäminen	41	5
Viimeistely		
Tekstin viimeistely	47	3
Lähdekoodin validointi	48	2
Projektin loppuesittely	48	3