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Tiivistelmä: 
Tämä dokumentti on BLinkki-projektin projektisuunnitelma. BLinkki-projekti on Jyväskylän 
yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan Koulutusteknologian projekti -opintojaksolla 
toteutettu projekti. BLinkki-projektin päämääränä on päivittää Jyväskylän yliopistossa 
vuonna 2019 julkaistu digitaalinen oppimateriaali Linkki - Digitaalinen oppimateriaali tieto- 
ja viestintätekniikkaan. Projektin tavoitteena on nykyaikaistaa oppimateriaali, kehittää sitä 
sekä päivittää oppimateriaalin ulkoasua. Projektisuunnitelma sisältää tietoa projektin 
taustoista ja tavoitteista, projektiorganisaatiosta ja resursseista, käytänteistä, tehtävistä ja 
riskeistä. 
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Muokattiin 7 osiota.  
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tehtäväpohja osioon 
6.1. 

0.1.5 23.1.2025 Asikainen, Karinen, 
Torniainen & 
Manninen 
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viilauksia. 

0.1.6 23.1.2025 Asikainen Viimeisteltiin versio 
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0.2 3.2.2025 Asikainen, Karinen, 
Torniainen & 
Manninen 

Muokattiin versiota 
tilaajan ja ohjaajan 
kommenttien 
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0.3 17.2.2025 Asikainen, Karinen, 
Torniainen & 
Manninen 

Muokattiin 
projektisuunnitelma 
hyväksyttyyn 
versioon muutoksin. 

1.0 27.2.2025 Asikainen Viimeinen versio  

  



Projektisuunnitelma 1.0 
27.2.2025 

 

3 

Sisältö 
1 Johdanto 5 

2 Termit 7 

3 Tausta ja tavoitteet 8 

3.1 Tausta ja tilaajan tarpeet 8 

3.2 Projektin tavoitteet 9 

3.3 Projektin tulokset 11 

3.4 Projektiorganisaatio, jäsenet ja oppimistavoitteista 12 

4 Resurssit 15 

4.1 Projektin tilat, laitteet ja verkkolevyt 15 

4.2 Dokumentointityökalut ja etätyöskentelyä edistävät ohjelmistot 15 

4.3 Luennot ja perehdytykset 15 

5 Käytänteet 17 

5.1 Työtehtävien jakaantuminen 17 

5.2 Projektiryhmän palaverit 18 

5.3 Projektiorganisaation kokoukset 18 

5.3.1 Koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus 18 

5.3.2 Kokouspöytäkirjat 18 

5.3.3 Seuraava kokous 18 

5.4 Dokumenttien jakaminen 18 

5.5 Viestintä 19 

5.6 Ajankäytön raportointi 19 

5.7 Oppimispäiväkirja 19 

6 Tehtävät 20 

6.1 Tehtävät 20 

6.2 Aikataulu 21 

7 Riskit ja niiden hallinta 22 

7.1 Keskeisimmät riskit 22 

7.2 Riskien ennaltaehkäisy ja toimintatavat riskin toteutuessa 23 

7.2.1 Projektiryhmän jäsenten riittämätön perehtyneisyys aiheeseen 23 

7.2.2 Projektiryhmän jäsenten kokemattomuus projektityöskentelystä 23 



Projektisuunnitelma 1.0 
27.2.2025 

 

4 

7.2.3 Projektiryhmän ajallisten resurssien riittämättömyys 23 

7.2.4 Projektin osien tai lopputuloksen katoaminen 23 

7.2.5 Projektiryhmän jäsenten poissaolot 23 

7.2.6 Tilaajan poissaolot 24 

7.2.7 Ohjaajan poissaolot 24 

7.2.8 Projektin tavoitteiden muuttuminen 24 

7.2.9 Projektin lopputuloksen epäonnistuminen 24 

7.2.10 Projektin jäsenten teknisen osaamisen riittämättömyys 24 

8 Yhteenveto 26 

9 Lähteet 27 

Liitteet 28 

 

 

 

  



Projektisuunnitelma 1.0 
27.2.2025 

 

5 

1 Johdanto 
BLinkki – Better Linkki -projekti toteutetaan vuonna 2025 osana Jyväskylän yliopiston 
koulutusteknologian maisteriohjelmaan kuuluvaa Koulutusteknologian projekti –
opintojaksoa (10 op). BLinkki-projektiryhmän muodostavat kyseisen opintojakson neljä 
koulutusteknologian pääaineopiskelijaa. Projektiryhmä suunnittelee ja toteuttaa osana 
opintojaksoa uudistetun version Linkki-nimisestä tieto- ja viestintätekniikan digitaalisesta 
oppimateriaalista. 

Linkki – Digitaalinen oppimateriaali tieto- ja viestintätekniikkaan -on alkujaan tuotettu 
vuosivälillä 2018–2019 Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa 
uudistetuksi versioksi Antti Ekonojan vuonna 2012 julkaistusta Tieto- ja viestintätekniikan 
käyttötaito -oppimateriaalista. Alkuperäinen Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito -
materiaali on tehty osana Antti Ekonojan väitöstutkimusta Oppimateriaalien kehittäminen, 
hyödyntäminen ja rooli tieto- ja viestintätekniikan opetuksessa (Ekonoja 2014). 
Väitöstutkimuksessa tutkittiin tieto- ja viestintätekniikan oppimateriaalien kehittämistä, 
hyödyntämistä ja roolia opetuksessa. Oppimateriaali on ollut vapaasti opettajien ja 
oppilaiden hyödynnettävissä ei-kaupallisessa toiminnassa vuodesta 2015 alkaen ja se on 
suunnattu perusopetuksen 7.–9. vuosiluokkien opetukseen. Vastaavasti vuoden 2019 
päivitetty Linkki-oppimateriaali on ollut avoimesti saatavilla verkossa ei-kaupalliseen opetus- 
ja opiskelukäyttöön ensi sijassa yläkouluikäisille suunnattuna. 

Linkki-oppimateriaalikokonaisuus on jäänyt kuluneen noin kuuden vuoden aikana nopeasti 
kehittyvän digitalisaation jalkoihin ajantasaisuutensa puolesta. Havaittu päivitystarve Linkki-
oppimateriaaleissa loi pohjan BLinkki-projektin syntymiselle. BLinkki-projektin tavoitteena 
on paitsi nykyaikaistaa materiaalia, myös uudistaa ja edelleen kehittää sen sisältöjä ja 
käsittelemiä teemoja tämän päivän digitaalisia taitoja ja valmiuksia paremmin tukeviksi. 
Oppimateriaalia kehitetään huomioiden opetussuunnitelmassa Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet 2014 (Opetushallitus 2014) TVT-opetukseen määritellyt 
sisällöt ja tavoitteet. Lisäksi hyödynnetään digitaalisen osaamisen kuvaukset -viitekehyksen 
ohjeita yläkoulun osalta (Opetushallitus 2025). 

Tämän projektisuunnitelman luvussa 2 esitellään projektin keskeiset termit ja käsitteet. 
Luvussa 3 esitellään BLinkki-projektin taustoja, tilaajatarve, projektin tavoitteet ja tulokset 
sekä projektiryhmän jäsenet ja projektiorganisaatio. Luvussa 4 läpikäydään, työryhmän 
käytössä olevat resurssit sekä projektiin liittyvät luennot ja perehdytykset. Luku 5 käsittelee 
projektin käytänteitä liittyen tehtäviin, kokoontumisiin, viestintään ja ajankäytön 
raportointiin, ja luvussa 6 eritellään projektitehtävät ajankäyttöarvioineen ja 
aikatauluviitteineen. Luku 7 käsittää projektityöhön liittyvät mahdolliset riskit ja niiden 
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ennaltaehkäisy- sekä toimintatapasuunnitelman. Luvussa 8 esitellään projektisuunnitelman 
yhteenveto. 
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2 Termit  
Tässä luvussa esitellään projektin keskeiset termit ja käsitteet. 

Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. TvtDok-projektin 
pohjana on suomalaisen perusopetuksen valtakunnallinen opetussuunnitelma 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, jota tarkastellaan erityisesti tieto- ja 
viestintätekniikan opettamisen näkökulmasta vuosiluokilla 7–9. (Opetushallitus 2014). 

Digitaalisen osaamisen kuvaukset, jotka on määritelty Opetushallituksen (2025; ks. myös 
Opetushallitus, 2022) toimesta ePerusteet-sivulla seuraavasti: “Digitaalisen osaamisen 
kuvaukset muodostavat kansallisen digitaalisen osaamisen viitekehyksen, jolla tuetaan 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2022, Esiopetuksen opetussuunnitelman 
perusteiden 2018 ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 linjausten 
paikallista toimeenpanoa. Tarkoituksena on, että opetuksen ja varhaiskasvatuksen 
järjestäjät päivittävät digistrategioitaan ja -suunnitelmiaan sekä opetussuunnitelmiaan 
vastaamaan kansallista digitaalisen osaamisen viitekehystä.” 
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3 Tausta ja tavoitteet  
Tässä luvussa käydään tarkemmin läpi BLinkki-projektin taustoja ja tilaajan projektille 
osoittama tarve. Lisäksi luvussa esitellään projektiin liittyvät tavoitteet, projektiorganisaatio 
sekä tiiviisti projektiryhmän jäsenet ja heidän keskeisimpiä oppimistavoitteitaan projektia 
koskien. 

3.1 Tausta ja tilaajan tarpeet 

Linkki - Digitaalinen oppimateriaali tieto- ja viestintätekniikkaan 
(https://kirjat.it.jyu.fi/linkki/) on Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian 
tiedekunnassa osana koulutusteknologian syventäviä opintoja vuosina 2018–2019 
suunniteltu ja toteutettu digitaalinen oppimateriaali. Oppimateriaali on julkaistu 
loppuvuodesta 2019 ja on uudistettu versio Antti Ekonojan vuonna 2012 tekemästä 
digitaalisesta oppimateriaalista nimeltä Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito.  

Alkuperäinen Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito -materiaali on tehty osana Antti 
Ekonojan väitöstutkimusta Oppimateriaalien kehittäminen, hyödyntäminen ja rooli tieto- ja 
viestintätekniikan opetuksessa (Ekonoja 2014). Väitöstutkimuksessa tutkittiin tieto- ja 
viestintätekniikan oppimateriaalien kehittämistä, hyödyntämistä ja roolia opetuksessa. 
Väitöstutkimus valmistui vuonna 2014.  

Linkki-oppimateriaalin 2018–2019 tekijätiimiin ovat kuuluneet osaksi seuraavat henkilöt: 
Pirita Perälä, Janne Torvikoski, Karoliina Sormunen ja Antti Ekonoja.  

Linkki-oppimateriaalikokonaisuus on jäänyt kuluneen noin kuuden vuoden aikana nopeasti 
kehittyvän digitalisaation jalkoihin ajantasaisuutensa puolesta. Oppimateriaalin tekijät eivät 
ole vastanneet 2019 uudistustyön jäljiltä materiaalissa mahdollisesti olevista vanhentuneista 
tiedoista tai virheistä. Koska materiaali on edelleen olemassa ja käytössä opetuksen 
kentällä, on sen ajantasaistaminen perusteltua. Näin syntyi tarve toteen panna BLinkki – 
Better Linkki.  

Tilaajaorganisaatio BLinkki-projektin taustalla on Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta, ja 
varsinaisina tilaajahenkilöinä toimivat Pirita Perälä ja Antti Ekonoja. Molemmat henkilöt 
ovat olleet mukana tekemässä viimeisintä Linkki-oppimateriaalia ja sittemmin tunnistaneet 
tarpeen päivittää materiaali ajan tasalle. Päivittämistarve tuotiin projektityöideaksi 
Jyväskylän yliopiston koulutusteknologian maisteriohjelmaan kuuluvalle 
Koulutusteknologian projekti –opintojaksolle, jossa koottiin projektityöryhmä tätä varten. 
Koska Linkki-oppimateriaalia on lähdetty jo alkujaan suunnittelemaan ja tuottamaan 
opiskelijaprojektina aiemmin havaitun päivittämistarpeen pohjalta, on nykyinen 
kehittämistapa ennestään tuttu.  



Projektisuunnitelma 1.0 
27.2.2025 

 

9 

Vuoden 2025 aikana päivitettävä Linkki-oppimateriaaliversio on tarkoitus julkaista samalla 
ei-kaupallisella ja vapaakäyttöisellä CC-lisenssillä kuin alkujaan julkaistu materiaaliversio 
vuonna 2019. Linkki-oppimateriaalin tilaajien tunnistamiin kehittämistarpeisiin lukeutuvat 
seuraavat sisällöt: 

 Microsoft365 (Office365) ohjeistuksien ja tehtävien ajantasaistaminen sekä 
ohjelmistojen pilviversioiden huomioinen. [*] 

 Tekoälyn hyödyntäminen mukaan sisältöihin. 
 Lukujen lopun tehtävien kehittäminen ja nykyaikaistaminen. 
 Tiedostojen tallentamisesta (etenkin pilvipalveluun) ja hallinnoinnista lisää 

opastusta. 
 Lisää internetin lähdekritiikkiin kuuluvaa sisältöä. 
 Videoiden lisääminen ja kehittäminen (monipuolistaminen). 
 Ulkoasun päivitys. [*] 
 Koko materiaalin ajantasaistus ja oikeellisuuden tarkistus. [*] 

 

Tähdellä [*] merkityt kehittämiskohteet olivat tilaajan puolelta tärkeimmiksi priorisoituja 
projektityön osa-alueita. Muiden kohteiden osalta projektiryhmälle annettiin vapaus 
suunnitella prioriteettijärjestys ja suunnitella täysin uusia kehittämiskohteita materiaalille. 
Tilaajien odotuksiin kuului myös, että projektiryhmä kehittää olemassa olevaan Linkki-
oppimateriaaliin täysin uusia sisältöjä ja aiheita jo olemassa olleiden ajantasaistamisen ja 
jatkokehittämisen lisäksi.  

3.2 Projektin tavoitteet 

BLinkki-projektin tavoitteena on paitsi nykyaikaistaa vuonna 2019 julkaistu Linkki-
materiaalia, myös uudistaa ja edelleen kehittää sen sisältöjä ja käsittelemiä teemoja tämän 
päivän digitaalisia taitoja ja valmiuksia paremmin tukeviksi. Lisäksi projektin tavoitteena on 
laajentaa viimeisimmän Linkki-materiaalikokonaisuuden sisältöjä siltä osin kuin materiaalin 
kehittämiskohteisiin on tunnistettu sieltä puuttuvia tai vaillinaisia käsiteltyjä aiheita. Yksiä 
keskeisiä esimerkkejä näistä ovat tekoäly ja yleistyneet pilvipalvelut. 

Oppimateriaalia kehitetään huomioiden opetussuunnitelmassa Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet 2014 (Opetushallitus, 2014) TVT-opetukseen määritellyt 
sisällöt ja tavoitteet yleisesti sekä kohdentuen vuosiluokille 7–9. Lisäksi projektissa 
huomioidaan keskeisinä tieto- ja viestintäteknisen opetus- ja kasvatustoiminnan taustalla 
vaikuttavina viitekehyksinä Opetushallituksen ja Kansallisen audiovisuaalisen instituutin 
(Opetushallitus, 2025) julkaisemat Digitaalisen osaamisen kuvaukset keskittyen 7-9 luokkien 
sisältöihin.  
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Projektityö jakaantuu neljään tehtäväkokonaisuuteen.  

1. Perehtyminen oleellisiin taustamateriaaleihin, joihin lukeutuvat ainakin viimeisin 
Linkki-oppimateriaalikokonaisuus vuodelta 2019, opetussuunnitelma Perusopetuksen 
opetussuunnitelma perusteet 2014, ja Digitaalisen osaamisen kuvaukset vuodelta 
2022.  

2. Toteutuskelpoisen suunnitelman aikaansaaminen Linkki-oppimateriaalin 
uudistamisesta ikään kuin 2.0-versioksi: mitä säilytetään, mitä lisätään, mitä 
poistetaan, ja mitä ja miten muokataan tai jatkokehitetään. 

3. Toteutetaan testaten sekä tilaajien kommenttien perusteella muokaten 
oppimateriaalin uudistamista käytännössä. 

4. Tarkistetaan tilaajien kanssa oppimateriaalin lopullisen version julkaisukelpoisuus 
vuoden 2019 Linkki-oppimateriaalin tilalle joko kokonaan tai osittaisesti. 

 
Projektityön kehittämiskohteet jakautuvat priorisoinneiltaan seuraavan listan mukaisesti: 
 

1. Ensisijaiset priorisoitavat 
a) Koko materiaalin ajantasaistus ja oikeellisuuden tarkistus 
b) Microsoft365 (Office365) ohjeistuksien ja tehtävien ajantasaistaminen sekä 

ohjelmistojen pilviversioiden huomioinen 
c) Ulkoasun päivitys 
d) Tekoälyn hyödyntäminen mukaan sisältöihin 

2. Toissijaiset priorisoitavat 
a) Videoiden lisääminen ja kehittäminen (monipuolistaminen) 
b) Tiedostojen tallentamisesta (etenkin pilvipalveluun) ja hallinnoinnista lisää 

opastusta 
c) Lisää internetin lähdekritiikkiin kuuluvaa sisältöä 

3. Viimeiseksi priorisoitavat 
a) Lukujen lopun tehtävien kehittäminen ja nykyaikaistaminen 
b) Ohjelmointiosuuden kehittäminen 

Listassa ensisijaiset priorisoitavat kohteet ovat projektin tärkeimmiksi katsottavat 
kehitettävät sisällöt ja aihealueet. Näissä priorisoinneissa on huomioitu tilaajien näkemys. 
Toiseksi priorisoitavat kohteet ovat projektiryhmän näkemyksen mukaisia 
prioriteettikohteita, joiden suhteen pyritään kehittämään jo olemassa olevia sisältöjä ja 
aihealuekohtaisten tarpeiden mukaan aikaansaamaan uutta sisältöä oppimateriaaliin. 
Viimeiseksi priorisoidut kohteet ovat projektiryhmän näkemyksen mukaan vähiten tärkeitä 
kohteita uudistettavassa oppimateriaalissa, joiden suhteen työtä ja aikaa käytetään vain 
edeltävien priorisointien jäljiltä jäämän ajan mukaan. 
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Priorisoinnit jakautuvat myös listausten sisällä siten, että 1a on kaikkein suurimman 
prioriteetin ensisijaisista saava, 1b toiseksi suurimman prioriteetin saava ensimmäisistä… 2a 
suurimman prioriteetin toissijaisista saava, ja näin edelleen. Priorisoinnit listaosien 1–3 
välillä eivät ole toisiaan poissulkevia, eli jokaiseen kehittämiskohteeseen on jaettu ajallista 
työresurssia ryhmän kesken. Aikaresurssien suunniteltu tehtäväjakauma löytyy luvusta 6.1. 

3.3 Projektin tulokset 

Projektiryhmä tuotoksiin lukeutuvat seuraavat tulokset ja dokumentointi: 

Ajankäyttöraportti projektiryhmän jäsenten työtunneista tehtävittäin sekä tehtyjen tuntien 
jakautumisesta projektin eri vaiheissa ja jäsenten kesken. 

Esittelymateriaalit projektin loppuesittelyn materiaaleina. 

Itsearvioinnit projektiryhmän jäseniltä heidän omasta työskentelystään, toiminnastaan, 
kokemuksistaan ja oppimisestaan. 

Oppimispäiväkirjat projektiryhmän jäsenen henkilökohtaisena reflektointina opintojaksosta 
ja opitusta.  

Kokousten dokumentit, joihin sisältyvät esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen. 

Projektisuunnitelma kuvaten projektin kokonaisuutta aina taustoista suunnitteluun ja 
käytännön toimeenpanoon erilaisina huomioitavine tekijöineen. Projektisuunnitelmaa 
voidaan luonnehtia projektin käsikirjaksi, jossa kuvataan projektin ja sen läpiviennin 
kannalta oleellisia asioita. 

Projektiraportti, jossa kuvataan valmista toteutunutta projektia ja sille asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista. 

Tilaajasitoumus koskien projektiryhmän jäsenten suostumusta projektin tulosten 
rinnakkaisoikeuksien luovuttamisesta tilaajalle ja materiaalin lisensoimista CC BY-NC-ND 4.0 
-lisenssillä.  

Suunnitelmamateriaalit koskien tarkempaa ideointia ja käytännön suunnitelmaa Linkki-
oppimateriaalin päivittämis- ja kehittämistyöstä yksityiskohtaisesti. 
Suunnittelumateriaaleissa kuvataan myös toteutuksen etenemistä ajallisesti ja tekijöittäin, 
sekä mitä kaikkea materiaalissa muokataan ja miten (lisää, säilytä, poista, muokkaa). 
Suunnitelmamateriaaleissa huomioidaan eri kehittämiskohteiden priorisoinnit. 
Suunnitelmamateriaaleihin kuuluvat kehittämissuunnitelma, sekä mahdolliset muut 
suunnitelmamateriaalit, joita projektiryhmä käyttää projektin aikana. 
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Digitaalinen oppimateriaali projektin lopputuotoksena syntyvänä ikään kuin Linkki 2.0-
versiona. Oppimateriaali on tarkoitettu lähtökohtaisesti tieto- ja viestintätekniikan 
oppiaineisen tai integroidun opettamisen ja opiskelun vapaakäyttöiseksi digitaaliseksi 
materiaaliksi, ensisijaisena kohderyhmänä perusopetuksen vuosiluokat 7–9. Digitaalinen 
oppimateriaali kattaa Linkki 2.0-version lisäksi uudet tuotettavat mediaelementit 
raakaversioina. 

3.4 Projektiorganisaatio, jäsenet ja oppimistavoitteista 

Projektiryhmään kuuluu neljä Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan 
koulutusteknologian maisterivaiheen opiskelijaa: Asikainen Mira (projektipäällikkö), Karinen 
Vesa-Pekka (varaprojektipäällikkö), Manninen Veikko, Torniainen Konsta. 
Projektipäälliköiden tehtävät jaetaan päälliköiden kesken ja päälliköt sijaistavat toisiaan. 
Tehtäväjakoa on eritelty tarkemmin luvussa viisi. Projektin tilaajana toimii Jyväskylän 
yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan tuntiopettaja Pirita Perälä ja 
yliopistonopettaja Antti Ekonoja. Ekonoja toimii myös projektin vastaavana ohjaajana. 

Taulukoihin 1 ja 2 on koottu projektiorganisaation jäsenten yhteystiedot. 

Taulukko 1. Projektin tilaajat 

Nimi Sähköposti Puhelinnumero 
Perälä, Pirita pirita.perala@gmail.com  
Ekonoja, Antti antti.j.ekonoja@jyu.fi 040-8053257 

Taulukko 2. Projektiryhmä 

Nimi Sähköposti 
Asikainen, Mira milimaas@student.jyu.fi 
Karinen, Vesa-Pekka vepeka@tuta.io 
Manninen, Veikko vesamann@student.jyu.fi 
Torniainen, Konsta torniake@student.jyu.fi 
 

Koulutusteknologian projekti -opintojakson yhteiset oppimistavoitteet on määritelty 
seuraavasti jakson verkkosivuilla: 

“- - opiskelija saa käsityksen koulutusteknologian aihealueen projektista, sen 
läpiviennistä ja ryhmätyöstä sekä kokemusta kirjallisesta ja suullisesta viestinnästä. 
Projektien avulla opiskelijat saavat myös käytännön kokemusta opintojaksojen 
harjoitustöitä tai oppimistehtäviä laajempien töiden määrittelystä, suunnittelusta ja 
toteuttamisesta sekä tarvittavien dokumenttien laatimisesta” (KOTES468 - 
Koulutusteknologian projekti, 2025). 
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Projektiryhmän jäsenet saavat opintojaksolla toteutettavassa projektissa käytännön 
kokemusta muun muassa projektityöstä eri vaiheineen ja muodollisuuksineen, ajankäytön 
hallinnasta osana työryhmää ja omaa tekemistä, yhteisen ja oman tekemisen suunnittelusta, 
sekä tilaajavetoisesta toimeksiantopohjaisesta työskentelystä ja yhteistyöstä. Lisäksi 
projektin aikana opitaan palaveri- ja kokouskäytänteitä, laajamittaista tiedonhallintaa ja 
asiakirjatyöskentelyä. Projektityössä toimiminen kehittää myös viestintä- ja 
neuvottelutaitoja sekä ongelmanratkaisuvalmiuksia. Projektissa toimimineen edellyttää 
ryhmän jäseniltä oma-aloittesuutta ja aktiivisuutta. Tekemisen ohessa opitaan huomioimaan 
sekä omien henkilökohtaisten tavoitteiden että koko projektiryhmän ja projektin yhteisten 
tavoitteiden saavutetuiksi tuleminen.  

Seuraavaksi esitellään lyhyesti projektityöryhmän jäsenet taustoineen. Projektiryhmän 
yleisten, opintojaksopohjaisten tavoitteiden lisäksi kukin projektiryhmän jäsen kirjasi 
tiivistelmän omista henkilökohtaisista tavoitteistaan projektille esittelytekstinsä oheen: 

Mira Asikainen 

Minulla ei ollut aiempaa kokemusta projektimuotoisesta työskentelystä tai tehtävistä tässä 
laajuudessa ennen opintojaksoa. Pienimuotoisia projektitöitä olen tehnyt aiemmille 
työnantajille. Uskon kykeneväni jonkin verran hyötymään aiemmasta kokemuksestani 
BLinkki-projektissa, muun muassa liittyen projektityön suunnitteluun ja vaiheistamiseen, 
yhteistyöviestintään eri osapuolten välillä, kirjoittamis- ja raportointityöskentelyyn. 
Oppimistavoitteitani opintojaksolla ja projektissa ovat esimerkiksi ymmärtää ja haltuun 
ottaa kokonaisuutena projektityöprosessi vaiheineen, oppia tähän liittyvästä tiedonhallinta- 
ja asiakirjatyöskentelystä ja saada kosketuspintaa johtamistyöhön. 

Vesa-Pekka Karinen 

Olen aiemmin toiminut varhaiskasvatuksen opettajana. Projektityöskentelystä minulla ei ole 
kokemusta, mutta työn ohessa tehtyjen suunnitelmien, tarinoiden ja kokeilujen lisäksi 
koronavuosina suunnittelin ja toteutin pienimuotoisia koulutuksia digivälineisiin ja -
opettamiseen liittyen. Tavoitteena opintojaksolla ja projektissa on saada kokemusta 
oppimateriaalituotannosta, mikä on yksi mahdollisista uratoiveista. 

Veikko Manninen 

Lähdin opintojaksolle noviisina projektityöskentelijänä, koska en ole aiemmin työskennellyt 
tämän mittakaavan projektissa. Pienemmissä projekteissa olen ollut mukana niin 
työelämässä, kuin myös vapaa-ajan projekteissa. Niiden erona tähän projektiin minulla on 
projektin suunnittelun työvaiheet. Tavoitteena tällä opintojaksolla minulla on kehittyä 
projektityöskentelijänä. Se tuo minulle toivottavasti valmiuksia työelämään, jossa pystyn itse 
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kehittämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan projekteja. Tämä projekti myös antaa 
minulle mahdollisuuksia oppia teknisiä ja pedagogisia kokonaisuuksia.  

Konsta Torniainen 

Projektityöskentely tässä mittakaavassa on minulle uutta, ja odotankin saavani paljon uusia 
kokemuksia ja osaamista tämän projektin lomassa. Olen harjoittanut oppimateriaalin 
kehittämisen taitoja Jyväskylän yliopiston opintojaksojen avulla sekä tuottanut 
oppimateriaalia opetusharjoittelun yhteydessä. Uskon tämän kokemuksen olevan hyödyksi 
Linkki-materiaalia kehittäessä. Tavoitteenani on hyödyntää aiemmin oppimaani laadukkaan 
materiaalin kehittämiseksi. Lisäksi tärkeänä tavoitteena on vahvistaa 
projektityöskentelyosaamista ja ammatillisia yhteistyötaitoja. 

  



Projektisuunnitelma 1.0 
27.2.2025 

 

15 

4 Resurssit  
Tässä luvussa esitellään työryhmän käytössä olevat resurssit, sekä projektiin liittyvät luennot 
ja perehdytykset. 
 

4.1 Projektin tilat, laitteet ja verkkolevyt 

Informaatioteknologian tiedekunta tarjoaa projektiryhmälle tiloja tarvittaessa, mutta ryhmä 
tulee tekemään työn etänä omilla laitteillaan. Kehittämistyötä varten on luotu 
projektikohtainen verkkolevy (https://ktprojektit.it.jyu.fi/blinkki). Projektilla käytetään 
hyväksi seuraavaksi esiteltyjä menetelmiä ja ohjelmistoja.  

4.2 Dokumentointityökalut ja etätyöskentelyä edistävät ohjelmistot 

Projektiryhmä laatii suurimman osan kirjallisista tuotoksistaan Microsoft Teams -
ympäristöstä löytyvää Office365-ohjemistoa käyttäen. Projektin keskeneräiset tai 
suunnitteluun tarkoitetut dokumentit sekä valmiit, julkaistavaksi tarkoitetut dokumentit 
tullaan tallentamaan projektiryhmän BLinkki ”Yleinen” Teams-kanavalle, minne tilaajilla on 
pääsy. Julkaistavat dokumentit tallennetaan pdf-tiedostoina ja muut Office365-
ohjelmistojen tallentamiksi tiedostoiksi. Julkaistaviksi tarkoitettuihin dokumentteihin 
kuuluvat ainakin projektikokousten kutsut ja pöytäkirjat, viikkoraportit, projektisuunnitelma, 
sopimukset sekä ajankäyttöraportti.  

Ajankäytön seurantaan projektiryhmä käyttää Jyväskylän yliopiston ajankäytönseuranta-
työkalua (https://appro.mit.jyu.fi/tools/ajankaytto/). Projektiryhmä käyttää työkalun sisäisiä 
koosteita tarpeellisten ajankäytön raporttien tulostamiseksi tilaajille.  

Projektiryhmällä on oma BLinkki ”Sisäinen” Microsoft Teams -kanava, missä ryhmä viestii, 
kokoontuu, kerää tietoa ja luo sekä tallentaa tuotoksiaan. Lisäksi ryhmällä on käytössä oma 
Signal-ryhmä (pikaviestisovellus) keskinäistä kommunikaatiota varten. 

Projektiryhmä käyttää materiaalien muokkaamiseen ja tuottamiseen ohjelmia, jotka 
päätetään myöhemmin, riippuen projektiryhmäläisten työskentelytavoista ja 
käytettävyydestä.  

4.3 Luennot ja perehdytykset 

Projektiryhmä osallistui opintojakson yhteiseen aloitustapaamiseen 09.01.2025. Ryhmä 
tutustuu itsenäisesti projektinhallinnan ja johtamisen materiaaliin 
http://www.mit.jyu.fi/palvelut/sovellusprojektit/luennot/ProsessitProjektinHallintaRyhmaty
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o2s.pdf ja kokoontuu tämän tiimoilta opintojakson muiden osallistujien kanssa yhteiseen 
ohjaustilaisuuteen 30.01.2025. Tämän lisäksi ryhmä osallistuu vielä koko opintojakson 
yhteiseen tilaisuuteen viestinnästä 06.02.2025.  
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5 Käytänteet 
Tässä luvussa esitellään projektin käytänteitä, kuten työtehtävien jakautumiseen, 
kokoontumiseen, viestintään ja ajankäytön raportointiin liittyviä käytänteitä. 
 

5.1 Työtehtävien jakaantuminen 

Taulukko 3a. Työtehtävien jakaantuminen päälliköittäin 

Projektipäällikkö: Mira Asikainen Varaprojektipäällikkö: Vesa-Pekka Karinen 

Vastaa projektin hallinnallisesta 
kokonaiskulusta 

Edustaa projektipäällikköä tämän ollessa 
estynyt 

Koordinoi projektisuunnitelman laatimisen 
Vastaa projektin ajankäytön seurannasta ja 
sen raportoinnista 

Vastaa viestinnästä projektiorganisaation ja 
tilaajan välillä 

Koordinoi projektiraportin laatimisen 
 

Huolehtii tilavarauksista (fyysiset tilat, 
etäyhteydet yhteisille tapaamisille)  

 
Taulukko 3b. Kehittämisvastuu- ja tehtäväalueiden jakaantuminen henkilöittäin 

Projektiryhmän jäsen: Mira Asikainen Projektiryhmän jäsen: Vesa-Pekka Karinen 

Vastaa kehittämiskohteena ulkoasun 
päivittämisestä sekä videotuotannosta 

Vastaa kehittämiskohteena internetin 
lähdekritiikistä ja mahdollisesta 
ohjelmointiaiheisesta kehittämisestä 

Vastaa uudistettavan TVT-materiaalin 
pedagogisesta ja ilmaisullisesta puolesta 

Vastaa uudistettavan TVT-materiaalin 
pedagogisesta ja ilmaisullisesta puolesta 

 Vastaa uudistettavan TVT-materiaalin 
teknisestä koordinoinnista 

Toteuttaa koko materiaalin 
ajantasaistamista ja oikeellisuuden 
tarkistusta sekä tehtävien kehittämistä ja 
nykyaikaistamista 

Toteuttaa koko materiaalin 
ajantasaistamista ja oikeellisuuden 
tarkistusta sekä tehtävien kehittämistä ja 
nykyaikaistamista 

Projektiryhmän jäsen: Konsta Torniainen Projektiryhmän jäsen: Veikko Manninen 

Vastaa kehittämiskohteina uudesta 
tekoälyaiheesta sekä tiedostojen 
tallentamisesta ja hallinnoimisesta 
(pilvipalvelut) 

Vastaa kehittämiskohteina Microsoft365 
(Office365) ohjeistuksien ja tehtävien 
ajantasaistamisesta sekä ohjelmistojen 
pilviversioiden huomioimisesta. 

Toteuttaa koko materiaalin 
ajantasaistamista ja oikeellisuuden 
tarkistusta sekä tehtävien kehittämistä ja 
nykyaikaistamista 

Toteuttaa koko materiaalin 
ajantasaistamista ja oikeellisuuden 
tarkistusta sekä tehtävien kehittämistä ja 
nykyaikaistamista 
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5.2 Projektiryhmän palaverit 

Projektiryhmä kokoontuu vähintään kerran viikossa maanantaisin klo 12:00–13:00 
ryhmäpalaverin merkeissä. Lisäksi ryhmä sopii 1-2 palaveria lisää viikoittain tarpeen 
mukaisesti. Maanantaipalavereista voidaan poiketa, mikäli niitä ei projektin myöhemmissä 
vaiheissa katsota viikoittain tarpeellisiksi järjestää. Ryhmäpalavereissa läpikäydään jäsenten 
kuulumisia sekä projektityön ja jaettujen tehtävien tilannetta. 

Projektiryhmä ja ohjaaja kokoontuvat säännölliseen ohjaajapalaveriin tiistaisin kello 9:00–
10:00 Microsoft Teams -sovellusta käyttäen. Palaverissa käsitellään projektin sen hetkiset 
keskeisimmät asiat sekä sovitaan projektin yhteisistä kehityskohteista. 

5.3 Projektiorganisaation kokoukset 

Seuraavissa alaluvuissa esitellään projektiorganisaation kokouksista päätettyjä käytänteitä. 

5.3.1 Koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsu liitteineen lähetetään viimeistään kolme (3) arkipäivää ennen kokousta sekä 
tilaajille että projektiryhmän jäsenille. Kokous katsotaan päätösvaltaiseksi silloin, kun 
osallistujia on läsnä 2+1 eli vähintään kaksi projektiryhmän jäsentä ja yksi tilaaja. 

5.3.2 Kokouspöytäkirjat 

Pöytäkirja toimitetaan projektiorganisaation nähtäväksi. Pöytäkirjan tarkistaa ensisijaisesti 
ohjaajatilaaja, jos hän on ollut kokouksessa läsnä. Muuten toinen tilaajajäsen tarkastaa 
pöytäkirjan. Pöytäkirjan hyväksyminen tapahtuu aina seuraavassa päätösvaltaisessa 
kokouksessa koko projektiorganisaation toimesta. 

5.3.3 Seuraava kokous 

Seuraavan tilaajakokouksen ajankohta päätetään aina edellisessä kokouksessa. 
Tilaajakokouksia pidetään 1–3 viikon välein. 

5.4 Dokumenttien jakaminen 

Materiaalia jaetaan ja säilötään projektiryhmän Microsoft Teams -kanavalla pääsääntöisesti 
pdf-muodossa. 

Linkki-oppimateriaalin uudistetun version materiaalit viedään samalle palvelimelle, jolla 
tämänhetkinen versio sijaitsee. Palvelimella on alkuperäisestä sivustosta kopio, jota 
projektiryhmä muokkaa kehitysvaiheessa. 
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Dokumenttien versionhallinta tapahtuu siten, että dokumentin versio merkitään sekä 
tiedostonimeen että tiedoston ylätunnisteeseen. Projektiryhmän työstämät, koko 
projektiorganisaatiolle julkiset versiot, joita ei ole hyväksytty, merkitään sadasosittain (0.x.x) 
juoksevin numeroin (0.1.1, 0.1.2, ja niin edelleen). Ensimmäisen hyväksymisen jälkeen 
dokumentin versionumeroksi merkitään 1.0 ja tämän jälkeen mahdolliset muutokset 
merkitään jälleen versionumerona 1.1.1, 1.2.1... Toisen hyväksymisen jälkeen dokumentin 
versionumeroksi merkitään 2.0, mahdollisen kolmannen hyväksymisen jälkeen 3.0., ja niin 
edelleen. 

5.5 Viestintä 

Projektiryhmän sisäinen viestintä tapahtuu Signal ja Microsoft Teams -sovelluksia 
hyödyntäen. Projektiryhmä viestii tilaajien kanssa Teams-sovellusta käyttäen siten, että   he 
mainitsevat (“tägäävät”) tilaajan tunnuksen tilaajille tarkoitettuihin viesteihin ja sovituilta 
osin lähettävät toiselle tilaajista (Pirita Perälä) sähköpostia näistä viesteistä. Näin tilaajat 
saavat huomautuksen tärkeästä viestistä ja löytävät heille tarkoitetut viestit muun 
viestinnän seasta. Projektin Teams-kanavalla julkaistaan myös viikkotiedote, jossa kerrotaan 
kuluneen viikon työskentelystä. Viikkotiedote julkaistaan viikoittain perjantaisin. 

5.6 Ajankäytön raportointi 

Projektiin käytettyä työaikaa seurataan Jyväskylän yliopiston ajankäytönseurannan 
työkalulla. Ajankäyttö kirjataan projektin tehtävittäin 10 minuutin tarkkuudella. 

5.7 Oppimispäiväkirja  

Projektiryhmäläiset kirjoittavat henkilökohtaista oppimispäiväkirjaa projektityöskentelyn 
lomassa. Oppimispäiväkirja on vapaamuotoinen dokumentti, jossa analysoidaan erityisesti 
omaa oppimista. Lisäksi oppimispäiväkirjaa voi hyödyntää projektin kulun, haasteiden ja 
projektista saatujen kokemuksien kirjaamiseen. 
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6 Tehtävät 
Tässä luvussa esitellään projektin tehtävät ja tehtäviin käytettävät arvioidut tuntimäärät 
työnjakoineen sekä projektin aikataulu.  
 

6.1 Tehtävät 

Taulukko 4. Tehtävät ja työmäärät projektissa 

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Asikainen Karinen Manninen Torniainen Kokonaistyöaika 

Projektinhallinta             
  Projektisuunnitelma 11 9 5 5 30 

  
Projektinhallinta 
(sis. tiedonhallinta, 
juoksevat asiat) 

10 10 3 3 26 

  Projektiraportti 5 6 5 5 21 
  Tiedotus 8 0 0 0 8 
  Loppuesittely 2 4 2 2 10 
  Sisäiset palaverit* 28 28 27 27 110 
  Oppimisprosessi 9 9 9 9 36 
  Luennot 6 6 6 6 24 
  Yhteensä 79 72 57 57 265 
Kokoukset             
  Esityslistat 5 1 1 1 8 
  Kokoukset 20 20 20 20 80 
  Pöytäkirjat 15 2 2 2 21 

  Tutustuminen & 
valmistelu 3 2 2 2 9 

  Yhteensä 43 25 25 25 118 
Perehtyminen             

  Linkki -materiaaliin 
perehtyminen 25 25 25 25 100 

  Tekoäly 1 5 1 5 12 

  Kirjalliset 
materiaalit 8 8 8 8 32 

  Yhteensä 34 38 34 38 144 

Sisällön suunnittelu 
ja työstäminen              



Projektisuunnitelma 1.0 
27.2.2025 

 

21 

  Tietokoneen käytön 
perusteet 5 5 10 28 48 

  Internet ja 
sosiaalinen media 5 25 5 20 55 

  Tekstinkäsittely 7 5 33 5 50 
  Esitysgrafiikka 7 5 33 5 50 
  Taulukkolaskenta 5 5 33 10 53 

  
Kuva ja video (sis. 
aihe ja 
videotuotanto) 

33 30 10 2 75 

  Verkkosivut ja 
ohjelmointi 2 12 2 7 23 

  Tekoäly 5 34 5 34 78 
  Ulkoasu 34 5 14 28 81 
  Yhteensä 103 126 145 139 513 
Viimeistely             

  Sisältöjen 
viimeistely 6 6 6 6 24 

  Lähdekoodin 
validointi 3 2 2 3 10 

  Projektin 
verkkosivut 2 1 1 2 6 

  Yhteensä 11 9 9 11 40 
Yhteensä   270 270 270 270 1080 

 
* Sisäisissä palavereissa käsitellään muitakin projektinhallinnallisia asioita (kuten esimerkiksi 
projektisuunnitelman tekemistä yhdessä), sisällönsuunnittelua ja viimeistelyä.  

6.2 Aikataulu 

Projekti alkoi 14.01.2025 (vko 3). Oppimateriaali valmis 16.05.2025 (vko 20) ja projekti 
päättyy 23.05.2025 (vko 21). 
 
Projektin läpivientiä on esitelty tarkemmin kaaviossa, joka löytyy liitteestä 1. 
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7 Riskit ja niiden hallinta  
Tässä luvussa käsitellään projektissa mukana olevia erilaisia riskejä. Luvussa käydään läpi 
mahdolliset riskit, niiden ennaltaehkäisy sekä toimintatavat, joiden mukaan toimitaan riskin 
mahdollisesti toteutuessa. 

7.1 Keskeisimmät riskit 

Projektiin liittyvät riskit sekä riskien todennäköisyys ja haittavaikutukset esitellään 
taulukossa 3. Riskin toteutumisen ja riskistä aiheutunut haittavaikutus on arvioitu asteikolla 
pieni – keskinkertainen – suuri. 

 
Taulukko 3. Riskit, niiden todennäköisyys ja haittavaikutus 

Riski Todennäköisyys Haittavaikutus 

Projektiryhmän jäsenten 
riittämätön perehtyneisyys 
aiheeseen 

Pieni Pieni 

Projektiryhmän jäsenten 
kokemattomuus 
projektityöskentelystä 

Keskinkertainen Keskinkertainen 

Projektiryhmän ajallisten 
resurssien riittämättömyys 

Pieni Suuri 

Projektin osien tai 
lopputuloksen katoaminen 

Pieni Suuri 

Projektiryhmän jäsenten 
poissaolot  

Keskinkertainen Pieni 

Tilaajan poissaolot Keskinkertainen Pieni 

Ohjaajan poissaolot Keskinkertainen Suuri 

Projektin tavoitteiden 
muuttuminen 

Pieni Suuri 

Projektin lopputuloksen 
epäonnistuminen 

Pieni Suuri 

Projektin jäsenten teknisen 
osaamisen riittämättömyys 

Keskinkertainen Keskinkertainen 
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7.2 Riskien ennaltaehkäisy ja toimintatavat riskin toteutuessa 

7.2.1 Projektiryhmän jäsenten riittämätön perehtyneisyys aiheeseen 

Riski projektiryhmän jäsenten riittämätön perehtyneisyys aiheeseen on arvioitu 
todennäköisyydeltään ja haittavaikutuksiltaan olevan pientä. Riskin ennaltaehkäisemiseen 
projektiryhmälle varataan tarpeeksi resursseja, jotta aiheeseen voidaan perehtyä 
tarkemmin. Riskin toteutuessa projektiryhmän jäsenten resursseja muutetaan siten, että 
aiheeseen perehtymisestä on saavutettu vaadittava taso.  

7.2.2 Projektiryhmän jäsenten kokemattomuus projektityöskentelystä 

Riski projektiryhmän jäsenten kokemattomuudesta projektityöskentelystä on arvioitu 
olevan todennäköisyydeltään ja haittavaikutuksiltaan keskinkertainen. Riskin 
ennaltaehkäisemiseksi projektin jäsenet neuvovat ja opastavat toisiaan 
projektityöskentelyssä, sekä saavat tukea ohjaajalta projektityöskentelyyn. Riskin 
toteutuessa, ohjaajapalavereissa voidaan nostattaa aihe esille, jonka avulla jäsenet saavat 
apua projektityön käytänteisiin.  

7.2.3 Projektiryhmän ajallisten resurssien riittämättömyys 

Riski projektiryhmän ajallisten resurssien riittämättömyydelle on arvioitu olevan 
todennäköisyydeltään pieni ja haittavaikutuksiltaan suuri. Riskin ennaltaehkäisemiseksi 
projektiryhmän viikoittaisessa kokoontumisessa käydään läpi aikataulua ja jaetaan 
resursseja niille, jotka pystyvät käyttämään tarvittavat ajalliset resurssit aiheeseen. Riskin 
tapahtuessa projektiryhmä tarkistaa uudelleen määrätyt resurssit ja allokoi ne niille 
projektiryhmän jäsenille, joilla on mahdollisuus käyttää ajallisia resursseja tarvittaviin 
toimenpiteisiin.  

7.2.4 Projektin osien tai lopputuloksen katoaminen 

Riski projektin osien tai lopputulosten katoamiselle on arvioitu olevan todennäköisyydeltään 
pieni, mutta haittavaikutuksiltaan suuri. Riskin ennaltaehkäisemiseksi Jyväskylän yliopiston 
verkkolevyllä sijaitsevista tiedostoista pidetään kopioita myös projektille tarkoitetussa 
Teams-ympäristössä. Jos jotkin tiedostot tai osat häviävät, tehdään palautuspyyntö 
verkkolevyjä ylläpitävälle digipalvelulle. Mikäli materiaaleja ei voida palauttaa, tehdään niitä 
käsittelevä resursointi uudelleen ja päätetään käytössä olevien resurssien mukaan, miten 
voimme paikata näitä menetyksiä.  

7.2.5 Projektiryhmän jäsenten poissaolot 

Riski projektiryhmän jäsenten poissaoloille on arvioitu olevan todennäköisyydeltään 
keskinkertainen ja haittavaikutukseltaan pieni. Riskiarvio sisältää lyhytaikaiset ja 
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pitempiaikaiset poissaolot, mukaan lukien sairastapaukset. Riskin ennaltaehkäisemiseksi 
projektille on asetettu aikataulu ja projektiryhmän jäsenille on suunniteltu työtuntien käyttö 
siten, että projekti saadaan valmiiksi. Lisäksi projektiryhmän jäsenten aikataulut, sekä 
tiedetyt poissaolot on otettu huomioon. Projektiryhmäläiset ilmoittavat mahdollisista 
poissaoloista heti, kun poissaolo on tiedossa. Riskin toteutuessa, muut ryhmäläiset ottavat 
vastuun poissaolevan ryhmäläisen työstä tämän poissa ollessa. 

7.2.6 Tilaajan poissaolot 

Riski tilaajan poissaoloille on arvioitu olevan todennäköisyydeltään keskinkertainen ja 
haittavaikutuksiltaan pieni. Riskiarvio sisältää lyhytaikaiset ja pitempiaikaiset poissaolot, 
mukaan lukien sairastapaukset. Riskin toteutuessa, toinen tilaajista ottaa päävastuun 
projektin tilaajana ja pystyy täten jatkamaan projektia.  

7.2.7 Ohjaajan poissaolot 

Riski ohjaajan poissaoloille on arvioitu olevan todennäköisyydeltään keskinkertainen ja 
haittavaikutuksiltaan suuri. Riskiarvio sisältää lyhytaikaiset ja pitempiaikaiset poissaolot, 
mukaan lukien sairastapaukset. Riskin toteutuessa projektiryhmä ottaa yhteyttä Jyväskylän 
yliopiston IT-tiedekuntaan ja pyytää heitä nimittämään projektille uuden ohjaajan.  
 

7.2.8 Projektin tavoitteiden muuttuminen 

Riski projektin tavoitteiden muuttumiselle on arvioitu olevan todennäköisyydeltään pieni ja 
haittavaikutuksiltaan suuri. Riskin ennaltaehkäisemiseksi projektiryhmä kokoontuu 
säännöllisesti ja tarkastelee projektin tavoitteita. Tavoitteiden muuttuessa, tilaajat 
tiedottavat projektiryhmää välittömästi.  

7.2.9 Projektin lopputuloksen epäonnistuminen 

Riski projektin lopputuloksen (eli tuotettavan uuden oppimateriaalin) epäonnistumiselle on 
arvioitu olevan todennäköisyydeltään pieni ja haittavaikutukseltaan suuri. Riskin 
ennaltaehkäisemiseksi projektin kehittymistä ja vaatimuksia tarkastellaan läpi projektin, 
verraten niitä alussa kirjattuihin tavoitteisiin. Mikäli nämä vaatimukset eivät projektin 
lopussa kohtaa halutun tuloksen kanssa, voidaan projektin lopputuloksen todeta olevan 
epäonnistunut. Projektin lopputuloksen epäonnistuessa sovitaan tilaajan ja ohjaajan kanssa 
jatkotoimenpiteet.  

7.2.10 Projektin jäsenten teknisen osaamisen riittämättömyys 

Riski projektin jäsenten teknisen osaamisen riittämättömyydelle on arvioitu olevan 
todennäköisyydeltään ja haittavaikutuksiltaan keskinkertainen. Riskin ennaltaehkäisemiseksi 
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projektin jäsenet kokoontuvat säännöllisesti ja tukevat toisensa osaamistaan. Projektin 
jäsenillä on myös hyvät lähtökohdat aiemmilta yliopiston kursseilta tekniseen 
toteuttamiseen, kuten oppimateriaalituotannon opintojakso. Tilanteissa, joissa kukaan 
projektin jäsenistä ei teknillisesti osaa tehdä toteutusta, projektiryhmä pyytää ohjaajalta 
apua teknisen toteutuksen kanssa. 

 
  



Projektisuunnitelma 1.0 
27.2.2025 

 

26 

8 Yhteenveto 
BLinkki-projekti toteutetaan Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnassa 
koulutusteknologian tutkinto-ohjelman projektiopintojaksolla. Projektissa on tavoitteena 
päivittää digitaalista oppimateriaalia Linkki - Digitaalinen oppimateriaali tieto- ja 
viestintätekniikkaan. (https://kirjat.it.jyu.fi/linkki/).  

Projektin alussa projektiryhmä tutustuu Linkki-oppimateriaalin tämänhetkiseen versioon, 
sekä materiaalin sisältämien teemojen ja aiheiden ajantasaisiin tietoihin lähteiden ja 
kirjallisuuden avulla. Lisäksi projektiryhmä perehtyy uusimpiin pedagogisiin ratkaisuihin 
digitaalisessa oppimateriaalituotannossa. Tämän jälkeen ryhmä päivittää oppimateriaalin 
kokonaisuutenaan uudempaan versioon, tuoden myös omia tuottamia materiaalejaan 
uutena sisältönä mukaan. Projektin lopuksi laaditaan projektiraportti, jossa kuvataan 
toteutunutta projektia ja projektille asetettujen tavoitteiden saavuttamista.   
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Liitteet 
Liite 1. Projektin suunniteltu eteneminen. 
 
Teht / Vko  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Projektinhallinta                     

  Projektisuunnitelma                    

  Projektinhallinta  
(sis. tiedonhallinta, 
juoksevat asiat) 

                   

  Projektiraportti                    

  Tiedotus                    

  Esittely                    

  Sisäiset palaverit                    

  Oppimisprosessi                    

Kokoukset                      

  Esityslistat                    

  Kokoukset                    

  Pöytäkirjat                    

  Tutustuminen & 
valmistelu 

                   

Perehtyminen                      

  Linkki -materiaaliin 
perehtyminen 

                   

 Tekoäly                    

  Muut kirjalliset 
materiaalit 

                   

Sisällön 
työstäminen 

                     

  Tietokoneen käytön 
perusteet 

                   

  Internet ja 
sosiaalinen media 

                   

  Tekstinkäsittely                    

  Esitysgrafiikka                    

  Taulukkolaskenta                    

  Kuva ja video  
(sis. aihe ja 
videotuotanto) 

                   

  Verkkosivut ja 
ohjelmointi 

                   

  Tekoäly                    
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 Ulkoasu                    

Viimeistely                      

  Sisältöjen 
viimeistely 

                   

  Lähdekoodin 
validointi 

                   

  Projektin 
verkkosivut 

                   

 
 
 


