
Koulutusteknologian projekti, tilaajakokous 2/2018 
 
Aika:  3.10.2018 klo 13:00 
Paikka:  Jyväskylän yliopisto, Agora, AgC226.1 
 
Paikalla: Projektiryhmä: Pirita Perälä, Karoliina Sormunen 

Tilaaja/Projektin ohjaaja: Antti Ekonoja 
 
Pöytäkirja 
 
Pöytäkirja luotu: 3.10.2018, klo 20:25 
Pöytäkirjaa muokattu: 6.10.2018, klo 11:20 ja 8.10.2018, klo 13:20 
 

1. Kokouksen avaus 
Projektipäällikkö Pirita Perälä avasi kokouksen kello 13:02. 

 
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Ehdotettiin Pirita Perälää kokouksen puheenjohtajaksi. Kannatettiin, hyväksyttiin. Ehdotettiin 
Karoliina Sormusta kokouksen sihteeriksi. Kannatettiin, hyväksyttiin. 

 
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokouksen olevan laillinen, sillä kokouskutsu oli esitetty kahta arkipäivää ennen kokousta. 
Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen, sillä asianosaiset olivat paikalla. 

 
4. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista muutoksin: Otettiin kohta 5. “Edellisen kokouksen pöytäkirjan 
hyväksyminen” pois, sillä aiemmin on päätetty pöytäkirjan hyväksymisestä sähköpostitse, eikä sitä 
tällöin tarvitse erikseen hyväksyä seuraavassa kokouksessa. Kohtaan 11 muutettiin “Projektiryhmän 
jäsenten seuraavista tehtävistä sopiminen” muotoon “Projektiorganisaation jäsenten seuraavista 
tehtävistä sopiminen”. 

 
5. Edellisessä kokouksessa sovittujen tehtävien käsittely 

Todettiin seuraavaa sovituista tehtävistä: 
 

Tilaaja: 
 - Luo yhteisen sähköpostilistan: suoritettu 
 - Pyytää mikrotukea luomaan verkkolevyn projektiorganisaatiolle: suoritettu 
 - Toimittaa aihekuvauksen projektiryhmälle sähköpostitse: suoritettu 
  

Projektiryhmä 
 - Laatii sopimusluonnoksen seuraavaan kokoukseen: suoritettu 
 - Laatii projektisuunnitelman seuraavaan kokoukseen: suoritettu 
 - Aloittaa oppimateriaalin suunnittelun: suoritettu 
  



 
6. Projektin ajankäyttöraporttien esittely 

Projektipäällikkö Perälä esitteli ajankäyttöraportit (liite 1). Todettiin, että aikataulusta ollaan jo 
hieman jäljessä, kun tarkastellaan käytettyjä tuntimääriä. Todettiin, että tuntimääriä tulee nostaa 
tulevien viikkojen työskentelyssä, jotta aikataulussa pysytään. 

 
7. Projektin tilannekatsaus 

Projektipäällikkö Perälä esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 1). Todettiin, että projekti etenee 
suunnitellun kaltaisesti. 

 
8. Projektisuunnitelman hyväksyminen 

Käsiteltiin projektisuunnitelmaa (liite 2). Hyväksyttiin projektisuunnitelma seuraavin muutoksin: 
 Korjataan havaitut kirjoitusvirheet. 
 Korjataan sisällysluettelosta ja muualta sisällöstä otsikkotasot kuntoon. 
 Lisätään sivulle 6 termien lähteisiin sivunumeroviitteet. 
 Lisätään maininta sivulle 7, että projektin lähtökohtana oleva päivitettävä oppimateriaali ei 

käsittele nykyisen opetussuunnitelman tuomia uudistuksia tvt-opetuksessa. 
 Sivulta 8: “viiteen” muutetaan “kolmeen”. Lisätään tarkennus kokousdokumenteista 

käsittäväksi kokousten esityslistat sekä pöytäkirjat liitteineen. 
 Sivulta 13: lisätään kappaleen 5.3 alkuun johdantovirke. Lisäksi muutetaan versiohallintaan: 

“Projektiorganisaation sisällä olevat, mutta ei hyväksytyt --” 
 Sivulle 14: Projektin tehtäviin lisätään oppimispäiväkirjan kirjoittamisen lisäksi 

itsearvioinnin kirjoittaminen 
 Sivulle 15: Päivitetään työtuntimäärät taulukkoon 2 siten, että kokouskutsuille ja 

esityslistoille resurssoidaan 2 h, kokouksille 12 h, pöytäkirjoille 6 h ja palavereille 12 h per 
projektiryhmän jäsen. Päivitetään näistä kohdista vapautuneet tunnit uuden materiaalin 
työstämiseen. Päivitetään tehtävä “Tekstien viimeistely” muotoon “Sisältöjen viimeistely”. 
Lisätään summat tuntimääristä riveittäin. 

 Sivulle 16: Aikataulu: Johdantotekstiin lisätään maininta projektin aikataulusta: 
alkupäivämäärä ja päätetyt päivämäärät oppimateriaalin sekä projektin loppumisen 
kannalta. Lisäksi kerrotaan muutamalla virkkeellä, miten projekti toteutetaan. 

 Sivu 17: Korjataan taulukkoon projektin riskeistä “Projektin osien tai lopputuloksien 
katoamisen haittavaikutus” suureksi. 

 Sivu 18: Korjataan ristiriita tekstissä puhuttaessa verkkolevystä, Office365-tallennustilasta 
ja Digipalveluille tehtävästä tukipyynnöstä. Tarkennetaan muotoilua varauduttaessa riskiin, 
että projektin osia tai lopputulos katoaa. 

 Korjataan lähdeluettelon listaa siten, että lähteet ovat julkaisun mukaan aikajärjestyksessä. 
 Projektin läpivienti, liite 1: 

 Päivitetään otsikot: “Palaverit” muotoon “Palaverit ja kokoukset” ja “Tekstien 
viimeistely” muotoon “Sisältöjen viimeistely” 

 Päivitetään projektin hallinnan sekä palavereiden ja kokousten jatkuvan projektin 
loppuun asti 

 Tarkastellaan alkamisjaksoja eri tehtäville ja päivitetään niiden jatkumista 
pidemmälle aikavälille. 

 



Muokattu projektisuunnitelma on liitteessä 3. 
 

9. Projektin sopimusmallin hyväksyminen 
Sopimusluonnos esiteltiin. Läpikäynnin jälkeen päätettiin hyväksyä sopimusmalli (liite 4). 

 
10. Muut asiat 

Ei muita asioita. 
 

11. Projektiorganisaation jäsenten seuraavista tehtävistä sopiminen 
Päätettiin, että projektiryhmä 

 luo oppimateriaalin suunnitelman, 
 tekee projektisuunnitelmaan sovitut korjaukset, 
 tarkistaa työtuntejansa tarkemmin, jotta työtuntien määrä saadaan nostettua riittävälle 

tasolle, 
 allekirjoittaa sopimuksen projektin käyttöoikeuksista, 
 aloittaa oppimateriaalin tekemisen 

 
Päätettiin, että tilaaja 

 toimittaa vanhan TVT-materiaalin lähdekoodit projektiryhmälle zip-tiedostona 
 allekirjoittaa sopimuksen projektin käyttöoikeuksista. 

 
 

12. Seuraavasta kokouksesta sopiminen 
Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi ensi viikon keskiviikkona, eli 10.10.2018 klo 08:00. 

 
13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:01. 
 

Liitteet: 
Liite 1. Ajankäyttöraportit ja tilannekatsaus 
http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/kokouskatsaukset/ajankaytto_ja_tilannekatsaus1.pdf 

 
Liite 2. Projektisuunnitelma 0.4 
http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/projektisuunnitelmat/liite2_projektisuunnitelma_0.4.pdf 
 
Liite 3. Projektisuunnitelma 0.6 
http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/projektisuunnitelmat/TvtDok_projektisuunnitelma_0.6.pdf 
 
Liite 4. Sopimusmalli 
http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/kokouskutsut/kokous2/liite3_tvtdok_sopimus.pdf 


