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Ajankaytto vaiheittain

Kurssiin liittyvat tehtavat;
20.30; 4%

Vaihe - _Ajankaytto vaiheittain

Kurssiin liittyvat tehtavat 20.30

Palaverit ja kokoukset 60.45

Perehtyminen 9.00

Projektin hallinta 35.45

Uuden materiaalin suunnittelu 30.15 Pt 9.00; <%
Uuden materiaalin tyéstaminen 297.15

Viimeistely 33.00|

Yhteensa
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Ajankaytto viikoittain
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Yhteensa:
486 h 30 min



Viikoittaisen ajankayton jakaantuminen projektiryhman
jasenten kesken

70.00

Yhteensa:
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Pirita 229 h 45 min
Karoliina 256 h 45 min
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Huomioita ajankaytosta

Projekti viivastyy uuden oppimateriaalin lopullisen hyvaksymisen ja
projektiraportin hyvaksymisen osalta

- viimeinen projektikokous tammikuussa 2019

Projektin saatu kokonaisuudessa "kasaan” ja valmiiksi sille
varatuin tyotunnein.

Uuden oppimateriaalin tekeminen vienyt projektissa suunniteltua
enemman tyotunteja:
o Suunniteltu kaytettavaksi yhteensa 311h

o Tahan mennessa kaytetty yhteensa 360 h 30 min



Tilannekatsaus

Mita on saatu valmiiksi?

m Uuden oppimateriaalin jaksot 2, 3ja 7

Mita on kesken?
m Uuden oppimateriaalin jakso 1 viimeistelya vaille valmis

m Projektiraportti

Mita on viela tekematta?

m Uuden oppimateriaalin l[apikaynti ja lopullinen viimeistely
kokonaisuudessaan (sis. validointi)




