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Ajankaytto vaiheittain

Vaihe 7| _Ajankaytto vaiheittain
Kurssiin liittyvat tehtavat 9.30
Palaverit ja kokoukset 27.30
Perehtyminen 6.45
Projektin hallinta 30.15
Uuden materiaalin suunnittelu 20.30
Uuden materiaalin tyéstaminen 38.30
Yhteensd




Vaiheittaisen ajankayton jakaantuminen projektirynman
jasenten kesken

50.00
40.00
Vaihe -T| Karoliina Pirita| Yhteensa
Kurssiin liittyvat tehtavat 4,15 5.15 9.30
Palaverit ja kokoukset 9.45 17.45 27.30
Perehtyminen 3.45 3.00 6.45
Projektin hallinta 11.45 18.30 30.15 30.00
Uuden materiaalin suunnittelu 10.30 10.00 20.30
Uuden materiaalin tyéstaminen 22.00 16.30 38.30
Yhteensi 62,00 71.00 _ 133.00 "Pita
m Karoliina
20.00
10.00
0.00

Kurssiin liittyvat Palaverit ja kokoukset Perehtyminen Projektin hallinta Uuden materiaalin Uuden materiaalin
tehtavat suunnittelu tyostaminen




Ajankaytto viikoittain

Yhteensa:

Ajankaytto viikoittain 133 h
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Viikoittaisen ajankayton jakaantuminen projektiryhman

jasenten kesken

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00

= Pirita
m Karoliina

Yhteensa:
Pirita 71 h
Karoliina 62 h



Huomioita ajankaytosta

m Projektiryhman viikoittaiset tyotuntimaarat edelleen keskimaaraista alhaisemmat.
m Kahtena edellisena viikkona vajetta tyotunteihin on tullut lisaa.

m Projektinryhman kehitettava tyotapoja ja kaytanteita, joilla tyotunnit saadaan
tehokkaammin kayttoon.




Tilannekatsaus

Mita on saatu valmiiksi?
m Projektisuunnitelma
m  Suunnitelma oppimateriaalista

m Uuden materiaalin jakso 2 on hyvassa vaiheessa

Mita on aloitettu?

m Uuden materiaalin jakson 3 suunnittelu

Huomioita!

m Tyotuntivajeesta huolimatta projekti on edennyt odotetusti ja projektiryhma on
hoitanut tehtavansa.




