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Ajankaytto vaiheittain

Vaihe -7 _Ajankaytto vaiheittain
Kurssiin liittyvat tehtavat 14.45
Palaverit ja kokoukset 45.30
Perehtyminen 9.00
Projektin hallinta 33.30
Uuden materiaalin suunnittelu 26.15
Uuden materiaalin tydstaminen 171.30

Viimeistely

Yhteensa

Ajankaytto vaiheittain o
Kurssiin liittyvat
tehtavat; 14.45; 5%

Viimeistely; 1.00;
0%

Perehtyminen; 9.00; 3%



Ajankaytto viikoittain

Ajankaytto viikoittain
50.00
Yhteensa:
301 h 30 min
40.00
30.00 -
.‘é
=
20.00 -
10.00
0.00 -

45
Viikot




Viikoittaisen ajankayton jakaantuminen projektiryhman
jasenten kesken

50.00

Yhteensa:

Pirita 145 h
Karoliina 156 h 30 min

40.00

30.00

= Pirita
m Karoliina

20.00

10.00

0.00




Huomioita ajankaytosta

m Projektin tyotuntimaarat ovat olleet jo useamman viikon ajan hyvalla tasolla.

m Projektin tilanne laskennallisesti:

o projektin paattymiseen aikaa 4 vk
o kaytettavia tyotunteja jaljella 239 h
o tybtunteja tehtava 60 h/vk

(30 h/vk/projektiryhman jasen)




Tilannekatsaus

Mita on saatu valmiiksi?

m Uuden materiaalin jakso 2, myos verkkomateriaali

Mita on kesken?
m Uuden materiaalin jakso 3 valmistumassa

m Uuden materiaalin jakso 7 hyvassa vaiheessa

Mita on aloitettu?

m Uuden materiaalin jakso 1




Tilannekatsaus

Huomioita!
m Oppimateriaalin tavoitevalmistumisajankohtaan aikaa noin 2 viikkoa.

m Uudesta materiaalista mahdollista saada valmiiksi nelja jaksoa.




