

Viikkotiedote

Viikko 5 / 2025

“Hei hei mitä kuuluu”

BLinkkiläiset aloittivat tämän viikon etäryhmäytymisillalla pelaten Steamissa Tabletop Simulatorilla Pandemic-yhteistyöpelejä. Tiimityö toimi hyvin ja syveni ryhmäläisten kesken taistelussa Cthulhun valtakautta vastaan. Tästä on hyvä edetä yhteistyössä askel kerrallaan kohti konkreettisempaa Linkki-materiaalikehitystä!

Kuluneen viikon agenda

Viikolla 5 tapahtunutta:

- **Projektiryhmän ryhmäytymisilta**
 - Kuten tiedotteen alussa kerrottiin, tiimihenkemme vahvistui 27.1. rennoissa merkeissä!
- **Ohjaajapalaveri ja toinen tilaajakokous**
 - Ohjaajapalaverissa 28.1. käsiteltiin muun muassa varsinaisen Linkki-materiaalin työstämistä, ja myöhemmin viikosta projektiryhmä sai tiedon projektille luodusta omasta verkkolevystä, jossa “2.0-version” kehittämistyötä voi jatkossa toteuttaa.
 - Samana päivänä tilaajakokouksessa läpikäytiin projektisuunnitelmaa ja ryhmä sai tähän tilaajien palautetta ja kommentteja. Kokous opetti uutta projektin ajankäytön suunnittelusta ja resurssoinnista tehtävittäin.
- **Opintojakson yhteinen ohjaustilaisuus**
 - Torstaina 30.1. projektioipintojakson kaikki opiskelijat kokoontuivat etänä ohjaaja Antti Ekonon kanssa yhteen keskustelutilaisuuteen aiheena “projektin hallinta ja johtaminen”. Tilaisuus tarjosi arvokasta oppia projektissa työskentelystä aina erilaisista projekti- ja prosessimalleista henkilödynamiikkaan.

Seuraavalle viikolle suunniteltua

Projektiryhmän viikko 6 alkaen 3.2.2025 edennee (edelleen) pääasiassa alkuvaiheeseen kuuluvien suunnittelutehtävien parissa.

Mitä?	Miten ja ketä?	Muuta?
Projektisuunnitelma	Projektiryhmä jatkaa suunnitelman työstämistä 11.2. seuraavaa tilaajakokousta varten viimeisimmästä saadun palautteen pohjalta.	
Kehittämisuunnitelma ja Linkki-oppimateriaali	Projektiryhmä alkaa valmistella seuraavaa tilaajakokousta ja Linkki-oppimateriaalin kehittämistyön aloittamista varten konkreettista kehittämissuunnitelmaa (mitä, milloin, miten, ketä/ketkä). Pyritään kohti konkreettista Linkki-materiaaliin käsiksi pääsemistä tehtävänvastuunjaon kautta.	Kehittämissuunnitelman formaattia pohditaan yhteisesti ryhmän jäsenten kesken.

TLDR

- Projektiryhmä jatkaa asiakirjatyötä projektisuunnitelman parissa. Lisäksi aloitetaan kehittämissuunnitelman pohjustustyö ja ensiversion tuottaminen.
- Linkki-oppimateriaaliin tutustuminen jatkuu ryhmän jäsenten kesken. Ryhmä on sopinut vastuunjakoja siitä, kuka keskittyisi perehtymään ja työstämään mitä materiaalissa.

*Tiedottavin terveisin,
BLinkki työryhmän jäsenet Mira, Vesa-Pekka, Veikko ja Konsta (31.1.2025)*