

Viikkotiedote

Viikko 6 / 2025

“Hei hei mitä kuuluu”

Olemme projektiryhmässä askeleen lähempänä tavoiteltua kehittämisvaihetta alun yleisen projektityöskentelyyn ja -haltuunottoon liittyvän perehtymisen jälkeen. Tämä tarkoittaa, että suunnittelutyömme on tavoittanut varsinaisen Linkki-materiaalin ja kehittämiskohteiden. Nyt rohkeasti kaasua ideointiin ja konkretiassa uudistamiseen, eikö?

Kuluneen viikon agenda

Viikolla 5 tapahtunutta:

- **Projektiryhmän ideointiriihi ja muita kuulumisia**

- Projektiryhmä piti kaksi pitempää palaveria kuluneella viikolla. Ryhmä sai koottua ensimmäistä kertaa yhteisen tapaamisen äärellä yhteen jäsenille syntyneitä ideoita Linkki-oppimateriaalin kehittämiseksi.
- Ryhmä kohtasi ennakoimattoman ongelman ajankäytönseurannan teknologian kanssa. Uudet kartoitetut ja tällä viikkoa käyttöönotetut vaihtoehdot vaikuttavat nyt siirtymävaiheen jäljiltä lupaavilta, ja opimme tai saimme vähintään hieman lisää kokemusta ketterästä päätöksenteosta ongelmatilanteiden kohtaamisessa.

- **Opintojakson yhteinen ohjaustilaisuus**

- Torstaina 6.2. projektiopintojakson kaikki opiskelijat kokoontuivat etänä ohjaaja Antti Ekonon kanssa yhteen keskustelutilaisuuteen aiheena “projektin viestintä”. Tilaisuus osoitti hyvin sen, miten viestinnällinen päätöksenteko ja suunnittelu on myös tärkeässä osassa projektimuotoista työskentelyä. Esille nousseet huomiot muun muassa viestinnän roolien ja vastuiden nimeämisestä saivat pohtimaan.

Seuraavalle viikolle suunniteltua

Projektiryhmän viikko 7 alkaen 10.2.2025 vaikuttaa lupaavalta edetä alkuvaiheeseen kuuluvasta yleissuunnittelusta varsinaiseen kehittämisvaiheeseen kehittämissuunnitelmaa ohessa työstämällä. Tavoite on lisätä ryhmän yhteisymmärrystä yhtenäisestä strategiasta ja linjoista toimita Linkki-materiaalin parissa ja kehittämiskohteiden priorisoinnin mukaisesti, jotta varsinainen kehittämistyö saa alkaa kaaoksen sijaan järjestäytynein tuntein.

Mitä?	Miten ja ketä?	Muuta?
Kehittämissuunnitelma	Projektiryhmä esittelee raakaversion uudesta kehittämissuunnitelma-dokumentistaan tulevassa 11.2. tilaajakokouksessa.	Projektisuunnitelman viimeisimpään versioon liittyy ryhmässä yhteisiä toiveita hyväksymiselle.
Ideointiriihet ja Linkki-oppimateriaali	Yhteistä ideointiriihtä tai -tapaamista on tarkoitus sopia lisää ryhmän kesken. Tavoite olisi tulevalla viikolla saada Linkin kopiohakemisto kuntoon projektin omalle verkkolevyllle materiaalien kehittämiseen kunnolla käsiksi pääsemiseksi. Tähän liittyen on tarkoitus sopia versionhallinnan linjoista.	

TLDR

- Projektiryhmä vaihtoi ajanseurantatyökalua.
- Projektiryhmä kokoontui ideoimaan Linkki-oppimateriaalin käytännössä kehittämistä ja työstä kehittämissuunnitelmaa.
- Linkki-verkkoasemalle pääsy on varmistettu projektiryhmän jäsenten kesken, ja tavoite on luoda tästä kopio BLinkin omalle verkkoasemalle.

*Tiedottavin terveisin,
BLinkki työryhmän jäsenet Mira, Vesa-Pekka, Veikko ja Konsta (7.2.2025)*