

Viikkotiedote

Viikko 7 / 2025

“Moro!”

Tällä viikolla ryhmä on keskittynyt ajanseurannalliseen säätämiseen, kanban-taskien puljaamiseen sekä sairastamiseen. Edessä on vielä projektisuunnitelman muutoksien tekeminen, kehittämissuunnitelman työstämistä sekä sitä itse asiaa, eli perehtymistä, tutkimista, suunnittelua, ideointia ja työstämistä.

Kuluneen viikon agenda

Viikolla 7 tapahtunutta:

- **Tilaaajakokous**

- Projektisuunnitelma hyväksyttiin muutoksin. Kehittämissuunnitelma herätti kysymyksiä, mutta sai myös kiitosta.

- **Ajanhallinta**

- TimeCamp on nyt menneisyyttä ja ajanseuranta on, vihdoon, siirretty kurssin omaan excel-pohjaan ja se toimii.
- Kanban-korttien varaan perustuva taskien aikatauluttaminen on tehty. Käytössä korttien käyttö puristuu varmasti yhtä timanttiseksi, kuin Toyotalla aikanaan.

- **Tutkimussuunnitelman muutokset**

- Siirsimme muutosten tekemisen, ensi viikolle, että kaikki pääsevät varmasti mukaan miettimään tuntien suunnittelua.

Seuraavalle viikolle suunniteltua

Projektiryhmän viikko 8, alkaen 17.2.2025, tarkoittaa perehtymisen lähtölaukausta. Kanban-korttien käytön harjoittelua. Projektisuunnitelma tulee myös valmiiksi ja kehittämissuunnitelmaa työstetään esitettävämpään muotoon.

Mitä?	Miten ja ketä?	Muuta?
Perehtyminen	Ryhmälle on jaettu omat vastuualueensa ja nyt alkaa taustamateriaaleihin sekä Linkki-materiaaliin perehtyminen. Lisäksi uuden osalueen, tekoälyn taustatyö alkaa.	Kanban-taulun mukaan viikko 8 on kiireinen viikko.
Projektisuunnitelma	Ryhmä tekee sovitut muutokset.	
Kehittämissuunnitelma	Ryhmä jatkotyöstää kehittämisen vaiheita ja tekee suunnitelmasta esittelemiseen kelpaavan version.	

TLDR

- Sairastaminen ei ole kivaa, mutta onneksi on vilttiketju hoitamassa hommia!
- Ajanseurantaan liittyvät ongelmat on selätetty.
- Ensi viikolla suunnitelmat kuntoon ja perehtyminen alkaa toden teolla.

*Tiedottavin terveisin,
BLinkki työryhmän jäsenet Mira, Vesa-Pekka, Veikko ja Konsta (14.02.2025)*