

Viikkotiedote

Viikko 8 / 2025

“Moro!”

Kausitaudit ovat hieman jyllänneet BLinkkiläisten keskuudessa ja verottaneet työtunteja. Kuitenkin Linkki-materiaaliin perehtyminen on voinut jatkaa ja konkreettisia kehittämisideoita on syntynyt hyvin. Osa ryhmästä päässyt jo ideoiden käytännössä testauksen makuun asti. Tämän päivän perehdytys kruunasi viikon.

Kuluneen viikon agenda

Viikolla 8 tapahtunutta:

- **Keskeisten asiakirjojen tilanteista**

- Muutoksin hyväksytty projektisuunnitelma viimeisteltiin alkuviikosta kuntoon - jes!
- Kehittämissuunnitelma etenee ja on auttanut projektiryhmäläisiä herättämään (uusia) ideoita Linkki-materiaalin kehittämisessä. Ryhmässä on mietitty alustavasti tästä yhden hyväksyttävän version tuottamista seuraavaan tilaajakokoukseen, jonka jälkeen muokkauksia tehdään vain projektitarpeiden mukaan. Osa ryhmäläisistä on jo ihan käytännön tasolla lähtenyt testaamaan ideoita, miten ne toimisivat aidon materiaalin parissa.

- **Piritan perehdytystilaisuus**

- Tänään 21.2. Pirita Perälä perehdytti projektiryhmää ja ohjaa digitaalisten oppimateriaalien parissa. Tilaisuus keräsi vain kiitoksia. Arvokasta tietoa tuli koskien hyvän digitaalisen oppimateriaalin ominaisuuksia. Aidot digikirja- ja tehtäväesimerkit synnyttivät lisäkeskustelua Linkki 2.0-materiaalista, ja projektiryhmä tulee hyödyntämään näitä osana kehittämissuunnitelman työstämistä ja muuta ideoini

Seuraavalle viikolle suunniteltua

Projektiryhmän viikko 9 alkaen 24.2.2025 käynnistyy kehittämissuunnitelman parissa kokoontumisena ja tämän tilanteen tarkisteluna, yhteisten kehittämistyön toimintatapojen varmistamisena. Viikko jatkuu muuten ideoinnin parissa - tavoitteena edetä myös kohti varsinaisen Linkki-materiaalikopion työstämistä vähintään ajantasaistamis- ja oikeellisuuskorjausten parissa siltä osin kuin selviä vanhentuneita tietoja havaitaan.

Mitä?	Miten ja ketä?	Muuta?
Kehittämissuunnitelma	Projektiryhmä pyrkii tehokkaasti tuottamaan ensimmäisen version, joka tulee 4.3. tilaajakokouksen liitteeksi.	Projektiryhmä odottaa kyseiseen asiakirjaan mielenkiinnolla tilaajien kommentteja ja huomioita.
Ideointiriihet ja Linkki-oppimateriaali	Projektiryhmän vastuunjakoja ja työjärjestystä on terävöitetty kehittämissuunnitelman kautta, joten hiljalleen ideointivastuut siirtyvät kunkin ryhmäläisen vastuualueiden mukaiselle tasolle. Myös yhteistä ideointia ja kehittämistä jatketaan. Linkki-materiaalissa tapahtuva muokkaus ja tuottaminen kehittämissuunnitelman mukaisella strategialla ottaa askel askeleelta suurempaa ajankäytöllistä roolia.	

TLDR

- Kehittämissuunnitelma viimeistellään 4.3. tilaajakokoukseen ensimmäinen tarkistettava ja hyväksyttävä versio.
- Pirita Perälä perehdytti projektin jäseniä digitaalisten oppimateriaalien pariin. Tilaisuus kirvoitti keskustelua ja ideointia Linkki-materiaalin kehittämiseksi.

Tiedottavin terveisin,

BLinkki työryhmän jäsenet Mira, Vesa-Pekka, Veikko ja Konsta (21.2.2025)