

Viikkotiedote

Viikko 13 / 2025

“Kevättä rinnassa?”

Tällä viikolla projektiryhmä sai tiistain tilaajakokouksesta kipinää istumalihaksiin, kun keskustelun aiheeksi nousi jäljellä oleva projektiaikataulu. Samalla “aito kehittäminen” ja kädenjäljen näkyville saaminen materiaalissa tuntuu lyöneen jäsenille lisää tulta alle!

Kuluneen viikon agenda

Viikolla 13 tapahtunutta:

- **25.3.2025 tilaajakokous**

- Tiistaina 25.3. pidettiin 5. projektin tilaajakokous, jossa päätettiin uusista kokous- ja tapaamislinjauksista jatkoon liittyen tilaajien ja projektiryhmän väliseen yhteistyöhön Linkki-oppimateriaalin palautteenannosta ja läpikäymisestä. Polttavana aiheena läpikäytiin projektiaikataulua ja ryhmän realiteetteja saattaa tavoiteltu uusi oppimateriaaliversio valmiiksi nykyiseen määräpäivään viikkotyötunteja nostaen. Sovittiin, että ryhmä tekee esityksen tilaajaosapuolille asiasta, mikä koettiin ryhmässä erityisen hyväksi tavaksi vielä haastaa ryhmäläisiä arvioimaan omia resurssejaan tekemisen parissa.

- **Linkki-kehittämistyö ja ohjaaja-tilaaja-tapaamiset**

- Materiaalin työstämisen parissa on saatu kivasti aikaan tuloksia ja näitä pystytty esittelemään tilaajille. Edelleen uuden ideointi ja suunnittelu kulkee vahvana tekemisen ohessa mukana, niinkuin pitääkin, kun palautteiden ja kommenttien pohjalta viriää lisähuomioita ja inspiraatiota uusiksi mieltä jo aikaansaattua ja harkittua. Tekeminen on lähtenyt projektiryhmän jäsenten kesken selkeästi vastuualuekohtaiseen eriytymiseen. Tehdyt prototyypittelyt ja suunnitelma-asiakirjat pyritään pitämään terävästi mielessä, jotta jo aikaansaatu hyvä ei unohdu kaiken uuden alle.



Seuraavalle viikolle suunniteltua

Projektiryhmän viikko 14 alkaen 31.3.2025 (ja todennäköisesti muutama muukin tuleva viikko) jatkuu materiaalien suunnittelun ja kehittämisen parissa.

Mitä?	Miten ja ketä?	Muuta?
Kehittämistyö Linkki-materiaalin parissa	Projektiryhmä jatkaa materiaalin parissa työskentelyä vastuualueittain ja pareittain. Työn alla olevia kohteita ovat ulkoasu - niin tekniikka kuin pedagogiset seikat (ensisijassa Mira), Tekstinkäsittely-jakso ja muut O365-aiheet (ensisijassa Veikko), Internet-jakso (ensisijassa Vesa-Pekka) ja Tietokone-jakso (ensisijassa Konsta).	Projektiryhmän jäsenet konsultoivat toinen toisiaan parivastuullisesti ja koko ryhmän kesken materiaalin työstämisen ohessa. Tilaajien kanssa on sovittuna “säännöllinen” kehittämistyön tarkistusrytmi.

TLDR

- Linkki-materiaalin kehittäminen jatkuu projektiryhmän toimesta, yhteistyössä tilaajaosapuolten kanssa konsultoivasti.

*Tiedottavin terveisin,
BLinkki työryhmän jäsenet Mira, Vesa-Pekka, Veikko ja Konsta (28.3.2025)*