

# Viikkotiedote

**Viikko 19 / 2025**

## “Loppua kohti!”

Kiireinen viikko takana projektiryhmässä. Kiireessä tosin asioita saattaa unohtua (viivästyneitä terveisiä tiedotepuolelta...), joten jäitä tarvitaan varmasti itse kunkin hattuihin viimeisille kolmelle projektiviikkoa!

## Kuluneiden viikkojen agenda

Viikolla 19 tapahtunutta:

- **7.5. esittelytilaisuus ja tilaajakokous**

- Viime keskiviikko oli koko BLinkki-projektiorganisaatiolle tiukka työpäivä, kun päivä käynnistyi ensin koko projektiopintojakson yhteisellä loppuesittelytilaisuudella ja jatkui tämän jälkeen lähes suoraan projektin 7. tilaajakokouksella. Esittelytilaisuudessa kaikki opintojakson projektiryhmät esittelivät projektejaan ja tuotoksiaan. Myös uudistettu Linkki pääsi ensimmäistä kertaa julkiseen päivänvaloon. Esittelytilaisuudessa projektiryhmä myös jakoi kokemuksiaan tähän asti kuluneesta matkasta materiaalin ja opintojakson parissa. Keskeisimpänä yhteenvetona todettiin, että projektin läpiviemisen ja Linkki-oppimateriaalin uudistamisen sekä uuteen ulkoasupohjaan viemisen työläys on yllättänyt projektiryhmän isosti kevään myötä. Tilaisuudessa kuultiin myös muista opintojakson projekteista. Ryhmäläiset kokivat, että eri projektien tilanteiden kuuleminen lisäsi motivaatiota omaa projektin toimeksiantoa kohtaan, ja miettivät että vastaava tilaisuus olisi voinut olla myös aiemmin projektiopintojaksolla kaikkien projektien välivaiheiden läpikäymiseksi.
- Tilaajakokoukseen ryhmä toi ensimmäistä kertaa hyväksyttäviä Linkki-kokonaisuuksia: päivitetty materiaalin ulkoasu sekä Tietokoneen käytön perusteet-, Internet ja sosiaalinen media- ja Tekstinkäsittely-oppijaksot. Näistä ulkoasu hyväksyttiin muutoksin, mutta muissa kohteissa jouduttiin toteamaan tarve siirtää hyväksyntää eteenpäin seuraavaan kokoukseen. Lisäksi kokouksessa jouduttiin tekemään todella radikaaleja linjanvetoja lopun Linkki-oppimateriaalin

kehittämistyötä koskien, sillä aika alkoi näyttäytyä kortilla olevalle. Projektiryhmässä toteutettiin yhteistä jälkipuintia kokouksen päätyttyä kollektiivisesti koetuista vaikeista tunteista sen osalta, missä vaiheessa projektia näin loppupuolella ollaan ja miten loppuilla muutamalla viikolla materiaali ennätetään saada kunniakkaasti riittävän maaliin ellei täysin niin sanotusti hole-in-1:iin.

#### ● Linkki-kehittämistyöstä

- Viikon alussa maanantaina projektiryhmä toimitti tilaajakokoukseen lähteviä, oman arvionsa mukaan viimeistelyvaihetta kohti siirrettävissä olevia materiaalikokouksia. Tilaajakokouksen jäljiltä projektiryhmässä on jatkettu loppuviikko hyväksynnässä eteenpäin siirtyneiden ja muiden jäljellä olevien kokonaisuuksien kehittämistä, joista jäljellä olevista kovan tekemisen alla ovat tällä hetkellä Esitysgrafiikka, Kuva ja video sekä Tekoäly. Taulukkolaskenta- ja Verkkosivut ja ohjelmointi -jaksoihin ryhmä sai uudistustyöarmahdusta tilaajakokouksessa päätetyn mukaan. Lisäksi videotuotantoon ryhmä ymmärsi tarvetta lisätä runsaasti tulta alle. Projektiryhmä sopi tilaajakokouksen jälkisille torstaille ja perjantaille yhteisiä tapaamisia etänä, joissa lyötiin lukkoon viimeiset materiaalia koskevat linjanvedot ja työnjako loppuille projektin työviikoille.

## Seuraavalle viikolle suunniteltua

Projektiryhmän viikko 20 alkaen 12.5.2025 on yhtä ruoskimista.

| Mitä?                                   | Miten ja ketä?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Muuta?                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Linkki-materiaalin kehittämistyö</b> | Projektiryhmä jatkaa ja parhaansa mukaan tehostaa Linkki-oppimateriaalin lopputuotantoa viimeisen kuukauden myötä. Tilaajapalautteiden pohjalta viimeistellään Tietokoneen käytön perusteet- ja Tekstinkäsittely-jaksot, ja loppuja jaksoista työstetään priorisointijärjestystä ja 7.5. kokouksessa sovittua visusti mielessä pitäen. | Projektiryhmällä on tavoite työstää viikon aikana ensiversio projektiraportista kommentoitavaksi projektin ohjaajalle.                                             |
| <b>21.5. tilaajakokous</b>              | Projektiryhmä jatkotyöstää 21.5. tilaajakokousta varten tarvittavat jaksot Linkki-oppimateriaalista koskien 7.5. eteenpäin siirtyneiden kohteiden hyväksyntää, sekä pyrkii kyseisessä tilaajakokouksessa päätetyn mukaan tuomaan 21.5. kokoukseen mahdollisimman monen uuden sisällön hyväksyttäväksi.                                 | Ryhmässä on nyt saatu 7.5. jäljiltä kokemusta siitä, minkälaisessa tilassa olevaa materiaalia voidaan suunnilleen pitää riittävän valmiina hyväksyntään tuomiseen. |

# TLDR

- Projektiryhmä esitteli tähän mennessä kehitettyä Linkki-oppimateriaalia ja projektikokonaisuutta 7.5. projektio-pintojakson yhteisessä esittelytilaisuudessa. Tilaisuudessa kuultiin myös muista opintojakson projekteista.
- Samana päivänä järjestettiin projektin 7. tilaajakokous, johon vietiin ensimmäistä kertaa hyväksyttäväksi kehitettyä Linkki-materiaalia. Kehitetyistä kohteista uuden oppimateriaalin ulkoasu hyväksyttiin muutoksin.
- Projektiryhmän loppu projektiaika tulee pitämään sisällään erittäin tiukkoja työpäiviä ja tavoitteen tuottaa 21.5. toiseksi viimeiseen tilaajakokoukseen paljon hyväksyntään valmista materiaalia jäljellä olevista Linkki-sisällöistä.

*Tiedottavin terveisin,*

***BLinkki työryhmän jäsenet Mira, Vesa-Pekka, Veikko ja Konsta (10.5.2025 😊)***