

Viikkotiedote

Viikko 21 / 2025

“Loppua kohti!”

Ollaan perjantaissa viikkoa ennen projektin päättymistä. Tunnelma niin sanotusti tiivistyy. Rummut pärisee, ja mitä kaikkea muuta jännitystä kohottavaa mielikuvaa nyt syntyykään. Keskiviikkona pidettiin todella tiukka ja paljon käsiteltävää sisältänyt tilaajakokous. Projektiryhmän jäsenet ovat motivoineet ja kannustaneet toisiaan tiukan tekemisen lomassa; fiiliksiä löytyy niin myöhään syttyneestä flow’sta kuin kypsymisestä pitkään jatkuneen kehittämistyön parissa. Väsymys alkaa tuntua. Kaikilla ryhmässä on kuitenkin tahtotila antaa parastaan aivan projektin päätökseen asti. “C’moon ja Go Blinkki! Vähän vielä jaksaa!” 🔥

Kuluneiden viikkojen agenda

Viikolla 21 tapahtunutta:

- **Toiseksi viimeinen tilaajakokous**
 - Viime keskiviikkona 21.5. järjestettiin projektin toiseksi viimeinen tilaajakokous. Projektiryhmä sai kuulla kokoukseen hyväksyttäväksi tuotujen Linkki-oppimateriaalin osakokonaisuuksien osalta, että kaikki hyväksyttiin vähintään muutoksin. Tämä nostatti ryhmän tunnelmia loppua projektia kohti. Projektiryhmä esitteli tilaajakokouksessa myös projektiraporttia ensiversiossaan.
- **Linkki-oppimateriaalin loppuunsaattamista ja viimeistelyä**
 - Projektiryhmä työstää “viimeisillä voimillaan” tilaajaosapuolten kanssa sovittujen ja kokouksissa päätettyjen aikataulujen puitteissa projektin kokonaistuotoksen loppuilleen. Viimeiseen kokoukseen tulee vielä mukaan hyväksyttävää Linkki-materiaalia, muun muassa videotuotanto mukaan sisältyen.
- **Projektiraporttia ja rojektin loppuun saattamista**
 - Muun Linkki-materiaalin lopun kehittämisen ja viimeistelyvaiheen lisäksi myös projektiraportti on projektiryhmän toimesta saatettava valmiiksi tulevan viikon maanantain 26.5. kokouskutsun liitteeksi, koskien perjantain 30.5. projektin päätöskokousta.

Seuraavalle viikolle suunniteltua

Projektiryhmän viikko 22 alkaen 26.5.2025 on projektin lopun viimeistelyvaihetta ennen perjantain päätöstilaisuutta. Projektiryhmän työviikko koostuu viimeistelyvaiheeseen jätettäväksi sovittujen asioiden parissa hääräilyä. Mukaan kuuluu myös projektiopintojakson päättymiseen yleisesti liittyviä viimeisen viikon tehtäviä.

Mitä?	Miten ja ketä?	Muuta?
Linkki-materiaalin viimeistely	Projektiryhmän työviikkoon kuuluun muun muassa seuraavaa materiaalin viimeistelyä: web-tiedostojen viimeiset validoinnit ja virheiden korjaamiset “bugien” osalta, materiaalin oikeinkirjoituksen ja yhtenäistämisen viimeiset tarkistuksen ja ristiinarvioinnit hyväksyntään vaikuttamattomilta osin. Lisäksi viikkoon kuuluu projektin verkkohakemiston siistiminen ja julkaistavien materiaalin yhteenkokoaminen.	Projektiryhmä pyrkii tarkistamaan niin materiaalin kuin muun viimeisteltävän osalta, että kaikki projektin kuluessa tilaajilta saatu ohjeistus, mitä tulee tehdä, muistetaan toteuttaa.
Projektiraportti	Projektiraportti toimitetaan hyväksyntään tilaajapalautteen pohjalta työstettynä ja päivitettyinä 30.5. viimeisen kokouksen kokouskutsun liitteenä.	
30.5. tilaajakokous	Projektiryhmä toimittaa 30.5. viimeistä tilaajakokousta varten loput työstetyt tuotokset sovitun aikataulun mukaan, kokouskutsun lähtiessä liikkeelle maanantaina 26.5. (helatorstain vähentäessä yhden arkipäivän viikosta.)	“Viimeinen kokous” kuulostaa samaan aikaan sekä huojentavalta, pelottavalta että surulliselta. Nytkö tämä pitkä koko kevään 2025 työ oikeasti päättyy?

TLDR

- Projektiryhmän viimeinen projektiviikko pitää sisällään projektin tuotoksen kirjoitusasua ja sisältöä koskevaa virheenkorjausta ja muuta lopun yhdenmukaistusta ja tarkistusta. Myös projektiraportti kirjoitetaan loppuun viimeisen kokouksen kokouskutsua varten.

- Lisäksi viimeinen viikko tulee pitämään sisällään muut projektiopintojakson viimevaiheen tehtävät, kuten projektia koskevien julkistettavien materiaalien yhteenkokoamisen.

Tiedottavin terveisin,

BLinkki työryhmän jäsenet Mira, Vesa-Pekka, Veikko ja Konsta (23.5.2025)