

Viikkotiedote

Viikko 22 / 2025

“IT’S DONE”

Viimeinen tilaajakokous takana. Se oli lyhyesti todettuna sitten siinä. (Fiilis: “Ai... o-oikeesti oli?”) Ainakin melkein: Enää viimeiset aikaansaatuisten materiaalien tiedostohakemistot ja -arkistoinnit sekä kokousasiakirjat tulee saattaa kuntoon projektiryhmän toimesta opintojakson oppimistuotoksien lisäksi. Tämän lisäksi tilaajat viimeistelevät arvionsa ja palautteensa projektiopintojaksolta ryhmälle. Viisi kuukautta oli ja meni.

Suurena lopputuloksena BLinkki-projekti tuotti neljä ylioppinutta oppimateriaalituottajaa 🏆 ja valtavia kiitoksia projektia ohjenneille tilaajille - kiitos tilaajat Pirita ja Antti 🏆

Kuluneen viikon agenda

Viikolla 22 tapahtunutta:

- **Viimeinen tilaajakokous**

- Perjantaina 30.5. pidettiin projektin viimeinen tilaajakokous, jossa loput hyväksyntään tuodut Linkki-oppimateriaalin kokonaisuudet hyväksyttiin sellaiseen tai muutoksin, ja videotuotanto saatiin myös hyväksyntään toteutuneilta osin. Kokouksessa todettiin niin yhteen ääneen kuin erikseen - joko ääneen sanoen tai vähintään kunkin osallisen syvällä sisimmässä - projektin jättäneen jatkokehittämisen tarpeita tulevaisuuteen, mutta aikaansaaneen myös vanhalle 2019 Linkki-materiaalille paljon hyvää ja uutta. Viimeisen tilaajakokouksen osalta myös projektiraportti hyväksyttiin muutoksin.

- **Linkki-oppimateriaalin viimeistely**

- Projektiryhmä työsti viikon mittaa uutta Linkki-materiaalia vertais- ja ristiinarvioinnin periaatteella toinen toistensa töitä tarkastellen ja korjaillen. Viimeistelyvaiheessa projektiryhmän jäsenet tarkistivat aikaansaadun materiaalin validiutta, oikeinkirjoitusta ja yhdenmukaisuutta viimeisiä korjauksia tehden. Ristiinluku auttoi projektiryhmäläisiä huomaamaan materiaalin jälkityötarpeita paremmin kuin pelkän

oman aikaansaadun parissa työskentelemällä - omalle työlle kun saattaa jonkin verran pitemmän päälle sokaistua.

- **Projektin loppuun saattaminen**

- Muun viimeistelytyön ohessa projektiryhmä toteutti opintojakson tehtäviin kuuluneita arkistointi- ja tiedostorakennevientejä materiaalien osalta tehtävänjaollisesti. Seuraavalle kuulle meneviä tehtäviä jäi vielä muutamia siltä osin, kuin projektin päättymisen jälkeen tyypillisesti kuuluukin jäädä: projektiraportin ajankäytön päivittämistä, henkilökohtaisia oppimistuotoksia ohjaajalle, ja muuta tarpeellista.

Seuraavalle viikolle suunniteltua

Projektiryhmän viikko 23 alkaen 2.6.2025 ei enää varsinaisesti kuulu osaksi projektia, mutta kattaa projektiopintojakson kannalta tarpeellisia lopputehtäviä ryhmäläisten osalta.

Täten BLinkki-projektiryhmä kiittää ja kuittaa kuluneen kevään 2025!

TLDR

- ...jos nyt vaikka tämän vikan viikkotiedotteen jaksasi lukasta ;)

Tiedottamisiin,

BLinkki työryhmän jäsenet Mira, Vesa-Pekka, Veikko ja Konsta (30.5.2025)