

Koulutusteknologian projekti

3. projektikokous

Aika	keskiviikko 10.10.2018 klo 8.00
Paikka	Jyväskylän yliopisto, Ag C421.1
Paikalla	Projektiryhmä: Pirita Perälä, Karoliina Sormunen Tilaaaja/Projektin ohjaaja: Antti Ekonoja

Pöytäkirja

pöytäkirja luotu: 10.10.2018, klo 15.46

muokattu: 15.10.2018, klo 17.48

1 Kokouksen avaus

Varaprojektipäällikkö Karoliina Sormunen avasi kokouksen klo 8.05.

2 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Karoliina Sormunen ja sihteeriksi Pirita Perälä.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen olevan laillinen, sillä kokouskutsu oli esitetty ajallaan.

Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen, sillä kaikki asianosaiset olivat paikalla.

4 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.

5 Edellisessä kokouksessa sovittujen tehtävien käsittely

Todettiin, että projektiryhmän on suorittanut kaikki edellisessä kokouksessa sovitut tehtävät. Tehtävät olivat:

- uuden oppimateriaalin suunnitelman tekeminen
- sovittujen korjausten tekeminen projektisuunnitelmaan
- työtuntien tarkempi seuraaminen
- sopimuksen allekirjoittaminen projektin käyttöoikeuksista
- oppimateriaalin tekemisen aloittaminen

Todettiin, että tilaaaja on suorittanut kaikki edellisessä kokouksessa sovitut tehtävät. Tehtävät olivat:

- vanhan TVT-materiaalin lähdekoodien toimittaminen projektiryhmälle zip-tiedostona
- sopimuksen allekirjoittaminen projektin käyttöoikeuksista

6 Projektin ajankäyttö- ja tilannekatsaus

Projektipäällikkö Perälä esitteli ajankäyttö- ja tilanneraportin ([liite 1](#)). Todettiin, että kokonaistuntimäärässä ei edelleenkään olla saavutettu toivottua tasoa. Edellisviikolla (viikko 41) ei kuitenkaan syntynyt lisää työtuntivajetta, mikä koettiin hyvänä asiana. Todettiin, että vaje kokonaistuntimäärässä saadaan todennäköisesti korjattua projektin tulevia tehtäviä suoritettaessa. Todettiin myös, että projekti etenee suunnitellusti.

7 Uuden oppimateriaalin suunnitelman hyväksyminen

Projektiryhmä esitteli suunnitelman oppimateriaalista ([liite 2](#)). Keskusteltiin suunnitelmasta projektiorganisaation kesken ja hyväksyttiin suunnitelma seuraavin muutoksin:

- Lisätään suunnitelman yleiseen osioon kohta oppimateriaalin eriyttävydestä.
- Lisätään suunnitelman yleiseen osioon kohta eri tasoista tehtävistä sekä niiden ilmaisemiseen käytettävistä symboleista.
- Lisätään suunnitelman yleiseen osioon kohta oppimateriaalin pedagogisista ratkaisuista.
- Lisätään kunkin jakson ja luvun läpikäymiseen liittyvä ajankäytöllinen suunnitelma.
- Muutetaan jakson 5 kappaleen 2 nimeksi ”Taulukot ja summafunktio”.
- Tarkennetaan jakson 6 kuvausta sosiaalisen median ja kuvakeskeisyyden käsittelystä. Näiden aiheiden käsittely pohjautuu jaksossa 2 käsiteltyihin sisältöihin.
- Lisätään jakson 7 oletettuihin esitietoihin ”Oppilas on ohjelmoinut graafisessa ohjelmointiympäristössä.”

Edellä mainitut muutokset on päivitetty suunnitelmaan ([liite 3](#)).

Käytiin keskustelua oppimateriaalin graafisesta ilmeestä. Sekä fontin että värien valinta herätti keskustelua. Väripalettiehdotuksista eniten projektiorganisaatiota miellyttivät vaihtoehdot 1 ja 3. Vaihtoehdossa 1 kuitenkin mietitytti paletin harmaat sävyt ja vaihtoehdossa 3 vaalein ivory-sävy.

Päätettiin:

- Aloitetaan oppimateriaalin työstäminen käyttämällä fonttia *Lato*.
- Kokeillaan työstämisen alkuvaiheessa erilaisia väri vaihtoehtoja ja päätetään oppimateriaalin lopulliset värit projektin myöhemmässä vaiheessa.

8 Projektiorganisaation jäsenten seuraavista tehtävistä sopiminen

Päätettiin, että projektiryhmä

- viimeistelee oppimateriaalisuunnitelman ja tekee siihen sovitut korjaukset.
- jatkaa oppimateriaalin työstämistä suunnitelman mukaisesti siten, että seuraavassa kokouksessa voidaan jo tarkastella yhtä melko valmista jaksokokonaisuutta.

9 Seuraavan kokouksen sopiminen

Päätettiin pitää seuraava kokous to 25.10. klo 9.00. Paikkana kokoushuone Ag C226.1.

10 Muut asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.35.

Liitteet

Liite 1: Ajankäyttö- ja tilannekatsaus

http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/kokouskatsaukset/ajankaytto_ja_tilannekatsaus2.pdf

Liite 2: Suunnitelma oppimateriaalista, versio 0.3

http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/oppimateriaalisuunnitelmat/suunnitelma_oppimateriaalista_0.3.pdf

Liite 3: Suunnitelma oppimateriaalista, versio 0.4

http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/oppimateriaalisuunnitelmat/suunnitelma_oppimateriaalista_0.4.pdf