

Koulutusteknologian projekti, tilaajakokous 4/2018

Aika: 25.10.2018 klo 09:00
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Agora, AgC226.1

Paikalla: Projektiryhmä: Pirita Perälä, Karoliina Sormunen
Tilaaja/Projektin ohjaaja: Antti Ekonoja

Pöytäkirja

Pöytäkirja luotu: 25.10.2018 klo 10:30

Pöytäkirjaa muokattu: 29.10.2018 klo 19:30

1. Kokouksen avaus

Projektipäällikkö Pirita Perälä avasi kokouksen kello 09:01.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Pirita Perälä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Karoliina Sormunen valittiin kokouksen sihteeriksi.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen olevan laillinen, sillä kokouskutsu oli esitetty kahta arkipäivää ennen kokousta. Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen, sillä asianosaiset olivat paikalla.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin.

5. Edellisessä kokouksessa sovittujen tehtävien käsittely

Edellisessä kokouksessa sovitut tehtävät:

Projektiryhmä:

- viimeistelee oppimateriaalisuunnitelman ja tekee siihen sovitut korjaukset: suoritettu
- jatkaa oppimateriaalin työstämistä suunnitelman mukaisesti siten, että seuraavassa kokouksessa voidaan jo tarkastella yhtä melko valmista jaksokokonaisuutta: suoritettu

6. Projektin ajankäyttöraporttien ja tilannekatsauksen esittely

Projektipäällikkö Perälä esitteli raportit ([liite 1](#)). Todettiin, että tunnit eivät ole toivotulla tasolla, joten projektiryhmä kehittää uusia käytänteitä työskentelyyn ja viestintään, jotta tunnit saadaan toivotulle tasolle. Tilaaja Ekonoja esitti huolensa materiaalin valmistumisesta ajoissa. Projektiryhmä totesi saavansa vähimmäismääritellyt (kolme jaksoa) asiat valmiiksi aikataulussa panostamalla työtunteihin.

7. Jakson 2 aineiston tarkastelu

Projektipäällikkö Perälä esitteli aineiston ([liite 2](#)). Tilaaja teki huomioita materiaalista:

- Internet-kappaleen tehtävässä "Mitä internetin palveluita sosiaalisen median palvelut hyödyntävät? → Tarkennetaan mitä tiettyä sosiaalisen median palvelua oppilaan tulee tehtävässä tarkastella.
- Korjataan sanat tietolähdekriittisyyden kohdasta: "usko" → "uskoa" ja "tärkeyttää" → "tärkeyttä".
- Lisätään tietoturvakohtaan maininta sähköpostiliitteistä sekä lisätään maininta linkeistä sähköposteissa, esimerkkinä verkkopankkihuijaukset.
- Korjataan tekijänoikeuskohtaan tehtävistä suoja-aika -kohta: "joka" → "ja".
- Lisätään tekijänoikeuslisenssit-kohtaan lisenssityypit laatikkoon: kuvat, tarkentavat tekstit.
- Korjataan salasanasta kertovaan tekstiin: "Salasanaa ei tule kirjoittaa esille".
- Korjataan lausejärjestys virustorjunta-kohtaan: "Yleisesti internetistä ladattaessa ohjelmia" → "Yleisesti internetistä ohjelmia ladattaessa".
- Korjataan lausejärjestys sähköposti-kohtaan: "Älä avaa siis --" → "Älä siis avaa --".
- Lisätään maininta: "http://-sivuilla tiedot lähetään suojaamattomina **ja https://-sivuilla suojattuina**", lisäksi valmiiseen nettiversion materiaaliin lisätään tarkennus https:// -sivuista laatikkona, esim. pankin sivut.
- Korjataan IoT-kohdasta ylimääräiset eli-sanat.
- Lisätään kaksoispiste IoT-kohtaan: "Kolme osa-aluetta:".

Web-versiosta (http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/tvtdok/internet_some/) nousi seuraavia kommentteja:

- Css-muotoilut: navigointi-palkin asemointi mobiililaitetta käytettäessä mietittäväksi.
- Thinglinkin kuvan kokomäärittely siirretään css:n puolelle.
- Projektiryhmälle pohdittavaksi avainsanojen ja ohjelmien valikkonappien korostaminen.

8. Projektiorganisaation jäsenten seuraavista tehtävistä sopiminen

Päätettiin, että tilaaja

- varmistaa Thinglinkin hinnoittelua yliopiston puolelta

Päätettiin, että projektiryhmä

- viimeistelee jakson 2.
- työstää jakson 3 sisältöjä.
- aloittaa jakson 6 työstämisen.
- ajantasaistaa www-hakemiston.

9. Seuraavasta kokouksesta sopiminen

Päätettiin pitää seuraava kokous 7.11.2018 klo 11:30.

10. Muut asiat

Ei muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10:00.

Liitteet

Liite 1: Ajankäyttöraportti ja tilannekatsaus.

http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/kokoukset/ajankaytto_ ja_tilannekatsaus3.pdf

Liite 2: Jakson 2 aineisto.

http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/kokoukset/kokous4/2_Internet_ ja_sosiaalinen_media_v0.1.pdf