

Viikkotiedote 1/2018

Edellinen viikko 37

Aloitustapaaminen:

Koulutusteknologian projekti -kurssi käynnistettiin maanantaina aloitustapaamisella. Tapaamisessa keskusteltiin kurssin suorittamisesta ja tulevasta projektiaiheesta.

Projektin aloituskokous:

Keskiviikon virallisessa aloituskokouksessa mm. käytiin tarkemmin läpi projektin aihe ja sovittiin projektin käytänteistä. Aloituskokouksessa käsitellyistä asioista ja tehdyistä päätöksistä löytyy tarkemmin tietoa kokouspöytäkirjasta.

Perehdytys:

Saadakseen käsityksen projektin hallinnasta ja kulusta sekä muista projektin aikana huomioon otettavista asioista projektiryhmäläiset tutustuivat Jukka-Pekka Santasen luennon *Prosessit, projektin hallinta ja ryhmätyö* luentomateriaaleihin. Projektiryhmäläiset ja projektin ohjaaja keskustelivat erikseen järjestetyssä tapaamisessa luentomateriaalista sekä esille nousseista kysymyksistä ja huomioista.

Projektisuunnitelma:

Projektiryhmä aloitti TvtDok-projektin projektisuunnitelman työstämisen keskiviikon aloituskokouksen jälkeen.

Tuleva viikko 38

Projektisuunnitelma:

Projektiryhmä jatkaa projektisuunnitelman työstämistä. Projektisuunnitelman tulee olla valmis seuraavaan projektikokoukseen mennessä.

Projektiryhmän viikkopalaveri:

Projektiryhmä ja ohjaaja tapaavat viikkopalaverissa ke 19.9. klo 15.00 projektityöhuoneessa. Palaverissa on tarkoitus käydä läpi ainakin projektisuunnitelmaan liittyviä asioista sekä keskustella mahdollisista muista esille nousseista kysymyksistä projektiin liittyen.

Seuraava projektikokous:

Projektiryhmän jäsen on estynyt tulemaan seuraavaan projektikokoukseen aiemmin sovittuna ajankohtana. Pyritään löytämään kokoukselle uusi ajankohta viikolta 40 mahdollisimman pian.