

## Viikkotiedote 10/2018

Edellinen viikko 46

### **Uuden oppimateriaalin tekeminen:**

Projektiryhmä viimeisteli jakson 2. *Internet ja sosiaalinen media* ja jakson 3. *Tekstinkäsittely* luvut 1-5. Työryhmä jatkoit jakson 7. *Nettisivujen tekeminen ja ohjelmointi* sekä jakson 3 uusien lukujen 6-8 työstämistä.

Tuleva viikko 47

### **Projektin tilannekatsaus:**

- Uuden materiaalin jakso 2 on nyt valmis, myös verkkomateriaalin osalta.
- Jakso 3 on saatu valmiiksi lukujen 1-5 osalta. Jakson luvut 6-8 ovat vielä työn alla, mutta ne pyritään saamaan valmiiksi viikon 47 aikana.
- Jakson 7 työstäminen jatkuu. Edellisessä kokouksessa todettiin, että jakso on pedagogisesti haastava ja vaatii huolellista työstämistä. Jakso on käyty kertaalleen läpi projektiorganisaation kesken ja sitä on kommentoitu sekä projektiryhmän jäsenten että projektin ohjaajan toimesta.
- Jakson 1. *Tietokoneen käytön perusteet* tekeminen pyritään aloittamaan viikon 47 aikana.

### **Projektiryhmän viikkopalaveri:**

Projektiryhmä ja ohjaaja pitävät viikkopalaverin keskiviikkona 21.11. klo 15 alkaen projektityöhuoneessa. Viikkopalaverissa käsitellään uuden oppimateriaalin tekemiseen liittyviä yleisiä asioita. Käydään keskustelua erityisesti tekeillä olevista jaksoista 3 ja 7.

### **Seuraava projektikokous:**

Seuraava kokous pidetään torstaina 22.11. klo 9.00 alkaen kokoushuoneessa Ag C226.1.