

Viikkotiedote 2/2018

Edellinen viikko 38

Projektiryhmän viikkopalaveri:

Projektiryhmä ja ohjaaja kokoontuivat viikkopalaverissa ke 19.9. Palaverissa käytiin läpi projektisuunnitelman ensimmäinen versio ja keskusteltiin muista esille nousseista asioista.

Projektisuunnitelma:

Projektiryhmä jatkoi projektisuunnitelman työstämistä ohjaajalta saadun palautteen pohjalta.

Tuleva viikko 39

Projektisuunnitelma:

Projektiryhmä jatkaa projektisuunnitelman työstämistä. Projektisuunnitelma pyritään saamaan valmiiksi viikon 39 aikana. Valmis projektisuunnitelma käsitellään seuraavassa projektikokouksessa viikolla 40.

Perehtyminen:

Projektiryhmä aloittaa projektin oheis- ja taustamateriaaleihin perehtymisen. Ko. materiaaleja ovat:

- sähköinen oppimateriaali *Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito*
- opetussuunnitelma *Perusopetuksen opetussuunnitelma perusteet 2014*
- Antti Ekononjan väitöskirja *Oppimateriaalien kehittäminen, hyödyntäminen ja rooli tieto- ja viestintätekniikan opetuksessa*

Projektiryhmän viikkopalaveri:

Projektiryhmän ja ohjaajan keskiviikkoista viikkopalaveria ei poikkeuksellisesti pidetä, koska toinen projektiryhmän jäsenistä on estynyt osallistumaan palaveriin.

Seuraava projektikokous:

Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen seuraava projektikokous pidetään ke 3.10 klo 13.00 alkaen kokoushuoneessa Ag C226.1.