

Viikkotiedote 3/2018

Edellinen viikko 39

Projektisuunnitelma:

Projektiryhmä jatkoi projektisuunnitelman työstämistä. Suunnitelma saatiin loppuviimeistelyä vaille valmiiksi viikon loppuun mennessä.

Perehtyminen:

Projektiryhmä aloitti projektin oheis- ja taustamateriaaleihin perehtymisen.

Tuleva viikko 40

Projektisuunnitelma:

Projektisuunnitelma viimeistellään maanantaina ja lähetetään sitten projektiorganisaatiolle nähtäväksi. Suunnitelma käydään läpi ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

Suunnitelma oppimateriaalinen päivittämisestä ja kehittämisestä:

Projektiryhmä valmistele luonnoksen suunnitelmasta koskien sähköisen oppimateriaalinen päivittämistä ja kehittämistä. Suunnitelma sisältää tarkemman suunnitelman siitä, miten oppimateriaalin päivittämis- ja kehittämistyö etenee ja miten materiaalia muutetaan. Suunnitelma sisältää myös suunnitelman työn priorisoinnista. Luonnos käydään läpi ohjaajan kanssa seuraavassa viikkopalaverissa, minkä jälkeen suunnitelmaa työstetään eteenpäin.

Seuraava projektikokous:

Seuraava kokous pidetään ke 3.10. klo 13.00 alkaen kokoushuoneessa Ag C226.1.

Projektiryhmän viikkopalaveri:

Projektiryhmä ja ohjaaja tapaavat viikkopalaverissa ke 3.10. klo 15.00 projektityöhuoneessa. Palaverissa on tarkoitus käydä läpi luonnos tarkemmasta suunnitelmasta koskien sähköisen oppimateriaalinen päivittämistä ja kehittämistä. Palaverissa keskustellaan mahdollisesti myös muista esille nousseista kysymyksistä projektiin liittyen.

Perehtyminen:

Projektiryhmä jatkaa projektin oheis- ja taustamateriaaleihin perehtymistä.