

## Viikkotiedote 4/2018

### Edellinen viikko 40

**Projektisuunnitelma:**

Projektisuunnitelma käsiteltiin keskiviikon projektikokouksessa. Suunnitelma hyväksyttiin kokouspöytäkirjaan merkityin muutoksin/korjauksin. Sovitut muutokset/korjaukset on tehty suunnitelmaan.

**Suunnitelma oppimateriaalista:**

Projektiryhmä aloitti alkuvuikosta sähköisen oppimateriaalin päivittämistä ja kehittämistä koskevan tarkemman suunnitelman työstämisen. Suunnitelman työstämistä jatkettiin loppuviikosta ohjauspalaverissa saadun palautteen pohjalta.

### Tuleva viikko 41

**Projektisuunnitelma:**

Korjattu projektisuunnitelma käsitellään uudelleen seuraavassa projektikokouksessa.

**Suunnitelma oppimateriaalista:**

Suunnitelma on toimitettu nähtäväksi ohjaajalle, jonka palautteen pohjalta suunnitelmaa viimeistellään vielä maanantaina. Valmis suunnitelma käsitellään seuraavassa projektikokouksessa.

**Oppimateriaalin tekemisen aloittaminen:**

Projektiryhmä pyrkii aloittamaan uuden oppimateriaalin tekemisen tehdyn suunnitelman pohjalta.

**Perehtyminen:**

Projektiryhmä osallistuu keskiviikkona ohjaajan pitämälle projektiviestinnän luennolle.

**Seuraava projektikokous:**

Seuraava kokous pidetään ke 10.10. klo 8.00 alkaen poikkeuksellisesti huoneessa Ag C421.1.

**Projektiryhmän viikkopalaveri:**

Projektiryhmän ja ohjaajan yhteisen viikkopalaverin tarpeellisuutta arvioidaan ja ajankohta päätetään seuraavan projektikokouksen jälkeen. Jos projektikokouksen jälkeen jää aikaa, palaveri pidetään heti kokouksen perään. Muuten palaverille on varattu tavanomainen aika eli ke 10.10. klo 15.00