

## Viikkotiedote 5/2018

### Edellinen viikko 41

#### **Suunnitelma oppimateriaalista:**

Oppimateriaalin päivittämistä ja kehittämistä koskevan tarkempi suunnitelma käsiteltiin keskiviikon projektikokouksessa. Kokouksen jälkeen projektiryhmä viimeisteli suunnitelman kokouksessa esitettyjen muutos- ja korjausehdotusten mukaisesti.

#### **Perehtyminen:**

Projektiryhmä osallistui keskiviikkona ohjaajan pitämälle luennolle, jossa käytiin keskustellen läpi projektiviestintään liittyviä asioita.

#### **Uuden oppimateriaalin tekeminen:**

Projektiryhmä aloitti uuden oppimateriaalin tekemisen hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Oppimateriaalin työstäminen aloitettiin jaksosta 2.

### Tuleva viikko 42

#### **Projektin tilannekatsaus:**

Projektiryhmä on saanut valmiiksi projektisuunnitelman sekä suunnitelman koskien uutta oppimateriaalia. Tästä eteenpäin projektiryhmä keskittyy pääosin uuden oppimateriaalin työstämiseen. Projektiryhmä jatkaa edellisellä viikolla aloitetun jakson 2 työstämistä. Jaksosta pyritään samaan ensimmäinen kokonainen versio tarkasteltavaksi seuraavaan projektikokoukseen.

#### **Seuraava projektikokous:**

Seuraava kokous pidetään viikolla 43 (to 25.10. klo 9.00).

#### **Projektiryhmän viikkopalaveri:**

Projektiryhmän ja ohjaajan keskiviikkoista viikkopalaveria ei poikkeuksellisesti pidetä.

#### **Muuta:**

Toinen projektiryhmän jäsenistä on lomamatkalla, mikä saattaa vaikuttaa projektinryhmän työskentelyyn. Projektiryhmä kuitenkin pyrkii viemään projektia suunnitellusti eteenpäin ja pitämään työtunnit odotetulla tasolla.