

Viikkotiedote 7/2018

Edellinen viikko 43

Uuden oppimateriaalin tekeminen:

Projektiryhmä jatkoi jakson 2. *Internet ja sosiaalinen media* työstämistä. Jaksoa 2 tarkasteltiin myös projektioorganisaation kesken torstaina projektikokouksessa.

Projektiryhmä aloitti jaksojen 3. *Tekstinkäsittely* ja 7. *Nettisivujen tekeminen ja ohjelmointi* työstämisen.

Tuleva viikko 44

Projektin tilannekatsaus:

Uuden materiaalin jakso 2 on saatu lähes valmiiksi. Jakso viimeistellään täysin valmiiksi tulevalla viikolla. Projektiryhmä jatkaa myös edellisellä viikolla aloitettujen jaksojen 3 ja 7 työstämistä.

Projektiryhmän viikkopalaveri:

Projektiryhmä ja ohjaaja pitävät viikkopalaverin keskiviikkona 31.10. poikkeuksellisesti klo 12.00 alkaen projektityöhuoneessa. Viikkopalaverissa käsitellään uuden oppimateriaalin tekemiseen liittyviä yleisiä asioita. Lisäksi keskustellaan uusista tekeillä olevista jaksoista 3 ja 7.

Projektiryhmän jäsenten henkilökohtaiset palautekeskustelut:

Projektin ohjaaja pitää keskiviikkona 31.10. kaikille projektiryhmän jäsenille henkilökohtaisen projektin puolivälin palautekeskustelun. Keskustelun pohjana toimii oppimispäiväkirja, jonka jokainen projektiryhmän jäsen toimittaa ohjaajalle viimeistään maanantaina 29.10.

Seuraava projektikokous:

Seuraava kokous pidetään viikolla 45 (ke 7.11. klo 11.30).