

## Viikkotiedote 8/2018

Edellinen viikko 44

### **Uuden oppimateriaalin tekeminen:**

Projektiryhmä viimeisteli jaksoa 2. *Internet ja sosiaalinen media* ja jatkoi jaksojen 3. *Tekstinkäsittely* ja 7. *Nettisivujen tekeminen ja ohjelmointi* työstämistä.

### **Projektiryhmän jäsenten henkilökohtaiset palautekeskustelut:**

Projektin ohjaaja piti keskiviikkona kaikille projektiryhmän jäsenille henkilökohtaisen projektin puolivälin palautekeskustelun. Palautekeskusteluiden pohjalta projektiryhmä kehitti jälleen työskentelyään ja otti käyttöön uusia työtapoja.

Tuleva viikko 45

### **Projektin tilannekatsaus:**

- Uuden materiaalin jakso 2 on valmis jaksoon tulevaa videota lukuun ottamatta. Koska interaktiivisten kuvien ja ruutukaappausvideoiden tekemiseen käytettävistä ohjelmista ei ole saatu vielä täyttä varmuutta, jakson video ovat edelleen työn alla.
- Jakso 3 on saatu kutakuinkin valmiiksi lukujen 1-4 osalta. Ko. luvuista puuttuu vielä osa kuvista, mutta muuten sisältö on kasassa. Kaikki jakson ”vihreän prioriteetin” luvut (luvut 1-5) pyritään samaan valmiiksi viikon 45 aikana.
- Jakson 7 luku 1 on kutakuinkin valmis ja myös luku 2 on hyvällä mallilla. Luku 3 vaatii vielä työstämistä, samoin jakson projektitehtävä. Kaikki jakson lukujen ”vihreän prioriteetin” sisällöt pyritään samaan valmiiksi viikon 45 aikana.

### **Projektiryhmän viikkopalaveri:**

Projektiryhmä ja ohjaaja pitävät viikkopalaverin keskiviikkona 7.11. projektityöhuoneessa projektikokouksen jälkeen eli noin klo 12.30 alkaen. Viikkopalaverissa käsitellään uuden oppimateriaalin tekemiseen liittyviä yleisiä asioita. Käydään keskustelua erityisesti tekeillä olevista jaksoista 3 ja 7.

### **Seuraava projektikokous:**

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 7.11. klo 11.30 alkaen kokoushuoneessa Ag C226.1.