

Viikkotiedote 9/2018

Edellinen viikko 45

Uuden oppimateriaalin tekeminen:

Projektiryhmä viimeisteli jaksoa 2. *Internet ja sosiaalinen media* ja jakson 3. *Tekstinkäsittely* lukuja 1-5. Työryhmä jatkoit jakson 7. *Nettisivujen tekeminen ja ohjelmointi* työstämistä sekä aloitti jakson 3 uusien lukujen 6-8 työstämisen.

Keskiviikon projektikokouksessa ja viikkopalaverissa käytiin läpi uuden materiaalin työstettyjä jaksoja ja niihin liittyviä asioita. Projektiryhmä sai projektin ohjaajalta palautetta jaksoista. Jaksoja työstetään eteenpäin saadun palautteen pohjalta.

Projektiryhmä on päättänyt toteuttaa oppimateriaalin ruutukaappausvideot Screencast-O-Matic -ohjelmalla ja käyttää interaktiivisten kuvien tekemiseen Genially-palvelua. Projektiryhmällä on nyt saanut sekä Screencast-O-Matic -ohjelman että Genially-palvelun käyttöönsä.

Tuleva viikko 46

Projektin tilannekatsaus:

- Uuden materiaalin jakso 2 vaatii vielä viimeistelyä, mutta se valmistuu viikon 46 kuluessa.
- Jakso 3 on saatu kutakuinkin valmiiksi lukujen 1-5 osalta. Viime viikon kokouksessa päätettiin jatkaa jakson tekemistä lukujen 6-8 osalta. Uusien lukujen työstäminen on aloitettu.
- Jakson 7 työstämistä jatketaan.

Projektiryhmän viikkopalaveri:

Projektiryhmä ja ohjaaja pitävät viikkopalaverin keskiviikkona 14.11. projektityöhuoneessa. Viikkopalaverissa käsitellään uuden oppimateriaalin tekemiseen liittyviä yleisiä asioita. Käydään keskustelua erityisesti tekeillä olevista jaksoista 3 ja 7.

Seuraava projektikokous:

Seuraava kokous pidetään viikolla 47 (to 22.11. klo 9.00 alkaen).