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Poytakirja

poytakirja luotu: 12.9.2018, klo 19.04
poytakirjaa muokattu: 14.9.2018, klo 10.30 & 22.13

1 Kokouksen avaus
Projektiryhman jasen Karoliina Sormunen avasi kokouksen klo 13.17.

2 Paatosvaltaisuuden toteaminen
Koska kyseessa oli projektin ensimmainen kokous, paatosvaltaisuudesta ei oltu vield
sovittu. Todettiin kuitenkin, ettd kokous on paatosvaltainen, koska kokouskutsu oli esitetty
hyvissa ajoin ja kaikki asianosaiset olivat paikalla.

3 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Karoliina Sormunen ja sihteeriksi Pirita Perala.

4 Esityslistan hyvdksyminen
Hyvaksyttiin esityslista seuraavin muutoksin: Kohdan 11 aihe muutettiin ”Seuraavan
kokouksen sopiminen”.

5 Projektiaiheen esittely
Tilaaja esitteli projektiaiheen. Aihekuvaus |oytyy kirjallisena poytakirjan liitteesta 1.
Aihekuvauksessa esiteltyjen vaatimusten lisaksi projektissa tulee perehtya Antti Ekonojan
vaitoskirjaan “Oppimateriaalien kehittaminen, hydédyntaminen ja rooli tieto- ja
viestintatekniikan opetuksessa” erityisesti oppimateriaalin laadun ja kehittamistarpeiden
nakokulmasta.

Paatokset:
- Paatettiin edeta projektissa liitteessa 1 esitetylla tavalla.

6 Projektin nimen paattaminen
Kaytiin keskustelua projektille sopivasta nimesta. Projektiorganisaatio oli yhtad mielta siita,
ettd nimen tulee ilmentaa projektin aihetta eli tvt-oppimateriaalin
kehittamisestad/paivittamisesta.



Paatokset:
- Paatettiin antaa projektin nimeksi TvtDok, joka tulee ilmaisusta “tvt-digioppimateriaalin
kehittaminen”.

Aikataulusta ja sopimusmallista sopiminen

Paatettiin, ettd projektissa kehitettava oppimateriaali on valmiina 2.12.2018 mennessa ja
projekti saadaan paatokseen 19.12.2018 mennessa.

Paatettiin tehda sopimusluonnos projektin tulosten kayttooikeuksista. Sopimusluonnos
kasitellaan seuraavassa kokouksessa.

Projektipadllikon ja varaprojektipaallikon valinta
Valittiin projektipaallikoksi Pirita Perala ja varaprojektipaallikdksi Karoliina Sormunen.

Projektin kaytanteista sopiminen
Keskusteltiin projektin kdytanteista ja paatettiin projektille alla kuvatut kaytanteet.

Kokouksen laillisuus ja paatosvaltaisuus:

Paatettiin, ettd kokous on laillisesti koolle kutsuttu, kun kokous on kutsuttu koolle ja kutsu
esitetty séhkopostitse vahintdan 2 vuorokautta ennen kokouksen ajankohtaa.

Paatettiin, ettd kokous on paatosvaltainen, kun tilaaja ja vahintdan toinen
projektiryhmaldisista on paikalla kokouksessa.

Kokouspoytakirjat:

Paatettiin, ettd poytakirja tulee toimittaa projektiorganisaatiolle nahtavaksi 3 arkipdivan
sisalld kokouksesta. Tilaaja voi halutessaan pyytaa korjauksia ja/tai lisdyksia poytakirjaan.
Kun lisattavaa/korjattavaa ei enaa ole, poytakirja on hyvaksytty.

Viestinta:

Paatettiin, etta projektiorganisaation viestinta tapahtuu sahkopostitse. Projektiryhma
kayttaa viestintdaan sahkopostia ja WhatsApp-sovellusta.

Paatettiin, ettd projektipaallikko Iahettdada maanantaisin projektiorganisaatiolle
viikkotiedotteen sahkopostitse. Viikkotiedotteessa tiedotetaan projektin edellisen viikon
etenemisestd seka tulevan viikon suunnitelmista.

Dokumenttien jakaminen:
Paatettiin, ettd dokumentit jaetaan sahkopostitse ldhetettyina linkkeina projektin
verkkolevylle. Dokumentit tallennetaan mielellaan pdf-tiedostomuotoon.

Versionhallinta:
Paatettiin toteuttaa versionhallinta siten, ettd dokumentin versio merkitaan seka
tiedostonimeen etta tiedoston ylatunnisteeseen.

Kokoukset:
Paatettiin, ettd edellisessa kokouksessa paatetdaan aina seuraavan kokouksen ajankohta.
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Palaverit:
Paatettiin pitaa kerran viikossa yhteinen palaveri projektin ohjaajan ja projektin jasenien
kesken. Palaveri pidetdan keskiviikkoisin klo 15.00 projektityéhuoneessa.

Seuraavista tehtavista sopiminen

Paatettiin, etta tilaaja

- luo yhteisen sahkdpostilistan

- pyytaa mikrotukea luomaan verkkolevyn projektiorganisaatiolle
- toimittaa aihekuvauksen projektiryhmalle sahkdpostitse.

Paatettiin, ettd projektiryhma

- laatii sopimusluonnoksen seuraavaan kokoukseen

- laatii projektisuunnitelman seuraavaan kokoukseen
- aloittaa oppimateriaalin suunnittelun.

Seuraavan kokouksen sopiminen
Paatettiin pitda seuraava kokous to 27.9. klo 8.00. Paikkana kokoushuone Ag C226.1.

Muut asiat
Ei muita esille tulleita asioita.

Kokouksen paattaminen
Puheenjohtaja paatti kokouksen klo 14.55.



LITE 1

Aihekuvaus: Koulutusteknologian projekti, syksy 2018

Tieto- ja viestintatekniikan kdyttotaito -oppimateriaalin paivittaminen
Tilaaja: Jyvaskylan yliopiston IT-tiedekunta, edustaja Antti Ekonoja

Aikataulu: tuotettava oppimateriaali valmis 2.12.2018 mennessa

Vanha oppimateriaali osoitteessa http://kirjat.it.jyu.fi/tvt2012/

Vanhasta materiaalista saa hyodyntaa niin sisaltoja, ulkoasullisia seikkoja kuin pedagogisia
ratkaisuja.

Vaatimuksia tuotettavalle oppimateriaalille:

e Alustana HTML5+CSS(+JavaScript ym.), lahdekoodi oltava validia
e Eisijoiteta oppimisymparistédn, vaan tehddaan suoraan WWW-sivuiksi
e Vapaasti saatavilla olevia ulkoasupohjia saa halutessaan hyédyntaa

e Materiaali tulee toimia tietokoneella, tabletilla ja dlypuhelimella; tietokone ensisijainen
kayttolaite

e Materiaali tulee toimia yleisimmilla selaimilla (Chrome, Firefox, Safari, Edge)

o Kohderyhmana perusopetuksen vuosiluokat 7-9, skaalautuvuutta mielellaan hieman
molempiin suuntiin eli alakoulun ylimmille luokille ja toiselle asteelle

e Kayttotarkoitus ensisijaisesti luokkahuoneopetus, mutta tulee soveltua myos itsendiseen
etdaopiskeluun

e Tarkoitettu ensisijaisesti tietotekniikan / TVT:n opiskeluun omana
oppiaineena(/oppituntina), mutta tulee soveltua myos "TVT-sisaltéjen” tueksi muiden
oppiaineiden opetukseen

e Sisdllot perusopetuksen OPSista (2014), eli siella vuosiluokille 7-9 maaritellyt TVT-sisallot
(seka L5 ettd oppiaineisiin kirjoitetut TVT-sisallot); lisdksi sisdltojd, jotka itse ndette
tarpeelliseksi

e Oppilaiden laht6taso se, mita alakoulun paattavalta 6. vuosiluokan oppilaalta voi odottaa
OPSin ja omien kokemustenne perusteella

e Oppimateriaalin esimerkkien kayttéjarjestelma Windows 10, toimisto-ohjelmissa
Microsoft Office 2016 (my6s Office Online mukaan silloin, kun se eroaa merkittavasti
tyopoytaversiosta), esimerkeissa kieli suomi

e Oppimateriaali tulee olla suunnattu oppilaille; erillinen opettajan materiaali tai ohjeita
opettajille voi myos olla lisdana

o Keskeista tyota on teidan asiantuntemus siita, mitda OPSin TVT-sisallot konkreettisesti
tarkoittavat, eli mita sisaltdja ja miten materiaaliin tuodaan mukaan!

Muuta aiheeseen liittyvaa:


http://kirjat.it.jyu.fi/tvt2012/

Toiveissa kettera (iteratiivinen/inkrementaalinen) projekti (vs. se, etta ensin pyrittaisiin
suunnittelemaan valmiiksi asti ja vasta sitten alettaisiin toteuttaa), eli kehitetaan
materiaalia pala kerrallaan ja vahitellen kehittyen; ensimmaisia versioita nopeasti
nahtdvaksi ja kommentoitavaksi!

Ydinsisallot hyva maaritella (ja tehda) heti alkuun, jotta saadaan materiaalista “toimiva
paketti”, vaikkei kaikkia haluttuja sisaltdja ehdittdisikaan projektissa saamaan valmiiksi.

OPSin konkretisoimisessa voi hyddyntaa esim. Jyvaskylan TVT-OPSia:
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/tvt-ops

OTTO-projektin materiaaleista l6ytyy dokumentti, johon on koottu kaikki TVT-sisallot v.
2014 OPSista

Kuvankasittelyssa GIMP voisi olla edelleen toimiva esimerkkiohjelma, videot ehka
YouTubeen?

Voisiko ohjelmoinnissa yhdistdd WWW-sivujen tekemista ja JavaScript-ohjelmointia? Vai
onko esimerkiksi perinteisempi Python-ratkaisu parempi...

Lopullinen sijainti todennakoisesti http://kirjat.it.jyu.fi/-alaisuudessa

Tekovaiheessa voitte tehda sisaltoja sovellusprojektit.it.jyu.fi/-alaisuuteen

Antti Ekonoja 11.9.2018
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