
Koulutusteknologian projekti, tilaajakokous​ ​8/2018 

 

Aika: keskiviikko 19.12.2018 klo 09:00 

Paikka: Jyväskylän yliopisto, Agora Ag C523.1 

 

Paikalla: Projektiryhmä: Pirita Perälä, Karoliina Sormunen 

Tilaaja/Projektin ohjaaja: Antti Ekonoja 

 

Pöytäkirja 

 

Pöytäkirja luotu: 19.12.2018 klo 14:30, muokattu 20.12.2018 klo 15:15 & 21.12.2018 klo 10:30 

 

1. Kokouksen avaus 

Projektipäällikkö Pirita Perälä avasi kokouksen kello 9:00. 

 

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Pirita Perälä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Karoliina Sormunen valittiin kokouksen 

sihteeriksi. 

 

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokouksen olevan laillinen, sillä kokouskutsu oli esitetty kahta arkipäivää ennen 

kokousta. Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen, sillä asianosaiset olivat paikalla. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Keskusteltiin materiaalin hyväksymisestä. Muutetaan kohta 8 muotoon “Työstetyn 

oppimateriaalin tarkastelu”. Hyväksyttiin esityslista muutoin. 

 

5. Edellisessä kokouksessa sovittujen tehtävien käsittely 

Projektiryhmä: 

● tekee verkkomateriaalin valmiiksi (lukuun ottamatta jakson 7 luvun 3 lopputehtävää) 

ma 3.12. mielellään klo 14 mennessä ja lähettää sen kommentoitavaksi ohjaajalle: 

suoritettu. 

● lähettää valmiin verkkomateriaalin zip-tiedostona ohjaajalle: suoritettu. 

● jatkaa jakson 1 työstämistä: suoritettu. 

● aloittaa jakson 7 päätehtävän työstämisen: suoritettu. 

● aloittaa projektiraportin työstämisen: suoritettu. 

● valmistautuu projektin loppuesittelyyn: suoritettu. 

 

Ohjaaja: 

● katsoo verkkomateriaalin läpi ja kommentoi sitä ma 3.12. aikana: suoritettu. 

 

6. Projektin ajankäyttö- ja tilannekatsaus  

Projektipäällikkö Perälä esitteli ajankäyttöraportit ja tilannekatsauksen (​liite 1​). Viimeisen 

viiden viikon ajalta käytetyt työtunnit ovat olleet hyvällä tasolla. Projekti viivästyy lopullisen 

oppimateriaalin ja projektiraportin hyväksymisen osalta tammikuuhun 2019. Materiaalin 

http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/projektin_materiaalit/kokouskatsaukset/ajankaytto_ja_tilannekatsaus7.pdf


tekemiseen käytetyt tunnit ovat ylittyneet suunnitellusta tähän mennessä noin 50 tunnilla. 

Ekonoja pohti, että projektiraporttiin olisi mielenkiintoista saada erittely oppimateriaaliin 

käytetyistä työtunneista jaksoittain. Hän myös muistutti, että lopullisen raportin yhteyteen 

on myös hyvä kirjata jatkokehitysideat. 

 

7. Työstetyn oppimateriaalin tarkastelu: jakso 1 

Perälä esitteli jakson 1 verkkomateriaalin (​liite 2​). 
Tilaaja esitti huomioita: 

● Korjataan yleiset kirjoitusvirheet. 

Luku 1 

● Muutetaan Index-sivulta kaikki oppintunti → oppitunti. 

● Keskusyksikön interaktiivisen kuvan osioista jotkut hieman haasteellisia 

päällekkäisyyksien takia, takapaneelin liitännät voisi lisätä kuvaan huomioiksi ja 

lisäksi lisätä maininta “etupaneeli, mm. virtapainike”. 

● Arviointi-tehtävässä voisi JavaScriptin puolella tehdä muutoksen syötetyn 

pilkkulukuvastauksen kohdalla pistemuotoiseksi (esim. 0,3 muodossa syötetty luku 

muutetaan muotoon 0.3). 

● Tehdään ristikkotehtävään vielä suomennokset. 

● Muutetaan arviointitehtävä tekstialueen laatikot input-elementeiksi (tekstikentiksi).  

Luku 2 

● Lisätään (englanninkielinen) versio käynnistysvalikkokuvasta. 

● Korjataan Asetukset-ikkunakuva leikkaamalla korkeudesta. 

● Katsotaan raahaustehtävän osalta H5P:n ratkaisua tai tehdään vaihtoehtoinen 

tehtävä. 

Luku 3 

● Katsotaan raahaustehtävän osalta H5P:n ratkaisua tai tehdään vaihtoehtoinen 

tehtävä. 

Luku 4 

● Lisätään uusi kuva resurssienhallinnasta. 

● Korjataan kahden peukun tehtävien tehtävänantoja. 

 

8. Työstetyn oppimateriaalin tarkastelu: jakso 7 

Sormunen esitteli jakson 7 verkkomateriaalin (​liite 3​). 
Tilaaja esitti huomioita: 

- Lisätään index-sivulle maininta TIMistä “Luvusta kaksi eteenpäin käytetään 

TIM-ohjelmointiympäristöä”. 

- Siirretään div-kuvan kuvateksti kuvan yläpuolelle. 

- Lisätään kaikki jaksojen oppimateriaalin ulkopuolelle menevät linkit aukeamaan 

uuteen välilehteen. 

- JavaScriptin jatko-osuudesta voitaisiin lisätä maininta jakson etusivulle ja linkitys 

kyseiseen jatko-osuuteen.  

- Korjataan jakson navigaatiosta ja jaksojen ensimmäisistä otsikoista jaksojen nimet 

muotoon “perusteet”. 

 

Lisäksi tilaaja esitti huomion koko materiaalin etusivun kuvien ja tekstien eri asemoinnista. 

Lisätään etusivun muotoiluihin myös kuvasoluille keskitys. 

http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/projektin_materiaalit/tvtdok/tietokoneen_kayton_perusteet/
http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/projektin_materiaalit/tvtdok/nettisivut_ohjelmointi/


 

9. Projektiorganisaation jäsenten seuraavista tehtävistä sopiminen 

Projektiryhmä 

● Tekee kokouksessa esitetyt muutokset jaksoihin 1 ja 7 ja laittaa sähköpostitse 

ohjaajalle muutokset kommentoitavaksi perjantaihin 21.12.2018 klo 8 mennessä. 

● Viimeistelee oppimateriaalin hyväksyttäväksi tammikuun kokoukseen. 

● Toimittaa projektiraportin kommentoitavaksi ohjaajalle sunnuntaihin 6.1.2019 

mennessä. 

● Luovuttaa huoneen ja palauttaa avaimet 21.12.2018 mennessä. 

● Viimeistelee projektin etusivun ajatellen projektin jälkeistä aikaa.  

 

Tilaaja/ohjaaja: 

● Kommentoi oppimateriaaliin tehtyjä muutoksia viimeistään perjantaina 21.12.2018. 

● Kommentoi projektiraporttia 8.1.2019 mennessä. 

 

10. Seuraavan kokouksen sopiminen 

Päätettiin pitää seuraava kokous tiistaina 15.1.2019 klo 9:15. Ohjaaja varaa tilan ja ilmoittaa 

siitä projektiryhmälle. 

 

11. Muut asiat 

Keskusteltiin muista asioista. Ekonoja kertoi Oppimateriaalituotanto -kurssin tentin 

kysymyksistä ja vastauksista yleisellä tasolla. Sähköpostitse hän oli tiedottanut 

projektiryhmää seuraavista tenttivastausten huomioista: 

● Projektitehtävien lisäksi lukuihin itsenäisiä tehtäviä 

● Kuvituskuvien puute 

● Teoriaosion tekstin eriyttäminen 

● Videoihin tekstitykset/annotaatiot 

 

Verkkosivut ja ohjelmointi -jakson projektitehtävästä oli lisäksi noussut huomio, että 

tehtävät vaativat edellisen jakson tehtävien tekemistä. Tähän parannusmahdollisuutena olisi 

vaihtoehtoinen tehtävän lähtötiedosto, jossa edellisen jakson tehtäväratkaisut olisi mallina. 

Lisäksi pohdittiin, että oppimateriaalille olisi hyvä olla oma sivu, jossa ohjeistettaisiin 

materiaalin käyttöä ​(​mm. eriyttävät tehtävät, korostukset ja huomiolaatikoiden värit)​. 
Keskustelua käytiin myös huomiolaatikoiden ja lisätietoa-laatikoiden erittelemisestä värien 

mukaan. 

 

Päätös:​ Päätettiin kirjata oppimateriaalin kehityskohteet projektiraporttiin 

jatkokehitysideoihin. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:22. 

 

Liitteet 

Liite 1. Ajankäyttöraportti ja tilannekatsaus: 

http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/projektin_materiaalit/kokouskatsaukset/ajankaytto_j

a_tilannekatsaus7.pdf 

http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/projektin_materiaalit/kokouskatsaukset/ajankaytto_ja_tilannekatsaus7.pdf
http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/projektin_materiaalit/kokouskatsaukset/ajankaytto_ja_tilannekatsaus7.pdf


 

Liite 2. Jakso 1 

http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/projektin_materiaalit/tvtdok/tietokoneen_kayton_pe

rusteet/ 

 

Liite 3. Jakso 7 

http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/projektin_materiaalit/tvtdok/nettisivut_ohjelmointi/ 

http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/projektin_materiaalit/tvtdok/tietokoneen_kayton_perusteet/
http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/projektin_materiaalit/tvtdok/tietokoneen_kayton_perusteet/
http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/projektin_materiaalit/tvtdok/nettisivut_ohjelmointi/

