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Ajankaytto vaiheittain

Ajankaytto vaiheittain

Vaihe -7 _Ajankdytto vaiheittain
Kurssiin liittyvat tehtavat 5.00
Palaverit ja kokoukset 12.30
Perehtyminen 3.30
Projektin hallinta 26.30
Uuden materiaalin suunnittelu 4.00
Yhteensa 51.30




Ajankaytto tehtavittain

I Ajankaytto tehtavittain
vaitdskirjaan

perehtyminen, 1.00, 3% edelliseen TVT-materiaaliin

perehtyminen, 1.00, 3%

kokouskutsut ja esityslistat,
1.00, 3%

seuranta, 0.30, 2%




Vaiheittaisen ajankayton jakaantuminen projektirynman
jasenten kesken
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Kurssiin liittyvat tehtavat Palaverit ja kokoukset Perehtyminen Projektin hallinta Uuden materiaalin
suunnittelu




Ajankaytto viikoittain

Ajankaytto viikoittain
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Viikoittaisen ajankayton jakaantuminen projektiryhman
jasenten kesken
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Huomioita ajankaytosta

Projektiryhman viikoittaiset tyotuntimaarat keskimaaraista (2 x 20 h/vk)
alhaisemmat

m Suurin osa tyotunneista mennyt projektin hallintaan ja erityisesti
projektisuunnitelman tyostamiseen




Tilannekatsaus

Mita on saatu valmiiksi?

m Projektisuunnitelma hyvaksymista ja loppuhiomista vaille valmis

Mita on aloitettu?
m Taustamateriaaleihin perehtyminen

m Uuden oppimateriaalin suunnittelu




