AJANKAYTTO- JA
TILANNEKATSAUS

TvtDok-projekti
5. projektikokous
7.11.2018




Ajankaytto vaiheittain

Vaihe -7 _Ajankaytto vaiheittain
Kurssiin liittyvat tehtavat 13.45
Palaverit ja kokoukset 35.00
Perehtyminen 8.00
Projektin hallinta 32.00
Uuden materiaalin suunnittelu 24.30
Uuden materiaalin tydstéminen 90.30

Yhteensa




Ajankaytto viikoittain

Yhteensa:

203 h 45 min
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Viikot




Viikoittaisen ajankayton jakaantuminen projektiryhman
jasenten kesken

50.00

Yhteensa:
Pirita 106 h 15 min
Karoliina 97 h 30 min
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Huomioita ajankaytosta

m Projektiryhma on tehostanut tyoskentelyyn ja ajankayttoaan.

m Projektin tilanne laskennallisesti:

o projektin paattymiseen aikaa 6 vk
o Kkaytettavia tyotunteja jaljella 336 h
o tydtunteja tehtava 56 h/vk

(28 h/vk/projektiryhman jasen)




Tilannekatsaus

Mita on saatu valmiiksi?

m Uuden materiaalin jakso 2

Mita on aloitettu?
m Uuden materiaalin jakso 3 hyvassa vaiheessa

m Uuden materiaalin jakso 7

Huomioita!

m Tyotahtia edelleen hieman tehostamalla projektiryhman on mahdollista saada
valmiiksi my0s "keltaisen prioriteetin” jaksot.

m Oppimateriaalin tavoitevalmistumisajankohtaan aikaa noin 4 viikkoa.




