AJANKAYTTO- JA
TILANNEKATSAUS

TvtDok-projekti
7. projektikokous
3.12.2018




Ajankaytto vaiheittain

Viimeistely; 4.00; 1% Kurssiin liittyvat
tehtavat; 17.30; 5%

Vaihe -7 _Ajankdytto vaiheittain
Kurssiin liittyvat tehtavat 17.30
Palaverit ja kokoukset 53.15
Perehtyminen 9.00
Projektin hallinta 34.15
Uuden materiaalin suunnittelu 30.15
Uuden materiaalin tyﬁstamlnen 237.30 Perehtyminen; 9.00; 2%

Viimeistely 4,00

Yhteensi (385.45))




Ajankaytto viikoittain

Ajankaytto viikoittain
70.00

Yhteensa:
385 h 45 min
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Viikoittaisen ajankayton jakaantuminen projektiryhman
jasenten kesken

70.00

Yhteensa:
60.00
Pirita 179 h 30 min

Karoliina 206 h 20 min
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Huomioita ajankaytosta

m Viikko 48 on ollut tahan mennessa projektin tyontayteisin viikko.
m Projektin tilanne laskennallisesti:

o kaytettavia tyotunteja jaljella 154 h

o joululomaan aikaa 3 vk




Tilannekatsaus

Mita on saatu valmiiksi?

m Uuden materiaalin jakso 2

Mita on kesken?

m Uuden materiaalin jaksot 3 ja 7 vaativat viela verkkomateriaalin
osalta loppuviimeistelya

Mita on aloitettu?

m Uuden materiaalin jakso 1




Tilannekatsaus

Huomioita!

m Uudesta materiaalista edelleen mahdollista saada valmiiksi nelja jaksoa.




