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Tiivistelmä: 
Tämä dokumentti on TvtDok-projektin projektisuunnitelma. TvtDok-projekti on Jyväskylän        

yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan Koulutusteknologian projekti -kurssilla      

toteutettu projekti. TvtDok-projektin päämääränä on päivittää Jyväskylän yliopistossa        

vuonna 2012 julkaistu sähköinen oppimateriaali Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito.         

Projektin tavoitteena on nykyaikaistaa oppimateriaali, kehittää sitä sekä päivittää         

oppimateriaali vastaamaan nykyistä perusopetuksen opetussuunnitelmaa.     

Projektisuunnitelma sisältää tietoa projektin taustoista ja tavoitteista,       

projektiorganisaatiosta ja resursseista, käytänteistä, tehtävistä ja riskeistä. 

  

Avainsanat: 

TvtDok, projekti, koulutusteknologia, projektisuunnitelma, sähköinen oppimateriaali  
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1 Johdanto 
 

TvtDok-projekti on saanut alkunsa Jyväskylän yliopistossa osana koulutusteknologian        

maisteriohjelman projektiopintoja. Koulutusteknologian projekti -kurssilla (10 op) kurssin        

opiskelijoista koottu kahden hengen projektiryhmä suunnittelee ja toteuttaa päivityksen         

Jyväskylän yliopistossa vuonna 2012 julkaistulle sähköiselle oppimateriaalille Tieto- ja         

viestintätekniikan käyttötaito (Ekonoja 2012). Projektin on tilannut Jyväskylän yliopiston         

informaatioteknologian tiedekunnan yliopistonopettaja Antti Ekonoja. 

  

Sähköinen oppimateriaali Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito on tehty osana Antti          

Ekonojan väitöstutkimusta Oppimateriaalien kehittäminen, hyödyntäminen ja rooli tieto- ja         

viestintätekniikan opetuksessa (Ekonoja 2014). Väitöstutkimuksessa tutkittiin tieto- ja        

viestintätekniikan oppimateriaalien kehittämistä, hyödyntämistä ja roolia opetuksessa.       

Väitöstutkimus valmistui vuonna 2014. Oppimateriaali on ollut vapaasti opettajien ja          

oppilaiden hyödynnettävissä ei-kaupallisessa toiminnassa vuodesta 2015 alkaen ja se on          

suunnattu perusopetuksen 7.-9. vuosiluokkien opetukseen. Vuonna 2012 julkaistu        

sähköinen oppimateriaali pohjautuu Antti Ekonojan vuonna 2009 julkaisemaan oppikirjaan         

Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito (Ekonoja 2009). 

 

Vuonna 2012 julkaistu aineisto ei enää ole täysin ajantasainen, mikä tarjosi lähtökohdat            

TvtDok-projektin toteuttamiselle. Projektin tavoitteena on nykyaikaistaa oppimateriaali,       

kehittää sitä sekä päivittää oppimateriaali vastaamaan nykyistä perusopetuksen        

opetussuunnitelmaa. TvtDok-projektissa sähköistä oppimateriaalia kehitetään huomioiden      

opetussuunnitelmassa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (Opetushallitus      

2014) TVT-opetukseen määritellyt sisällöt ja tavoitteet. Lisäksi projektissa huomioidaan Antti          

Ekonojan väitöstutkimuksen esille nostamat kehittämistarpeet sekä oppimateriaalin       

laatuvaatimukset. 

  

Tämän projektisuunnitelman luvussa 2 käydään läpi projektiin liittyvät termit ja käsitteet.           

Luvussa 3 kerrotaan projektin taustoista sekä tavoitteista ja luvussa 4 esitellään           

projektiorganisaatio sekä käytössä olevat resurssit. Projektille sovitut käytänteet löytyvät         

luvusta 5. Luku 6 esittelee projektin tehtävät sekä niihin liittyen työmääriä, työnjakoa sekä             

projektin aikataulutusta. Luvussa 7 kartoitetaan projektin riskit sekä suunnitellaan niiden          

hallinta. Projektisuunnitelman luvusta 8 löytyy yhteenveto ja viimeisestä luvusta 9          

suunnitelmassa käytetyt lähteet. 

  

5 



Projektisuunnitelma 1.0 

8.10.2018 

 

2 Termit  
 

Tässä luvussa esitellään projektin keskeiset termit ja käsitteet. 

 

Sähköinen oppimateriaali tarkoittaa opetuskäyttöön tarkoitettua materiaalia, joka on        

käytettävissä tietokoneella tai muulla opetustilanteessa hyödynnettävällä laitteella, kuten        

tabletilla tai puhelimella. Sähköisessä oppimateriaalissa hyödynnetään tekstin lisäksi        

teknologian tuomia mahdollisuuksia, kuten kuvia, videoita, ääntä sekä interaktiivisia         

tehtäviä. (Ekonoja 2014, 18) 

 

Tieto- ja viestintätekniikka tarkoittaa peruskoulussa opetettavia tieto- ja        

viestintätekniikkaan liittyviä sisältöjä. Tieto- ja viestintätekniikka sisältää useita        

tietotekniikan osa-alueita (esimerkiksi tekstinkäsittely ja ohjelmointi).      

Projektisuunnitelmassa käytetään tieto- ja viestintätekniikasta myös lyhennettä TVT.        

(Ekonoja 2014, 17) 

 

Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. TvtDok-projektin        

pohjana on suomalaisen perusopetuksen valtakunnallinen opetussuunnitelma      

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, jota tarkastellaan erityisesti tieto- ja         

viestintätekniikan opettamisen näkökulmasta vuosiluokilla 7-9. (Opetushallitus 2014) 

 

 

3 Tausta ja tavoitteet  
 

Tässä luvussa esitellään projektin taustat ja tilaajan tarpeet, projektin tavoitteet sekä           

projektin jäsenten henkilökohtaiset oppimistavoitteet. 

3.1 Tausta ja tilaajan tarpeet 

Sähköinen oppimateriaali Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito (Ekonoja 2012) on tehty          

vuonna 2012 osana Antti Ekonojan väitöstutkimusta Oppimateriaalien kehittäminen,        

hyödyntäminen ja rooli tieto- ja viestintätekniikan opetuksessa (Ekonoja 2014). Jyväskylän          

yliopistossa tehdyssä väitöstutkimuksessa tutkittiin tieto- ja viestintätekniikan       

oppimateriaalien kehittämistä, hyödyntämistä ja roolia opetuksessa. Väitöstutkimus       

valmistui vuonna 2014. Oppimateriaali on ollut vapaasti opettajien ja oppilaiden          

hyödynnettävissä ei-kaupallisessa toiminnassa vuodesta 2015 alkaen ja se on suunnattu          

perusopetuksen 7.-9. vuosiluokkien opetukseen. Sähköisen oppimateriaalin kehitystyö       

pohjautuu Antti Ekonojan vuonna 2009 julkaisemaan oppikirjaan Tieto- ja viestintätekniikan          

käyttötaito (Ekonoja 2009). 
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Sähköisen oppimateriaalin Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito aineistot eivät ole enää          

(vuonna 2018) ajantasaisia tai vastaa täysin nykyistä perusopetuksen opetussuunnitelmaa.         

Teknologia kehittyy jatkuvasti ja myös teknologiakulttuuri muuttuu, mikä tuo         

tvt-opettamiseen uusia sisältöjä ja ulottuvuuksia. Uuden perusopetuksen       

opetussuunnitelman myötä ohjelmointi on tullut osaksi tvt-opettamista, mikä tuo myös          

uusia sisällöllisiä tarpeita tvt-opettamiseen. Oppimateriaalin päivittämiselle ja kehittämiselle        

on siis perustellusti tarvetta. Projektityön tilaajana on alkuperäisen oppimateriaalin tekijä          

Antti Ekonoja. Ekonoja toimii projektissa myös ohjaajana. Projektin tilaaja on asettanut           

projektille alle listatut vaatimukset ja reunaehdot. 

 

Oppimateriaalin 

● alustana tulee olla HTML5+CSS ja materiaali tehdään suoraan WWW-sivuiksi.  

● lähdekoodin on oltava validia. 

● ulkoasussa voidaan hyödyntää vapaasti saatavilla olevia ulkoasupohjia. 

● tulee toimia yleisimmillä selaimilla. 

● tulee toimia tietokoneella (ensisijainen käyttölaite) sekä tabletilla ja älypuhelimella. 

● tulee olla suunnattu oppilaille, erillinen opettajan materiaali tai ohjeita opettajille voi           

myös olla lisänä. 

● kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokat 7–9. 

● käyttötarkoitus on ensisijaisesti luokkahuoneopetus, mutta sen tulee soveltua myös         

itsenäiseen (etä)opiskeluun.  

● käytön tulee olla suunniteltu ensisijaisesti TVT:n opiskeluun omana oppiaineenaan,         

mutta sen tulee soveltua myös opetussuunnitelman TVT-sisältöjen tueksi osana         

muiden oppiaineiden opetusta. 

● sisällöt tulee olla ensisijaisesti perusopetuksen opetussuunnitelmasta (2014). 

● esimerkkien käyttöjärjestelmänä tulee olla Windows 10, sekä toimisto-ohjelmina        

Microsoft Office 2016 (myös Office Online silloin, kun se eroaa merkittävästi           

työpöytäversiosta). 

● esimerkeissä kielenä tulee olla suomi.  

3.2 Projektin tavoitteet 

 

TvtDok-projektin päämääränä on päivittää Jyväskylän yliopistossa vuonna 2012 julkaistu         

sähköinen oppimateriaali Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito. Projektin tavoitteena on         

nykyaikaistaa oppimateriaali, kehittää sitä sekä päivittää oppimateriaali vastaamaan        

nykyistä perusopetuksen opetussuunnitelmaa. 

 

TvtDok-projektin lähtökohtana on alkuperäisen sähköisen oppimateriaalin lisäksi       

suomalaisen perusopetuksen valtakunnallinen opetussuunnitelma Perusopetuksen     
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opetussuunnitelman perusteet 2014 (Opetushallitus 2014), jossa on määritelty        

TVT-opettamisen sisällöt ja tavoitteet vuosiluokille 7-9. Lisäksi projektissa huomioidaan Antti          

Ekonojan väitöstutkimuksen Oppimateriaalien kehittäminen, hyödyntäminen ja rooli tieto-        

ja viestintätekniikan opetuksessa esille nostamat kehittämistarpeet sekä oppimateriaalin        

laatuvaatimukset. 

 

Projektityö jakaantuu kolmeen tehtäväkokonaisuuteen.  

 

1. Perehdytään projektin kannalta oleellisiin taustamateriaaleihin, joita ovat sähköinen        

oppimateriaali Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito, opetussuunnitelma      

Perusopetuksen opetussuunnitelma perusteet 2014 sekä väitöskirja Oppimateriaalien       

kehittäminen, hyödyntäminen ja rooli tieto- ja viestintätekniikan opetuksessa. 

2. Laaditaan tarkempi suunnitelman sähköisen oppimateriaalin päivittämisestä ja       

kehittämisestä. 

3. Toteutetaan suunnitelman mukainen sähköisen oppimateriaalin päivitys- ja       

kehittämistyö. 

3.3 Projektin tulokset 

Projektin aikana projektiryhmä toteuttaa seuraavat tulokset ja dokumentit: 

 

● Ajankäyttöraportti sisältää projektiryhmän jäsenten käyttämät työtunnit      

työtehtävittäin sekä niiden jakautumisen projektin eri vaiheisiin. 

● Esittelymateriaali sisältää projektin väli- ja loppuesittelyn materiaalit. 

● Itsearvioinnit sisältävät jokaisen projektiryhmän jäsenen arvion omasta       

työskentelystään, toiminnastaan, kokemuksistaan ja oppimisestaan. 

● Oppimispäiväkirjat sisältävät jokaisen projektiryhmän jäsenen henkilökohtaista      

reflektointia.  

● Kokousten dokumentit sisältävät kokousten esityslistat sekä pöytäkirjat liitteineen. 

● Projektisuunnitelma kuvaa projektin suunniteltua läpivientiä ja toimii ikään kuin         

projektin käsikirjana. Projektisuunnitelmassa kuvataan projektin ja sen läpiviennin        

kannalta oleellisia asioita. 

● Projektiraportti kuvaa toteutunutta projektia ja projektille asetettujen tavoitteiden        

saavuttamista. 

● Sopimus sisältää projektiryhmän jäsenten suostumuksen projektin tulosten       

rinnakkaisoikeuksien luovuttamisesta tilaajalle. 

● Suunnitelma sähköisen oppimateriaalinen päivittämisestä ja kehittämisestä      

sisältää tarkemman suunnitelman siitä, miten sähköisen oppimateriaalin päivittämis-        

ja kehittämistyö etenee ja miten materiaalia muutetaan. Suunnitelma sisältää myös          

suunnitelman työn priorisoinnista. 
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● Sähköinen oppimateriaali on projektin tuotoksena syntyvä tieto- ja        

viestintätekniikan opettamiseen tarkoitettu sähköinen oppimateriaali.     

Oppimateriaali on suunnattuna vuosiluokille 7-9. 

 

3.4 Projektin jäsenten oppimistavoitteet 

Koulutusteknologian projekti -kurssin oppimistavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen         

koulutusteknologian aihealueen projektista, sen läpiviennistä sekä ryhmätyöstä. Projektien        

avulla opiskelijat saavat myös käytännön kokemusta laajempien töiden määrittelystä,         

suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä tarvittavien dokumenttien laatimisesta. Lisäksi        

opiskelija saa kokemusta ja harjoitusta kirjallisesta ja suullisesta viestinnästä.  

 

Projektin aikana projektiryhmän jäsenet saavat kokemusta ajankäytön hallinnasta, oman         

tekemisen suunnittelusta ja työskentelystä tilaajan kanssa. Lisäksi projektin aikana tulevat          

tutuiksi viralliset kokouskäytänteet sekä erilaiset ongelmanratkaisua vaativat tilanteet.        

Projektiryhmäläisten on projektin aikana toimittava myös oma-aloitteisesti ja aktiivisesti         

pyrkien sekä henkilökohtaisten tavoitteiden että koko projektiryhmän ja projektin         

tavoitteiden saavuttamiseen. 

 

Projektiryhmän yleisten tavoitteiden lisäksi jokainen projektiryhmän jäsen on asettanut         

itselleen henkilökohtaisia oppimistavoitteita. 

 

Pirita Perälä: 

Minulla on kokemusta heterogeenisen työryhmän jäsenenä toimimisesta sekä oman työni          

suunnittelusta, aikatauluttamisesta sekä itsenäisestä työskentelystä yhteisesti asetettujen       

tavoitteiden saavuttamiseksi. Omaan myös aiempaa kokemusta projektiluontoisesta       

työskentelystä, mutta en kuitenkaan johdonmukaisesta projektityöskentelyistä virallisine       

kokouksineen, projektisuunnitelmineen ja -raportteineen. Tavoitteenani onkin saada       

kokemusta johdonmukaisemmasta ja virallisemmasta projektityöskentelystä sekä      

projektipäällikkönä toimimisesta. Työtehtäviä hoitaessani minulle on tyypillistä asioiden        

huolellinen pohdiskelu ja suunnittelu, minkä koen välillä jopa jarruttavan työtehtävieni          

hoitamista. Olen myös melko tarkka ja esimerkiksi tekstidokumenttien viilaamiseen käytän          

toisinaan liikaakin aikaa. Tavoitteenani on siis myös sekä projektipäällikkönä että          

projektiryhmän jäsenenä oppia edistämään asioita huolellisesti, mutta tehokkaasti        

käytettävät työtunnit huomioiden sekä tarvittaessa työtehtäviä priorisoiden. 
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Karoliina Sormunen: 

En ole aiemmin osallistunut näin laajaan ja pitkään projektiin. Aiemmat kokemukseni ovat            

lähinnä yliopistotason kurssin projektista, jossa käytännön osuus oli varsin ohut.  

Projektissa omana henkilökohtaisena tavoitteenani onkin saada kokemusta ja rajapintaa         

oikean asiakkaan tilaaman projektin myötä projektissa työskentelystä kokonaisvaltaisesti.        

Tavoitteenani on myös vahvistaa osaamistani projektin eri osa-alueilla, erityisesti         

viestinnässä ja ryhmätyöskentelyssä. Lisäksi tavoitteenani on vahvistaa ammatillista        

osaamistani tietotekniikan työvälineiden suhteen. 

 

 

4 Organisaatio ja resurssit  
 

Tässä luvussa esitellään projektiorganisaatio, käytössä olevat resurssit sekä projektiin         

liittyvät luennot ja perehdytykset. 

4.1 Projektiorganisaatio 

Projektiryhmään kuuluu kaksi informaatioteknologian tiedekunnan tietotekniikan      

opiskelijaa: Pirita Perälä ja Karoliina Sormunen. Projektipäällikkönä toimii Pirita Perälä ja           

varaprojektipäällikkönä Karoliina Sormunen. Projektipäällikkö ja varaprojektipäällikkö ovat       

jakaneet projektin tehtävät keskenään. Tehtäväjako löytyy projektisuunnitelman luvusta 5.1.         

Projektipäällikkö ja varaprojektipäällikkö sijaistavat tarvittaessa toisiaan. 

 

Projektiryhmän kumpikin jäsen opiskelee maisterivaiheessa koulutusteknologian      

opintosuunnassa. Pirita Perälä on aiemmalta koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja         

luokanopettaja ja työskentelee tällä hetkellä opintojensa ohella matematiikan        

oppimateriaalien kehittämisen parissa. Aiemmin Perälä on työskennellyt luokanopettajana.        

Perälällä on jonkin verran kokemusta erilaisissa projekteissa toimisesta työtehtäviensä         

puolesta. Karoliina Sormunen on valmistunut luonnontieteiden kandidaatiksi vuonna 2017         

ja työskentelee tällä hetkellä opintojen ohella junior web developerina jyväskyläläisessä          

ohjelmistofirmassa. Sormusella on kokemusta web-sivujen kehittämisestä yli 5 vuotta. 

 

Projektin tilaajana toimii Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan       

yliopistonopettaja Antti Ekonoja. Ekonoja toimii myös projektin vastaavana ohjaajana.         

Projektiryhmän käytössä olevista laitteista ja ohjelmistoista vastaa Jyväskylän yliopiston         

digipalvelut. 
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Projektiorganisaation jäsenten yhteystiedot: 

 

Projektin tilaaja/ohjaaja 

 

Nimi Puhelinnumero Sähköposti 

Antti Ekonoja +358 40 805 3257 antti.j.ekonoja@jyu.fi 

 

Projektiryhmä 

 

Nimi Puhelinnumero Sähköposti 

Pirita Perälä +358 40 834 2580 pirita.perala@gmail.com 

Karoliina Sormunen +358 40 778 5729 karoliina.j.savolainen@student.jyu.fi 

 

4.2 Projektin tilat, laitteet ja verkkolevyt 

Informaatioteknologian tiedekunta tarjoaa projektiryhmälle projektin ajaksi työskentelyyn       

tarkoitetun työhuoneen (Ag C222.2). Projektiryhmäläiset ovat saaneet avaimen        

työhuoneeseen projektin ajaksi. Työhuoneesta löytyy kaksi pöytätietokonetta sekä        

toimistotarvikkeita projektiryhmän käyttöön. Projektikokouksia varten on varattavissa       

kokoushuone (Ag C226.1). Kokoushuoneesta löytyy tietokone ja videoprojektori.        

Kokoushuoneen viereisessä avotilassa on yliopiston monitoimitulostin, joka on myös         

projektiryhmän käytössä rajattomin tulostusoikeuksin. Lisäksi projektiryhmän käytössä on        

taukotila, jossa on mm. jääkaappi sekä kahvin- ja vedenkeitin. 

 

Projektilla on käytössään kaksi verkkolevyä. Toinen verkkolevyistä on tarkoitettu         

projektiryhmän sisäiseen tiedostojen säilyttämiseen ja se löytyy hakemistosta        

S:\it-projektit-TvtDok. Toinen verkkolevy on projektin yhteinen ja se löytyy hakemistosta          

\\sovpa7.cc.jyu.fi\tvtdok sekä osoitteesta http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tvtdok/. Yhteinen     

verkkolevy mahdollistaa koko projektiorganisaation välisen tiedostojen jaon. 

4.3 Dokumentointityökalut 

Projektiryhmä laatii suurimman osan kirjallisista tuotoksistaan Microsoft Word 2016         

-ohjelmalla tai Google Docs -dokumentteina. Kirjallisiin tuotoksiin kuuluvat kuuluvat mm.          

projektikokousten kutsut ja pöytäkirjat, projektisuunnitelma, projektiraportti, sopimukset       

sekä ajankäyttöraportti. Projektikokouksissa voidaan tarvittaessa hyödyntää esitysgrafiikkaa,       

mitä varten voidaan käyttää Microsoft PowerPoint 2016 -ohjelmaa. Ajankäytön seurantaan          

projektiryhmä käyttää Petri Heinosen sovellusprojekteille tekemää Microsoft Excel        
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-sovellusta. Kyseisestä sovelluksesta saadaan suoraan projektikokousten tilannekatsauksiin       

tarvittavat diagrammit. 

4.4 Luennot ja perehdytykset 

Projektin alkuvaiheessa projektiryhmäläiset tutustuivat itsenäisesti Jukka-Pekka Santasen       

luennon Prosessit, projektin hallinta ja ryhmätyöt luentomateriaaliin. Tämä jälkeen         

projektiryhmäläiset ja projektin ohjaaja kävivät yhdessä materiaalin läpi ja nostivat sieltä           

keskusteluun esille tulleita kysymyksiä ja huomioita. Lisäksi projektiryhmäläiset osallistuvat         

vielä myöhemmin projektin ohjaajan järjestämään ohjaustapaamiseen, jossa keskustellaan        

projektiviestinnästä. 

 

 

5 Käytänteet 
 

Tässä luvussa kerrotaan projektille sovituista käytänteistä, kuten kokoontumiseen,        

viestintään ja ajankäytön raportointiin liittyvistä käytänteistä. 

5.1 Työtehtävien jakaantuminen 

Projektipäällikön ja varaprojektipäällikön työtehtävät jakaantuvat taulukossa 1 esitetyllä        

tavalla. 

Taulukko 1. Työtehtävien jakaantuminen 

Projektipäällikkö Varaprojektipäällikkö 

Vastaa projektin kokonaiskulusta Edustaa projektipäällikköä tämän ollessa 
estynyt 

Vastaa projektisuunnitelman laatimisesta  Vastaa projektiraportin laatimisesta 

Vastaa viestinnästä projektiorganisaation ja 
tilaajan välillä 

Vastaa uuden TVT-materiaalin teknisestä 
puolesta 

Huolehtii tilavarauksista  

Vastaa uuden TVT-materiaalin 
pedagogisesta ja ilmaisullisesta puolesta 

 

 

Mikäli projektipäällikkö ei ole kykenevä hoitamaan hänelle kuuluvia tehtäviä, ottaa          

varaprojektipäällikkö tehtävän/tehtävät vastuulleen siihen asti, kunnes projektipäällikkö on        

jälleen kykenevä hoitamaan vastuitaan. Samoin toimitaan myös silloin, jos         
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varaprojektipäällikkö on kykenemätön hoitamaan omia tehtäviää. Lisävastuista ja toisen         

tehtävien hoitamisesta sovitaan etukäteen. 

5.2 Projektiryhmän palaverit  

Projektiryhmä ja ohjaaja kokoontuvat palaveriin keskiviikkoisin klo 15 projektihuoneella (Ag          

C222.2). Palaverissa käsitellään projektin sen hetkiset keskeisimmät asiat sekä sovitaan          

yhteisistä kehityskohteista projektin osalta. 

5.3 Projektiorganisaation kokoukset 

Projektiorganisaation kokouksista on päätetty seuraavaa: 

5.3.1 Koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus 

Projektikokous on laillisesti koolle kutsuttu, kun koollekutsuminen on tapahtunut ja kutsu           

esitetty sähköpostitse vähintään 2 vuorokautta ennen kokouksen ajankohtaa. Kokous on          

päätösvaltainen, kun tilaaja ja vähintään toinen projektiryhmän jäsenistä on paikalla          

kokouksessa. 

5.3.2 Kokouspöytäkirjat 

Pöytäkirja toimitetaan projektiorganisaatiolle nähtäväksi 3 arkipäivän sisällä kokouksesta.        

Tilaaja voi halutessaan pyytää korjauksia ja/tai lisäyksiä pöytäkirjaan. Kun         

lisättävää/korjattavaa ei enää ole, pöytäkirja on hyväksytty. 

5.3.3 Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään aina edellisessä kokouksessa. Kokouksia        

pidetään 1-3 viikon välein. 

5.4 Dokumenttien jakaminen 

Projektin dokumentit jaetaan sähköpostitse lähetettyinä linkkeinä projektin verkkolevylle.        

Dokumentit tallennetaan mielellään pdf-tiedostomuotoon. 

 

Dokumenttien versionhallinta tapahtuu siten, että dokumentin versio merkitään sekä         

tiedostonimeen että tiedoston ylätunnisteeseen. Projektiryhmän työstämät, koko       

projektiorganisaatiolle julkiset versiot joita ei ole hyväksytty, merkitään kymmenesosittain         

(0.x) juoksevin numeroin (0.1, 0.2 jne). Ensimmäisen hyväksymisen jälkeen dokumentin          

versionumeroksi merkitään 1.0 ja tämän jälkeen mahdolliset muutokset merkitään         

versionumerona 1.1, 1.2, jne. Toisen hyväksymisen jälkeen dokumentin versionumeroksi         

merkitään 2.0, mahdollisen kolmannen hyväksymisen jälkeen 3.0 jne. 
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5.5 Viestintä 

Projektiryhmän sisäinen viestintä tapahtuu WhatsApp-viestintäsovellusta ja sähköpostia       

käyttäen. Projektiorganisaatio viestii tilaajan kanssa sähköpostin kautta. Tilaajalle lähetetään         

viikottain tiedote, jossa kerrotaan edellisen viikon työskentelystä ja tulevan viikon          

suunnitelmasta projektin osalta. Viikkotiedote toimitetaan sähköpostitse maanantaisin. 

5.6 Ajankäytön raportointi 

Projektiin käytettyä työaikaa seurataan pilvitallennetulla Excel-taulukolla, johon kirjataan        

ajankäyttö projektin tehtävittäin 15 minuutin tarkkuudella. 

5.7 Oppimispäiväkirja  

Projektiryhmäläiset kirjoittavat henkilökohtaista oppimispäiväkirjaa projektin työstämisen      

ohella. Oppimispäiväkirjassa analysoidaan vapaamuotoisesti erityisesti omaa oppimista,       

mutta myös käydään läpi projektin kulkuun, projektin haasteisiin ja projektista saatuihin           

kokemuksiin liittyviä asioita.  

 

6 Tehtävät 
Tässä luvussa esitellään projektin tehtävät ja tehtäviin käytettävät arvioidut työtuntimäärät          

työnjakoineen sekä projektin aikataulu. 

6.1 Tehtävät 

Projekti koostuu erinäisistä tehtävistä. Tehtävät sekä niihin käytettävät arvioidut         

työtuntimäärät on esitelty taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Tehtävät ja työmäärät projektissa 

Tehtävä Perälä Sormunen Kokonais- 
työaika 

Kurssiin liittyvät tehtävät 12 12 24 

Oheisluennot 4 4 8 

Oppimispäiväkirjan ja itsearvioinnin 
kirjoittaminen 

8 8 16 

Projektin hallinta 55 40 95 

Suunnittelu 15 10 25 
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Seuranta 10 5 15 

Tiedotus 15 5 20 

Loppuesittely  5 5 10 

Raportointi 10 15 25 

Palaverit ja kokoukset 42 37 79 

Valmistelu 10 5 15 

Kokouskutsut ja esityslistat 2 2 4 

Kokoukset 12 12 24 

Pöytäkirjat 6 6 12 

Palaverit 12 12 24 

Perehtyminen 20 20 40 

Väitöskirjaan perehtyminen 5 5 10 

Edelliseen TVT-materiaalin perehtyminen 10 10 20 

Opetussuunnitelmaan perehtyminen 5 5 10 

Uuden TVT-materiaalin suunnittelu 30 30 60 

Vanhan sisällön päivittäminen 15 15 30 

Uuden materiaalin kehittäminen 15 15 30 

Uuden TVT-materiaalin työstäminen 104 121 225 

Materiaalin tekstiosiot 33 11 44 

Materiaalin Tavoitteet-osiot 13 5 18 

Materiaalin Yhteenveto-osiot 13 5 18 

Materiaalin keltaiset laatikot/vihjeet 11 5 16 

Materiaalin Lisätietoa-osiot 6 17 23 

Materiaalin opetuskuvat 4 11 15 

Materiaalin Tehtävät-osiot 12 25 37 

Materiaalin opetusvideot 7 24 31 
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 Ulkoasun kehittäminen 5 18 23 

Viimeistely 11 15 26 

Sisältöjen viimeistely 10 10 20 

Lähdekoodin validointi 1 5 6 

YHTEENSÄ 274 275 549 

 

6.2 Aikataulu 

Projekti aloitettiin 12.9.2018 aloituskokouksella. Projekti on suunniteltu päättyväksi siten,         

että projektissa kehitettävä oppimateriaali on valmiina 2.12.2018 mennessä ja projekti          

saadaan päätökseen 19.12.2018 mennessä. 

 

Projekti pyritään viemään läpi ketterästi siten, että kehitettyä ja keskeneräistäkin          

materiaalia tarkastellaan säännöllisesti. Materiaalia kehitetään siis osio kerrallaan vähitellen         

kehittyen. Ensimmäisiä versioita materiaalista pyritään saamaan nopeasti nähtäväksi ja         

kommentoitavaksi projektiryhmälle. Kokouksissa tarkastellaan projektin etenemistä, sekä       

suunnitellaan ja päätetään materiaalin kehittämisen tulevat päälinjat. 

 

Projektin läpivienti on esitelty kaaviossa, joka löytyy liitteestä 1. 

 

7 Riskit ja niiden hallinta  
Tässä luvussa käsitellään projektissa mukana olevia erilaisia riskejä. Luvussa käydään läpi           

mahdolliset riskit, niiden ennaltaehkäisy sekä toimintatavat, joiden mukaan toimitaan riskin          

mahdollisesti toteutuessa. 

7.1 Keskeisimmät riskit 

Projektiin liittyvät riskit sekä riskien todennäköisyys ja haittavaikutukset on esitelty          

taulukossa 3. Riskin toteutumisen todennäköisyys ja riskistä aiheutunut haittavaikutus on          

arvioitu asteikolla pieni - keskinkertainen - suuri. 

 

Taulukko 3. Riskit, niiden todennäköisyys ja haittavaikutus 

Riski Todennäköisyys Haittavaikutus 

Projektiryhmän jäsenten 
riittämätön perehtyneisyys 
aiheeseen 

Pieni Pieni 
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Projektiryhmän jäsenten 
kokemattomuus 
projektityöskentelystä 

Keskinkertainen Pieni 

Projektiryhmän ajallisten 
resurssien riittämättömyys 

Keskinkertainen Suuri 

Projektin osien tai 
lopputuloksen katoaminen 

Pieni Suuri 

Ohjaajan tai projektiryhmän 
jäsenten poissaolot 

Keskinkertainen Suuri 

Projektin tavoitteiden 
muuttuminen 

Pieni Suuri 

Projektin lopputuloksen 
epäonnistuminen 

Pieni Suuri 

 

7.2 Riskien ennaltaehkäisy ja toimintatavat riskin toteutuessa 

7.2.1 Projektiryhmän jäsenten riittämätön perehtyneisyys aiheeseen 

Riittämättömän perehtyneisyyden riskin on arvioitu olevan sekä todennäköisyydeltään että         

haittavaikutuksiltaan pieni. Riskin ennaltaehkäisemiseksi projektille on varattu riittävästi        

resursseja aiheeseen perehtymiseen. Mikäli projektin kuluessa huomataan, ettei        

projektiryhmä ole perehtynyt aiheeseen tarpeeksi, projektiryhmä muuttaa resursointia        

siten, että aiheeseen perehtymisessä saavutetaan vaadittu taso. 

7.2.2 Projektiryhmän jäsenten kokemattomuus projektityöskentelystä 

Projektityöskentelyyn liittyvän kokemattomuuden riskin on arvioitu olevan       

todennäköisyydeltään keskinkertainen ja haittavaikutuksiltaan pieni. Riskin      

ennaltaehkäisemiseksi projektiryhmän jäsenet työskentelevät projektissa tiiviissä      

yhteistyössä toistensa työskentelyä tukien. Projektiryhmä saa myös tukea työskentelyynsä         

ohjaajalta. Projektiryhmä ja ohjaaja tapaavat viikottain palaverissa, jossa ohjaaja ohjaa          

projektiryhmäläisiä heidän työskentelyssään. 

7.2.3 Projektiryhmän ajallisten resurssien riittämättömyys 

Ajallisten resurssien riittämättömyyden riskin on arvioitu olevan todennäköisyydeltään        

keskinkertainen ja haittavaikutuksiltaan suuri. Riskin ennaltaehkäisemiseksi projektiryhmä       

tarkastelee projektin aikataulua säännöllisesti palavereissaan. Mikäli todetaan, ettei        
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suunniteltu aikataulu ole riittävä projektin tavoitteiden täyttymiseksi, tavoitteita        

tarkastellaan uudelleen ja tarvittaessa muutetaan. 

7.2.4 Projektin osien tai lopputuloksen katoaminen 

Projektin lopputuloksen tai sen osien katoamisen riskin on arvioitu olevan          

todennäköisyydeltään pieni ja haittavaikutuksiltaan suuri. Riskin ennaltaehkäisemiseksi       

Jyväskylän yliopiston verkkolevyllä sijaitsevia tiedostokopioita pidetään lisäksi       

projektiryhmän yhteisessä Office365-kansiossa. Mikäli lopputulos tai sen osia katoaa         

yliopiston verkkolevyltä teknisen vian vuoksi, tehdään palautuspyyntö verkkolevyä        

ylläpitävälle Digipalveluille. Mahdollisten materiaalimenetysten myötä tarkastellaan jäljellä       

olevia resursseja uudelleen ja päätetään, käytetäänkö resursseja menetysten        

paikkaamiseksi. 

7.2.5 Ohjaajan tai projektiryhmän jäsenten poissaolot 

Poissaolojen riskin on arvioitu olevan todennäköisyydeltään keskinkertainen ja        

haittavaikutuksiltaan suuri. Riskin ennaltaehkäisemiseksi projektin työtunnit on suunniteltu        

siten, että projektin läpivienti on mahdollista. Myös projektiryhmäläisten henkilökohtaiset         

aikataulut ovat otettu huomioon projektin aikataulua laadittaessa. Projektiryhmäläiset ja         

ohjaaja tiedottavat toisiaan mahdollisista poissaoloista heti, kun poissaolo on tiedossa.          

Mikäli ohjaaja on estynyt hoitamaan ohjaustehtäviä pidemmän aikaa, IT-tiedekunta nimittää          

projektiryhmälle uuden ohjaajan. 

 

Tällä hetkellä on jo tiedossa, että Sormusella on viikolla 42 huomattavasti vähemmän            

työskentelytunteja käytössään. Tämä otetaan huomioon Sormusen viikkoa 42 edeltävien ja          

seuraavien viikkojen työskentelytuntimäärissä. 

7.2.6 Projektin tavoitteiden muuttuminen 

Tavoitteiden muuttumisen riskin on arvioitu olevan todennäköisyydeltään pieni ja         

haittavaikutuksiltaan suuri. Riskin ennaltaehkäisemiseksi projektiryhmä ja tilaaja       

tarkastelevat säännöllisesti kokouksissa projektin tavoitteita. Tilaaja tiedottaa       

projektiryhmää välittömästi tavoitteiden mahdollisesta muuttumisesta.  

7.2.7 Projektin lopputuloksen epäonnistuminen 

Projektin lopputuloksen epäonnistumisen riskin on arvioitu olevan todennäköisyydeltään        

pieni ja haittavaikutuksiltaan suuri. Riskin ennaltaehkäisemiseksi projektin kehittymistä ja         

keskeisiä vaatimuksia tarkastellaan läpi projektin ja verrataan niitä alussa kirjattuihin          

tavoitteisiin. Mikäli projektin lopussa vaatimukset eivät kohtaa lopputuloksen kanssa,         

voidaan projektin lopputuloksen todeta epäonnistuneen. Projektin lopputuloksen       

epäonnistumisesta tehdään erillinen selvitys. 
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8 Yhteenveto 
 

TvtDok-projekti toteutetaan Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnassa tietotekniikan      

oppiaineen koulutusteknologian suuntautumisvaihtoehdon projektikurssilla. Projektissa on      

tavoitteena tuottaa uudistettu versio Antti Ekonojan sähköisestä TVT-oppimateriaalista        

Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito (Ekonoja 2012). 

 

Projektin alussa ryhmä tutustuu tämänhetkiseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan,       

Ekonojan väitöskirjaan ja sähköiseen oppimateriaaliin. Tämän jälkeen ryhmä kehittää         

vanhan materiaalin pohjalta päivitetyn sähköisen oppimateriaalin lisäten tarvittaessa        

materiaaliin myös uutta sisältöä. Projektin lopuksi laaditaan projektiraportti, jossa kuvataan          

toteutunutta projektia ja projektille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 
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